

**Информация о результатах
экспертно-аналитического мероприятия «Аудит бюджетных процессов
и деятельности государственных и муниципальных заказчиков,
направленной на закупку работ (услуг) за счет субсидий на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной
собственности) в период с января 2022 года по май 2024 года (выборочно
в отношении отдельных федеральных проектов)»**

В соответствии пунктом 1.15 плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Карелия на 2024 год в период с января по октябрь 2024 года проведено параллельное со Счетной палатой Российской Федерации экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит бюджетных процессов и деятельности государственных и муниципальных заказчиков, направленной на закупку работ (услуг) за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) в период с января 2022 года по май 2024 года (выборочно в отношении отдельных федеральных проектов)».

Аудит проведен по шести объектам, строительство которых осуществлялось в рамках реализации региональных проектов Республики Карелия: «Современная школа», «Старшее поколение» и «Спорт – норма жизни», а также государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». Перечень проверяемых объектов был сформирован Счетной палатой Российской Федерации.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия дана оценка деятельности государственных органов и органов местного самоуправления по планированию объема средств, выделяемых республике на капитальное строительство социально значимых объектов, а также деятельности заказчиков при осуществлении закупок на предмет ее соответствия требованиям бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Оценка производилась на основании гипотез, сформулированных Счетной палатой Российской Федерации.

Контрольно-счетной палатой по результатам аудита сделаны следующие выводы:

1. Законодательство Республики Карелия, регулирующее планирование и осуществление закупок, соответствует законодательству Российской Федерации;

2. Лимиты бюджетных обязательств на закупки доведены до главных распорядителей бюджетных средств и заказчиков в соответствии с порядками, установленными финансовыми органами (республиканского и муниципального уровней);

3. Изменения существенных условий государственных (муниципальных контрактов) по всем объектам произведены обоснованно с соблюдением действующего законодательства;

4. Первоначально запланированные объемы ресурсного обеспечения из федерального бюджета не позволяют достичь в установленные сроки плановых результатов (контрольных точек) региональных проектов без дополнительного финансирования из средств бюджета Республики Карелия.

В соответствии с решением коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Карелия от 29 октября 2024 года отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен в адрес Счетной палаты Российской Федерации, Законодательного Собрания Республики Карелия и Главы Республики Карелия.

Правительству Республики Карелия рекомендовано рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 16.03.2010 № 47-П «О формировании и реализации адресной инвестиционной программы Республики Карелия» в части установления срока внесения главными распорядителями бюджетных средств предложений после наступления обстоятельств, требующих внесения изменений в адресную инвестиционную программу, а также срока, в течение которого Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия вносит изменения в адресную инвестиционную программу на утверждение в Правительство Республики Карелия (отклоняет изменения).