
 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением коллегии  

Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия 

от «14» апреля 2023 года № 2 

 

ОТЧЕТ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ результативности использования средств  

бюджета Республики Карелия, направленных на реализацию  

на территории Республики Карелия региональных составляющих 

федеральных (национальных) проектов (выборочно)» 

 

 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
пункт 1.15 плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Карелия (далее - 

Контрольно-счетная палата) на 2022 год, пункт 1.13 плана работы Контрольно-

счетной палаты на 2023 год; постановление Законодательного Собрания 

Республики Карелия от 01.12.2021 № 135-VII ЗС (подпункт 1 пункта 1); 

распоряжения Контрольно-счетной палаты от 15.12.2022 № 40, от 10.03.2023 № 7, 

от 03.04.2023 № 14. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: процессы, связанные с 

использованием средств бюджета Республики Карелия, направленных на 

реализацию на территории Республики Карелия отдельных мероприятий 

регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование»
1
, регионального проекта «Содействие занятости» национального 

проекта «Демография»
2
. 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:  

1) Министерство образования и спорта Республики Карелия (далее также – 

Министерство); 

2) исполнительно-распорядительные органы Петрозаводского городского 

округа, Прионежского, Пряжинского национального, Сортавальского 

муниципальных районов, являющиеся исполнителями (соисполнителями)  

отдельных мероприятий региональных проектов «Современная школа» и 

                                                 

 
1
 В части мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях. 

2
 В части мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  

в дошкольных образовательных организациях. 
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«Содействие занятости»; отдельные муниципальные учреждения указанных 

муниципальных образований Республики Карелия. 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: оценить результативность 

(эффективность) использования средств бюджета Республики Карелия, 

направленных на реализацию отдельных мероприятий регионального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», регионального 

проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». 

Исследуемый период деятельности: 2021-2022 годы (с учетом даты начала 

фактического использования исследуемых объектов капитального строительства). 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 15 декабря 

2022 года по 14 апреля 2023 года (с интервалами по служебной необходимости). 

Метод проведения экспертно-аналитического мероприятия (далее также 

– мероприятие): анализ (с применением метода обследования в форме проведения 

контрольных осмотров). 

Информация, использованная в работе: информация, полученная по 

запросам Контрольно-счетной палаты от Министерства, органов местного 

самоуправления Петрозаводского городского округа, Прионежского, Пряжинского 

национального, Сортавальского муниципальных районов и отдельных 

муниципальных учреждений; данные, размещаемые в подсистеме управления 

национальными проектами государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - 

ГИИС «Электронный бюджет»); данные федеральной государственной 

информационной системы доступности дошкольного образования (далее также - 

ФГИС ДДО) и государственной информационной системы «Электронное 

образование Республики Карелия» (далее - ГИС ЭО РК); и др. 

 

Краткая характеристика проверяемой сферы, формирования и 

использования государственных средств и деятельности объекта экспертно-

аналитического мероприятия.  

Краткая характеристика проверяемой сферы, формирования и 

использования государственных средств. 

С 2019 года Республика Карелия реализует мероприятия региональных 

проектов, направленных на достижение установленных показателей и результатов 

федеральных проектов, входящих в структуру национальных проектов, 

разработанных во исполнение указов Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204),  

от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» (далее – Указ № 474)
1
, в том числе: 

регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» (далее также – РП «Современная школа», НП «Образование» 

соответственно) (код регионального проекта – Е1, период реализации: с 01.01.2019 

по 31.12.2024); 

регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» (далее также – РП «Содействие занятости», НП «Демография» 

                                                 

 
1
 Указом № 474 в Указ № 204 внесены изменения в части корректировки национальных целей, уточнения 

(установления) целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей.  
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соответственно) (код регионального проекта – Р2; период реализации: с 01.01.2019 

по 31.12.2024). 

Одним из результатов федерального проекта «Современная школа» является 

«количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том 

числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа»
1
, с 

показателями результата «создано новых мест в общеобразовательных 

организациях» по Республике Карелия (по РП «Современная школа») – на 

31.12.2021, на 31.12.2022 – 1 350 мест; на 31.12.2023 – 3 650 мест; на 31.12.2024 – 

4 750 мест.  

В состав показателей РП «Содействие занятости» (как и по 

соответствующему федеральному проекту) включены: 

основной показатель результата «количество дополнительно созданных мест 

с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет, 

нарастающим итогом», со значениями по республике: 2021 год – 2,550 тыс. мест, 

2022 год, 2023 год, 2024 год – 2,508 тыс. мест;  

дополнительный показатель результата «доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет», со значениями по республике:  

2021 год – 98,03 процента, 2022 год – 99,94 процента, 2023 год, 2024 год –  

100,0 процентов.  

Реализация указанных мероприятий соответственно предусмотрена 

государственной программой Республики Карелия «Развитие образования»
2
 (далее 

также – Госпрограмма РК «Развитие образования»): в рамках подпрограммы 2
3
 

учтены основные мероприятия 2.1.2.2.0. «Региональный проект «Современная 

школа» в рамках реализации национального проекта «Образование», 2.1.2.4.0. 

«Региональный проект «Содействие занятости» в рамках реализации 

национального проекта «Демография», с  их реализацией в 2020-2024 годах. 

В течение исследуемого периода (в 2021-2022 годах) в рамках реализации 

мероприятий РП «Современная школа» по созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях, мероприятий РП «Содействие занятости» по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных 

образовательных организациях на территории республики введены в эксплуатацию 

девять объектов капитального строительства, в том числе: 

 здание общеобразовательной организации в г. Петрозаводске, 

микрорайоне «Древлянка-6» жилого района «Древлянка-II» мощностью 1 350 мест; 

 детский сад на 300 мест в районе ул. Хейкконена в г. Петрозаводске; 

 детский сад на 300 мест в п. Чална, Пряжинского района; 

  детский сад на 150 мест в районе ул. Энтузиастов в г. Петрозаводске; 

 блок дошкольных групп муниципального общеобразовательного 

учреждения «Заозерская средняя общеобразовательная школа № 10»
4
 на 200 мест; 

 здание, расположенное по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 

                                                 

 
1
 В 2019 году наименование результата федерального проекта - «создание не менее 230 тыс. новых мест в 

общеобразовательных организациях». 
2
 Утверждена постановлением Правительства Республики Карелия от 20.06.2014 № 196-П; на момент 

проведения мероприятия - в редакции постановления Правительства Республики Карелия от 31.01.2023  

№ 30-П).  
3
 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения». 
4
 Далее также – МОУ «Заозерская СОШ № 10». 
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проезд Облачный, дом 2, для реализации программ дошкольного образования, на 

128 мест; 

 детский сад на 150 мест в районе ул. Генерала Судакова в  

г. Петрозаводске; 

 детский сад на 150 мест в г. Сортавала, пер. Первомайский; 

 детский сад на 300 мест в районе ул. Чехова в г. Петрозаводске. 

Исполнительным органом Республики Карелия, ответственным за 

реализацию мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных 

организациях, созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в дошкольных образовательных организациях, определено Министерство 

образования и спорта Республики Карелия. 

 

Краткая характеристика деятельности основного объекта экспертно-

аналитического мероприятия.  

Министерство образования и спорта Республики Карелия в соответствии с 

Положением о Министерстве
1
 является исполнительным органом Республики 

Карелия, осуществляющим государственное управление в сфере образования на 

территории Республики Карелия, реализующим в пределах своей компетенции 

государственную политику в сфере организации отдыха и оздоровления детей на 

территории Республики Карелия, включая обеспечение безопасности их жизни и 

здоровья, осуществляющим функции по реализации на территории Республики 

Карелия государственной молодежной политики, функции в сфере физической 

культуры и спорта, полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере увековечения памяти погибших при защите 

Отечества. 

Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и через 

государственные учреждения Республики Карелия, в отношении которых 

осуществляет функции и полномочия учредителя, во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, 

исполнительными органами Республики Карелия, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, организациями. 

Финансовое обеспечение деятельности Министерства осуществляется за 

счет средств бюджета Республики Карелия
2
. Имущество, необходимое для 

осуществления деятельности Министерства, является собственностью Республики 

Карелия и закрепляется за ним на праве оперативного управления. 

Министерство осуществляет функции главного администратора доходов 

бюджета Республики Карелия, главного распорядителя средств бюджета 

Республики Карелия (код 801), а также координирует и контролирует деятельность 

подведомственных государственных учреждений. 

 

                                                 

 
1
 Утверждено постановлением Правительства Республики Карелия от 15.02.2021 № 42-П (на момент 

проведения мероприятия - в редакции постановления Правительства Республики Карелия от 07.10.2022  

№ 550-П). 
2
 Финансовое обеспечение деятельности Министерства по осуществлению отдельных полномочий 

Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляется также за счет субвенций из федерального 

бюджета. 
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В ходе экспертно-аналитического мероприятия по вопросу оценки 

результативности (эффективности) использования бюджетных средств, 

выделенных на строительство (приобретение) объектов капитального 

строительства, введенных в эксплуатацию в 2021-2022 годах (с учетом 

достижения запланированных общественно-значимых результатов региональных 

проектов, соответствия фактической мощности указанных объектов плановым 

значениям, фактической укомплектованности объектов) установлено следующее. 

 

1. Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных 

организациях (РП «Современная школа» НП «Образование»). 

 

1.1. Заявка Республики Карелия на участие в отборе государственных 

программ субъектов Российской Федерации. 

В целях предоставления в 2019-2020 годах субсидии из федерального 

бюджета бюджету Республики Карелия на софинансирование расходов, 

возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской 

Федерации, направленных на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения, Правительством Республики Карелия в адрес Министерства 

образования и науки Российской Федерации
1
 направлена заявка

2
 на участие в 

отборе государственных программ субъектов Российской Федерации в рамках 

реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы
3
 по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях.  

На момент формирования заявки актуальной являлась Госпрограмма РК 

«Развитие образования» в редакции постановления Правительства Республики 

Карелия от 12.10.2017 № 347-П.  

В составе документов направлены сведения о наличии потребности 

Республики Карелия в создании новых мест в общеобразовательных организациях 

и о планируемых объектах
4
. 

На начало 2017-2018 учебного года согласно данным формы федерального 

статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»
5
 (далее – Форма  

№ ОО-1): 

                                                 

 
1
 С 15.05.2018 прекратило существование в связи с разделением на два ведомства: Министерство 

просвещения Российской Федерации (далее также - Минпросвещения России) и Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации. 
2
 Письмом от 12.10.2017 № 10620/02-07/Аи. 

3
 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014.№ 295; документ 

утратил силу в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017  

№ 1642, утверждающего новую государственную программу Российской Федерации «Развитие 

образования» (далее также – Госпрограмма РФ «Развитие образования»). 
4
 Письма Правительства Республики Карелия от 12.10.2017 № 10624/02-07/Аи, № 10625/02-07/Аи. 

5
 Утверждена приказами Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат):  

на 2016-2017 годы, 2017-2018 годы, 2018-2019 годы - приказом Росстата от 17.08.2016 № 429, на  

2019-2020 годы – приказом Росстата от 12.08.2019 № 441, на 2020-2021 годы – приказом Росстата  

от 05.08.2020 № 431, на 2021-2022 годы – приказом Росстата от 03.08.2021 № 474, на 2022-2023 годы – 

приказом Росстата от 01.03.2022 № 99. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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в 211 учреждениях Республики Карелия, реализующих программы общего 

образования (школах), обучались 69 581 чел. (с увеличением контингента 

обучающихся по сравнению с предыдущим периодом на 1 592 чел.); 

численность обучающихся во вторую смену – 2 302 чел. в  

22 общеобразовательных организациях в 10 муниципальных образованиях 

Республики Карелия (третья смена отсутствовала);  

численность обучающихся в зданиях, требующих капитального ремонта (или 

реконструкции) и (или) в зданиях, находящихся в аварийном состоянии -  

13 758 чел. 

Правительством Республики Карелия планировалось строительство или 

приобретение зданий следующих общеобразовательных организаций:  

1 350 мест - в г. Петрозаводске, микрорайоне «Древлянка» (планируемый 

срок ввода объекта в эксплуатацию - 2019 год); 

800 мест - в г. Сортавала (2019 год); 

1 200 мест - в г. Кемь (2020 год); 

900 мест - в г. Медвежьегорск (2020 год). 

Потребность строительства здания общеобразовательной организации в 

микрорайоне «Древлянка» г. Петрозаводска обуславливалась положительной 

динамикой увеличения численности контингента обучающихся: при проектной 

мощности 4 школ микрорайона - 4 452 чел., численность обучающихся на начало в 

2017-2018 учебного года составила 4 903 чел. (в том числе обучающихся во вторую 

смену - 448 чел.), с прогнозом на 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы - 5 243 чел. 

и 5 509 чел. соответственно (и дальнейшим увеличением обучающихся во вторую 

смену). 

В части зданий школ Сортавальского, Кемского и Медвежьегорского 

муниципальных районов направлялась информация о неудовлетворительном 

состоянии объектов (в том числе высоком проценте износа зданий), отсутствии 

современных условий обучения.  

На основании вышеуказанных обоснований строительство зданий 

общеобразовательных организаций в микрорайоне «Древлянка» г. Петрозаводска,  

в г. Кеми, г. Медвежьегорске в исследуемом периоде было учтено в рамках 

реализации мероприятий РП «Современная школа». 

Строительство здания общеобразовательной организации в г. Сортавала (на 

1 100 мест) первоначально предусматривалось к реализации в рамках мероприятий  

РП «Современная школа» (на 2023-2024 годы); в июле 2022 года указанный объект 

из регионального проекта исключен (с введением нового объекта – «Строительство 

здания общеобразовательной организации в г. Петрозаводске» на 1 100 мест). По 

состоянию на март 2023 года проводится работа по включению строительства 

школы в г. Сортавала в мероприятия федеральной целевой программы «Развитие 

Республики Карелия на период до 2023 года»
1
. 

 

 

 

                                                 

 
1
 Письмом Минэкономразвития России от 04.03.2023 № 7044-СН/Д35и в адрес заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти на согласование направлен доработанный проект федеральной 

целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2026 года» (проект постановления 

Правительства Российской Федерации), предусматривающий, в том числе, финансовое обеспечение в 2024-

2026 годах мероприятий по строительству общеобразовательной организации в г. Сортавала на 1 100 мест.   
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1.2. Соглашение о реализации РП «Современная школа». 

В целях организации взаимодействия сторон при реализации регионального 

проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, 

показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, 

реализуемых в Республике Карелия, между руководителями федерального и 

регионального проектов «Современная школа»
1
 заключено соглашение от 

08.02.2019 № 073-2019-E1009-1 о реализации РП «Современная школа» на 

территории Республики Карелия
2
 (далее – Соглашение от 08.02.2019  

№ 073-2019-E1009-1). 

По условиям Соглашения от 08.02.2019 № 073-2019-E1009-1 руководитель 

федерального проекта обеспечивает, в том числе, заключение соглашения о 

предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета бюджету Республики Карелия. Руководитель регионального проекта 

обеспечивает, в том числе, достижение значений показателей, выполнение задач, 

результатов федерального проекта по Республике Карелия, а также выполнение 

плана мероприятий по реализации регионального проекта, определенных данным 

соглашением (приложениями к нему). 

На момент проведения мероприятия изменения в Соглашение от 08.02.2019 

№ 073-2019-E1009-1 вносились 19 раз (в том числе крайний - 09.02.2023).  

Информация о значениях результата федерального проекта по Республике 

Карелия на 2020-2024 годы в рамках Соглашения от 08.02.2019  

№ 073-2019-E1009-1 в первоначальной и актуальной редакциях (в части 

исследуемого вопроса) представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Реквизиты соглашения  

(дополнительного соглашения) 

Наименование результата 

«создано не менее 230 тыс. новых мест  

в общеобразовательных организациях»  /  

в уточненной редакции: «создано новых мест в 

общеобразовательных организациях» 

дата достижения 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 

от 08.02.2019 № 073-2019-E1009-1  2 550  -  - -  -  

от 09.02.2023 № 073-2019-E1009-1/17  0 1 350 1 350 3 650 4 750 

 

Указанные уточненные значения соответственно предусмотрены в паспорте 

РП «Современная школа» (в актуальной редакции).   

К концу 2024 года в Республике Карелия планируется достичь показателя 

4 750 новых мест (нарастающим итогом), из них в 2023 году – 2 300 мест, в  

2024 году – 1 100 мест. 

 

1.3. Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджету Республики Карелия в рамках реализации мероприятий по созданию 

новых мест в общеобразовательных организациях.   

В целях достижения результатов федерального проекта «Современная 

школа» по субъекту (результатов РП «Современная школа») по созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях между Минпросвещения России и 

                                                 

 
1
 Между заместителем Министра просвещения Российской Федерации и Министром образования 

Республики Карелия. 
2
 Вступило в силу с момента заключения и действует до 31.12.2024. 



8 

 

Правительством Республики Карелия
1
 заключены соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на 

софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных 

программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в 

рамках Госпрограммы РФ «Развитие образования»: 

от 11.02.2019 № 073-09-2019-054 (далее – Соглашение от 11.02.2019  

№ 073-09-2019-054), с предоставлением субсидии в 2019-2020 годах;      

от 22.12.2019 № 073-09-2020-905 (далее – Соглашение от 22.12.2019  

№ 073-09-2020-905), с предоставлением субсидии в 2020-2021 годах;     

от 24.12.2021 № 073-09-2022-581 (далее – Соглашение от 24.12.2021  

№ 073-09-2022-581), с предоставлением субсидии в 2022 году.     

Сведения о значениях результатов РП «Современная школа» и объемах 

финансового обеспечения, предусмотренных вышеуказанными соглашениями, в 

разрезе объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества), 

представлены в приложении 2 к настоящему отчету. 

Данные об уточненных показателях результатов РП «Современная школа» 

согласно окончательным редакциям соглашений приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

Реквизиты соглашений  

(в уточненных редакциях)  

Наименование результата 

«создано не менее 230 тыс. новых мест  

в общеобразовательных организациях»  //  

в уточненной редакции: «создано новых мест в 

общеобразовательных организациях» 

дата достижения 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 

от 11.02.2019 № 073-09-2019-054 2 550 2 550 3 750 3 750 3 750 

от 22.12.2019 № 073-09-2020-905 2 550 2 550 3 750 3 750 3 750 

от 24.12.2021 № 073-09-2022-581 0 1 350 1 350 3 650 4 750 

 

В указанных показателях результатов (исходя из уточненной редакции 

Соглашения от 24.12.2021 № 073-09-2022-581) учтены следующие объекты:  

в срок до 31.12.2021 – объект «Строительство здания общеобразовательной 

организации в г. Петрозаводске, микрорайоне «Древлянка-6» жилого района 

«Древлянка-II» мощностью 1 350 мест»; 

к концу 2023 года – завершение мероприятий по двум объектам: 

«Строительство здания общеобразовательной организации в г. Кеми мощностью  

1 200 мест», «Строительство здания общеобразовательной организации в 

г. Медвежьегорске мощностью 1 100 мест»; 

к концу 2024 года – по объекту «Строительство здания общеобразовательной 

организации в г. Петрозаводске на 1 100 мест». 

Произведенная в течение 2020-2022 годов корректировка сроков достижения 

результатов (с согласованием Минпросвещением России и закреплением в 

дополнительных соглашениях к Соглашению от 08.02.2019 № 073-2019-E1009-1 о 

реализации РП «Современная школа») была вызвана низкой строительной 

готовностью объектов на отдельные отчетные даты, в том числе: 

                                                 

 
1
 В лице Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Карелия.  
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в декабре 2020 года первоначально установленное по состоянию на 

31.12.2020 значение показателя результата «2 550 мест» (школы в г. Петрозаводске, 

микрорайоне «Древлянка» на 1 350 мест и в г. Кеми на 1 200 мест) перенесено в 

указанном значении на период «на 31.12.2021» (на конец 2020 года строительная 

готовность указанных объектов составила 79,0 процентов и 4,0 процента 

соответственно); 

в декабре 2021 года значение показателя результата «2 550 мест на 

31.12.2021» повторно откорректировано, с продлением срока достижения 

показателя по созданию новых 1 200 мест (школа в г. Кеми) – «на 31.12.2022»  

(на конец 2021 года строительная готовность объекта составила 24,1 процента); 

в августе 2022 года, и далее – в феврале 2023 года согласовано продление 

сроков завершения мероприятий по строительству школ в г. Кеми и 

г. Медвежьегорске с достижением результата  по созданию 2 300 новых мест на 

2023 год (на конец 2022 года строительная готовность указанных объектов 

составила 47,5 процента и 47,2 процента соответственно). 

Бюджетные ассигнования в рамках вышеуказанных соглашений 

предусматривались главному распорядителю средств бюджета Республики 

Карелия - Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия
1
.  

Сводные данные о кассовых расходах согласно отчетам о расходах, в целях 

софинансирования которых предоставлена субсидия, представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 

(тыс. рублей) 

Реквизиты соглашения /  

отчетный период 

Кассовые расходы на отчетную дату 

всего 

в том числе за счет 

средств субсидии 

из федерального 

бюджета 

уровень 

софинансирования  

за счет средств 

субсидии из 

федерального 

бюджета 

Соглашение от 11.02.2019 № 073-09-2019-054 

на 01.01.2020 310 765,36 280 318,11 90,2 

на 01.01.2021 29,00 27,85 96,0 

  310 794,36 280 345,96 90,2 

Соглашение от 22.12.2019 № 073-09-2020-905 

на 01.01.2021 830 278,86 488 876,55 58,9 

на 01.01.2022 897 967,74 781 907,58 87,1 

  1 728 246,60 1 270 784,13 73,5 

Соглашение  от 24.12.2021 № 073-09-2022-581  

на 01.01.2023 1 583 314,91 1 567 481,65 99,0 

в том за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
806 434,20 798 369,85 99,0 

всего по Соглашениям 3 622 355,87 3 118 611,74 86,1 

                                                 

 
1
 Государственными заказчиками объектов капитального строительства, осуществляющими 

финансирование строительства (реконструкции) объектов, являлись КУ РК «Управление капитального 

строительства Республики Карелия» (в 2019-2022 годах по всем объектам), БУ РК «Дирекция по 

строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия»  

(в 2022 году в рамках участия в строительстве здания общеобразовательной организации в г. Кеми). 
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1.4. Достижение результатов РП «Современная школа» в части 

мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях. 

Согласно отчетам о ходе реализации РП «Современная школа» за 2021 год, 

за 2022 год, размещенным в ГИИС «Электронный бюджет», по состоянию на 

31.12.2021, на 31.12.2022 уточненный показатель результата «Создано новых мест 

в общеобразовательных организациях» (с плановым значением на указанные даты   

1 350 мест) достигнут: общеобразовательная организация в г. Петрозаводске 

мощностью 1 350 мест введена в эксплуатацию и начала функционировать в  

2021 году. 

Указанный фактический результат также отражен в отчетах о достижении 

значений результатов регионального проекта, предусмотренных приложениями к 

Соглашениям от 11.02.2019 № 073-09-2019-054, от 22.12.2019 № 073-09-2020-905, 

от 24.12.2021 № 073-09-2022-581 о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Республики Карелия, и в сведениях о достижении значений 

показателей (индикаторов) Госпрограммы РК «Развитие образования» за 2021 год, 

за 2022 год (по целевому индикатору (показателю результата) 1.2.1.2.6. 

«количество новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем 

реализации региональных программ в рамках софинансирования за счет средств 

федерального бюджета»). 

Расходы на реализацию мероприятий по созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях в рамках РП «Современная школа» за  

2019-2022 годы в целом составили 4 248 059,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 322 508,4 тыс. рублей (или 46,6 процента от планового объема 

бюджетных средств); 

в 2020 году – 837 689,5 тыс. рублей (40,1 процента); 

в 2021 году – 1 085 197,0 тыс. рублей (68,8 процента); 

в 2022 году – 2 002 664,9 тыс. рублей (100,0 процентов). 

На начало 2023 года продолжается реализация мероприятий по 

строительству зданий общеобразовательных организаций в г. Кеми на 1 200 мест и 

в г. Медвежьегорске на 1 100 мест. Проведение работ по строительству здания 

общеобразовательной организации в г. Петрозаводске на 1 100 мест предусмотрено 

в 2023-2024 годах.  

Следует отметить, что в 2023 году в рамках реализации мероприятий  

РП «Современная школа» по модернизации инфраструктуры общего образования 

также продолжено строительство зданий общеобразовательных организаций в 

г. Суоярви на 330 мест и в пос. Деревянка Прионежского муниципального района 

на 200 мест. 

 

1.5. Информация по муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная 

школа № 55» (далее - МОУ «Средняя школа № 55»). 

Здание школы в жилом районе «Древлянка» на 1 350 мест
1
 площадью  

33,7 тыс. кв. м введено в эксплуатацию в 2021 году; состоит из 3-х этажей; 

                                                 

 
1
 Строительство осуществлялось в соответствии с государственным контрактом, заключенным между  

КУ РК «УКС РК» и АО «Специализированный застройщик «Карелстроймеханизация», от 26.12.2019 № 3зп-

19 (с объемом контракта - 1 253 581,6 тыс. рублей). Администрацией Петрозаводского городского округа 

выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 14.07.2021 № 10-RU10301000-55-2019. Учреждение 

расположено по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Оборонная, д. 5. 
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начальная школа располагается в отдельном «крыле». Общие затраты за период  

с 2019 года по 2021 год на строительство указанного объекта составили  

1 421 813,1 тыс. рублей
1
. 

Открытие и начало образовательного процесса
2
 состоялось 15 ноября  

2021 года; был произведен набор 542 обучающихся в начальную школу  

(на 2021-2022 учебный год).  

С 1 сентября 2022 года в МОУ «Средняя школа № 55» начался 

образовательный процесс для 1 331 обучающегося 1-4, 5-8 и 10 классов
3
 (в том 

числе 269 чел. в 9 первых классах). 

Согласно информации, представленной Министерством, Администрацией 

Петрозаводского городского округа
4
, а также в ходе контрольного осмотра

5
, 

учебные (учебно-вспомогательные) помещения МОУ «Средняя школа № 55» 

включают в себя:  

61 учебных кабинета, 7 лаборантских, оборудованных мультимедийными 

комплектами, средствами печати (МФУ) и интерактивными досками, включая 

предметно оборудованные кабинеты биологии, физики, химии (с лабораторными 

комплексами); лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков; кабинет 

музыки (с акустическим и мультимедийным оборудованием); компьютерный класс 

информатики; 

кабинеты для проведения практических занятий (универсальная мастерская 

по обработке древесины и металла, оснащенная современными столярными 

станками; кабинеты кулинарии, швейного моделирования и гончарного дела с 

полной комплектацией оборудования; кабинет робототехники); кабинеты 

психолога и логопеда, оборудованные современными средствами сопровождения; 

информационно-библиотечный центр - многофункциональное пространство 

со свободным доступом к интеллектуальным ресурсам на всех носителях 

информации (с наличием удаленных доступов к электронным ресурсам  

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия», Национальной электронной 

детской библиотеки, Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина); актовый зал 

на 900 мест (с мультимедийным, световым и акустическим оборудованием);   

5 спортивных залов общей площадью более 1,9 тыс. кв. м, в том числе 

игровой спортивный зал площадью более 1 тыс. кв. м с электронным табло и 

трибунами для зрителей на 180 мест.  

На пришкольном земельном участке создана уличная инфраструктура, 

включающая стадион с беговой дорожкой по периметру, площадки для легкой 

атлетики, игры в волейбол и баскетбол, раздельные детские игровые площадки, в 

том числе для учеников начальной школы, и др. 

В образовательной организации установлена современная система 

видеонаблюдения (89 уличных и 48 внутренних IP-камер). 

                                                 

 
1
 В том числе за счет средств федерального бюджета - 861 844,0 тыс. рублей, бюджета Республики 

Карелия - 558 022,0 тыс. рублей; бюджета Петрозаводского городского округа - 1 947,0 тыс. рублей 

(включая общие расходы на разработку проектно-сметной документации в сумме 6 490,0 тыс. рублей). 
2
 Оказание образовательных услуг МОУ «Средняя школа № 55» осуществляется на основании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности от 12.11.2021 № 3193. 
3
 В текущем 2022-2023 учебном году 9, 11, 12 (13) классы не формировались. 

4
 Письмо Главы Петрозаводского городского округа от 15.03.2023 № 866/2.1-14/УО-и. 

5
 Акт контрольного осмотра от 15.03.2023 (в рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия 

на объекте - МОУ «Средняя школа № 55»). 
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Данные о численности обучающихся в МОУ «Средняя школа № 55» в  

2021-2022 и 2022-2023 учебных годах представлены в таблице 4.  
Таблица 4 

Наименование 

Количество классов /численность обучающихся 

по состоянию  

на 15.11.2021  

(на дату открытия) 

(2021-2022 

учебный год)  

данные  

Формы № ОО-1: 

2022-2023  

учебный год 

данные  

ГИС ЭО РК 

по состоянию  

на 14.03.2023 

1 класс 7 / 213 9 / 269 9 / 265 

2 класс 4 / 121 7 / 217 7 / 213 

3 класс 4 / 118 4 / 124 4 / 123 

4 класс 3 / 90 4 / 120 4 / 122 

Итого начальное общее образование 18 / 542 24 / 730 24 / 723 

5-8 классы (основное общее образование 
х 

20 / 522 20 / 530 

10 класс (среднее общее образование) 3 / 79 3 / 74 

Всего обучающихся 18 / 542 47 / 1 331 47 / 1 327 

 

Все обучающиеся в МОУ «Средняя школа № 55» получают образование в 

первую смену.  

Фотоматериалы контрольного осмотра (выборочно) представлены в 

приложении 14 к настоящему отчету. 

 

1.6. Анализ данных о численности обучающихся в муниципальных 

организациях Республики Карелия, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Согласно информации Министерства образования и спорта Республики 

Карелия, сформированной на основании данных Формы № ОО-1, на начало  

2019-2020 учебного года в 190 учреждениях Республики Карелия, реализующих 

программы общего образования, обучались 69 215 чел.; показатели на начало  

2022-2023 учебного года – 187 учреждений и 70 286 обучающихся (с увеличением 

контингента за указанный период на 1 071 чел., или на 1,6 процента). 

Численность обучающихся во вторую смену на начало (на 20 сентября) 

учебного года составила: 

в 2019-2020 году – 2 578 чел. (3,7 процента от общего количества 

обучающихся) в 20 общеобразовательных организациях;  

2020-2021 – 3 794 чел. (или 5,5 процента) в 26 школах; 

2021-2022 – 4 714 чел. (6,8 процента) в 31 школе; 

2022-2023 – 5 117 чел. (7,3 процента) в 32 школах  

(в 2019-2020 учебном году – в 8 муниципальных образованиях республики, в 

остальные учебные годы – в 9 муниципальных образованиях). 

Увеличение численности обучающихся по Республике Карелия во вторую 

смену в 2022-2023 учебном году по сравнению с 2019-2020 годом составило  

2 539 чел. (в 2 раза), количество общеобразовательных организаций с наличием 

занятий в две смены также возросло - на 12 ед. (при снижении на 3 ед. общего 

количества школ). 

Из указанной численности обучающихся в республике во вторую смену на 

начало 2022-2023 учебного года 69,4 процента (3 549 чел.) - в Петрозаводском 

городском округе (что составляет 10,6 процента от общей численности 

обучающихся в школах г. Петрозаводска). Вторые смены также существуют в 
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восьми муниципальных районах: Калевальском (87 чел. или 11,8 процента от 

обучающихся в районе), Кемском (74 чел., или 4,3 процента), Кондопожском  

(71 чел., или 1,8 процента), Медвежьегорском (248 чел., или 8,5 процента), 

Прионежском (552 чел., или 21,5 процента), Сегежском (199 чел., или  

5,5 процента), Сортавальском (239 чел., или 7,0 процентов) и Суоярвском  

(98 чел., или 6,4 процента).  

Данные о численности обучающихся, в том числе во вторую смену, в разрезе 

муниципальных образований Республики Карелия приведены в приложении 3  

к настоящему отчету, в разрезе муниципальных общеобразовательных организаций 

Петрозаводского городского округа - в приложении 4 к настоящему отчету. 

На начало 2022-2023 учебного года по сравнению с 2019-2020 учебным 

годом количество обучающихся в Петрозаводском городском округе возросло на 

2 457 чел.: с 30 879 чел. до 33 336 чел. (на 8,0 процентов). 

Увеличение численности обучающихся во вторую смену за указанный 

период составило 1 860 чел. (в 2,1 раза): с 1 689 чел. в 9 школах до 3 549 чел. в  

15 школах; доля обучающихся во вторую смену в общей численности учащихся в 

г. Петрозаводске возросла с 5,5 процента до 10,6 процента. 

Следует отметить, что наибольший рост обучающихся во вторую смену в 

г. Петрозаводске произошел в 2020-2021 учебном году - на 976 чел. (до 2 665 чел.); 

в 2021-2022 учебном году - на 725 чел. (до 3 390 чел.). 

Сеть муниципальных общеобразовательных организаций Петрозаводского 

городского округа в периоды с начала 2019-2020 по начало 2021-2022 учебных 

годов включала 38 организаций, с началом оказания образовательных услуг в 

новой построенной школе количество учреждений составило 39 ед., из них 

расположенных в микрорайоне «Древлянка» - пять общеобразовательных 

организаций: МБОУ ПГО «Академический лицей», МБОУ ПГО «Лицей № 1»,  

МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 43 с углубленным изучением 

отдельных предметов», МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 46»
1
  

и с 15.11.2021 – МОУ «Средняя школа № 55» (приложения 4, 5 к настоящему 

отчету). 

С февраля 2022 года за МОУ «Средняя школа № 55» были закреплены 

конкретные территории (дома/улицы) микрорайона «Древлянка», на  

2023-2024 годы учебный год территории микрорайона «Древлянка» закреплены за 

пятью общеобразовательными организациями (без распределения конкретных 

домов/улиц)
2
.  

За период с начала 2019-2020 учебного года до начала 2022-2023 учебного 

года численность обучающихся в школах микрорайона «Древлянка» увеличилась с 

5 776 чел. до 7 050 чел. (на 1 274 чел., или на 22,1 процента), из числа которых в 

2022-2023 году 1 331 чел. обучается в МОУ  «Средняя школа № 55». 

Как и в целом по Республике Карелия и Петрозаводскому городскому 

округу, так и по микрорайону «Древлянка» в 2020-2021, 2021-2022 учебных годах 

сложилась негативная динамика по числу обучающихся во вторую смену (по 

                                                 

 
1
 Далее - МОУ «Академический лицей», МОУ «Лицей № 1», МОУ «Средняя школа № 43»,  

МОУ «Средняя школа № 46». 
2
 Согласно приложению к постановлению Администрации Петрозаводского городского округа от 

03.03.2021 № 438 «О закреплении муниципальных образовательных организаций Петрозаводского 

городского округа за конкретными территориями Петрозаводского городского округа», в том числе в 

редакциях от 21.02.2022, от 03.02.2023. 
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отношению к предыдущему периоду). В 2022-2023 учебном году при увеличении 

по отношению к 2021-2022 учебному году общей численности обучающихся во 

вторую смену в школах г. Петрозаводска (на 159 чел.) численность учащихся во 

вторую смену по микрорайону «Древлянка» за указанный период снизилась  

(на 309 чел., или 25,6 процента).  

В течение всего указанного периода (четырех учебных годов) обучение во 

вторую смену происходило в двух учреждениях микрорайона «Древлянка» - в 

МОУ «Средняя школа № 43» и МОУ «Средняя школа № 46». В 2021-2022 году 

обучение во вторую смену осуществлялось также в МОУ «Академический лицей». 

Образовательный процесс с применением второй смены осуществлялся в 

части программ начального общего (1-4 классы) и основного общего (5-9 классы) 

образования.  

Численность обучающихся во вторую смену по микрорайону «Древлянка» 

на начало 2019-2020 учебного года составила 691 чел. (или 40,9 процента от 

численности обучающихся во вторую смену в целом по г. Петрозаводску), на 

начало 2022-2023 учебного года - 900 чел. (или 25,4 процента в отношении 

г. Петрозаводска).  

Таким образом, строительство и введение в эксплуатацию новой школы в 

микрорайоне «Древлянка» на 1 350 мест позволило обеспечить местами 

увеличившийся контингент обучающихся микрорайона и не допустило рост 

нагрузки на МОУ «Академический лицей», МОУ «Лицей № 1», МОУ «Средняя 

школа № 43», МОУ «Средняя школа № 46». 

 

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях является одним из ожидаемых результатов по 

основному мероприятию 2.1.2.2.0. «Региональный проект «Современная школа» в 

рамках реализации национального проекта «Образование» подпрограммы 2 

Госпрограммы РК «Развитие образования», с уточненными значениями показателя 

результата на 2020 год, на 2021 год – 95 процентов, на 2022 год – 90 процентов,  

на 2023 год – 95 процентов, на 2024 год – 100 процентов. 

По итогам исполнения Госпрограммы РК «Развитие образования» за  

2021 год значение указанного показателя результата (1.2.1.2.3.) достигнуто не 

было. При плановом значении 95 процентов фактическое значение составило  

93,4 процента. 

Согласно информации Министерства, указанной в составе материалов по 

годовому отчету о ходе реализации и об оценке эффективности Госпрограммы РК 

«Развитие образования» за 2021 год, недовыполнение показателя обусловлено 

проведением мероприятий по закреплению каждого класса за отдельным учебным 

кабинетом, в котором обучаются дети по всем предметам, в рамках выполнения 

требований пункта 3.2 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
1
. 

Данные вынужденные меры были приняты в целях реализации образовательных 

программ в полном объеме при соблюдении требований санитарно-

                                                 

 
1
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16.  
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эпидемиологического благополучия детского населения и недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

По итогам за 2022 год плановое значение данного показателя выполнено: 

при плане 90 процентов исполнение составило 92,9 процента. 

Вместе с тем, Контрольно-счетная палата отмечает, что в течение 2022 года 

плановые значения показателя «доля обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну 

смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях» на 2022 год и на 2023 год неоднократно 

корректировались (с учетом прогнозируемого исполнения показателя). Так, 

в редакции Госпрограммы РК «Развитие образования» от 24.11.2021, 

действующей на начало 2022 года, плановые значения показателей составляли:  

на 2022 год – 97 процентов, на 2023 год – 98 процентов;   

в редакции от 22.02.2022 года значение показателя на 2022 год уточнено до  

95 процентов (план на 2023 год сохранен в прежней редакции – 98 процентов);   

в редакции от 01.12.2022 года значения показателей снижены: на 2022 год – 

до 90 процентов, на 2023 год – до 95 процентов. 

 

Учитывая отсутствие в срок до 31.12.2024 ввода в эксплуатацию 

образовательных учреждений и создания новых учебных мест во всех 

муниципальных образованиях республики, в которых имеется вторая смена,  

Контрольно-счетная палата отмечает риск недостижения установленных плановых 

значений показателя результата «доля обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну 

смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях» по итогам исполнения за 2023 год  

(95 процентов), за 2024 год (100 процентов). 

 

2. Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях (РП «Содействие 

занятости» НП «Демография») 

 

2.1. Определение потребности в расширении сети дошкольных 

образовательных организаций Республики Карелия. 

В связи с планируемыми федеральным финансированием строительства / 

приобретения новых мест для детей раннего возраста (от 2 месяцев до 3 лет) 

Министерством на основании информации органов местного самоуправления 

Республики Карелия (далее также – ОМСУ) в январе 2018 года сформирована 

потребность в расширении сети дошкольных образовательных организаций
1
 

(данные представлены в таблице 5). 
 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1
 На основании данных региональной автоматизированной информационной системы «Электронное 

образование Республики Карелия» и уточненной информации ОМСУ, представленной во исполнение 

письма Министерства от 09.01.2018 № 5/15-14/МО-и. 
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Таблица 5 
Муниципальный 

район (городской 

округ) 

Наличие / отсутствие потребности / наименование 

объекта 

Срок 

сдачи 

Всего 

новых 

мест 

В том числе 

для детей в 

возрасте от 2 

мес. до 3 лет 

Петрозаводский Строительство здания детского сада по 

Ключевскому шоссе в районе пересечения с ул. 

Репникова в проекте федеральной целевой 

программы «Развитие Республики Карелия до 

2020 года»
1
 

2019 280 240 

Строительство детского сада в микрорайоне 

Древлянка (источник финансирования не 

определен) 

2018 150 125 

Строительство детского сада в микрорайоне 

Древлянка (источник финансирования не 

определен) 

2018 300 250 

Строительство ДОУ в г. Петрозаводске х 8 зданий по 300 мест 

Калевальский Потребность в строительстве ДОУ в пгт Калевала  х 260 110 

Медвежьегорский Потребность в строительстве ДОУ на 100 мест  х 100 100 

Олонецкий Строительство ДОУ п. Ильинский в проекте ФЦП 

«Развитие Республики Карелия до 2020 года» 

2020 200 70 

Питкярантский Строительство ДОУ п. Ляскеля в проекте ФЦП 

«Развитие Республики Карелия до 2020 года» 

2018 110 40 

Прионежский Строительство детского сада в п. Заозерье х 150 90 

Строительство детского сада в п. Шуя х 100 100 

Строительство детского сада в п. Мелиоративный х 100 100 

Пряжинский Строительство детского сада в п. Чална х 300 100 

Сортавальский Строительство детского сада в г. Сортавала х 220 220 

 

Потребность в новых дошкольных образовательных организациях 

отсутствовала в десяти муниципальных образованиях: Костомукшском городском 

округе, Беломорском, Кемском, Кондопожском, Лахденпохском, Лоухском, 

Муезерском, Пудожском, Сегежском и Суоярвском муниципальных районах. 

Часть новых объектов общей мощностью 590 мест планировалась к 

реализации в рамках ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» 

(с дальнейшим продлением сроков реализации ФЦП и строительством объектов)
2
.  

Вопросы наличия потребности по Петрозаводскому городскому округу, 

Калевальскому, Медвежьегорскому, Прионежскому, Пряжинскому, 

Сортавальскому муниципальным районам были приняты Министерством для 

проработки и решения. 

 

2.2. Соглашение о реализации РП «Содействие занятости». 

В целях организации взаимодействия сторон при реализации регионального 

проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, 

показателей и результатов федерального проекта «Создание условий для 

осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая 

достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования 

                                                 

 
1
 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2015 № 570, далее также – 

ФЦП, ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года». 
2
 На дату проведения мероприятия в рамках ФЦП реализованы мероприятия по строительству здания 

детского сада по Ключевскому шоссе в районе пересечения с ул. Репникова в г. Петрозаводске (планируется 

к открытию); детского сада в п. Ильинский Олонецкого района (функционирует); детского сада в п. Ляскеля 

Питкярантского района (планируется к открытию в 2023 году). 
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для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет)» в части мероприятий, 

реализуемых в Республике Карелия, между руководителями федерального и 

регионального проектов
1
 заключено соглашение от 26.01.2019  

№ 149-2019-P20010-1 о реализации регионального проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет» на территории Республики Карелия (далее – Соглашение от 26.01.2019  

№ 149-2019-P20010-1)
2
. 

По условиям Соглашения от 26.01.2019 № 149-2019-P20010-1 руководитель 

федерального проекта обеспечивает, в том числе, заключение соглашения о 

предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета бюджету Республики Карелия. Руководитель регионального проекта 

обеспечивает, в том числе, достижение значений показателей, выполнение задач, 

результатов федерального проекта по Республике Карелия, а также выполнение 

плана мероприятий по реализации регионального проекта, определенных данным 

соглашением (приложениями к нему). 

На момент проведения мероприятия изменения в Соглашение от 26.01.2019 

№ 149-2019-P20010-1 вносились 17 раз (в том числе крайний - 09.03.2023).  

Информация о значениях результатов (показателей) федерального проекта 

по Республике Карелия на 2020-2024 годы в рамках Соглашения от 26.01.2019  

№ 149-2019-P20010-1 в первоначальной и актуальной редакциях (в части 

исследуемого вопроса) представлена в таблице 6. 
Таблица 6 

Реквизиты соглашения 

(дополнительного соглашения) Наименование показателей / результатов 

дата достижения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Показатели федерального проекта по Республике Карелия (согласно приложению № 1 к соглашению) 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, процент 

от 26.01.2019 № 149-2019-P20010-1  99,0 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

от 09.03.2023 № 149-2019-P20010-1/14 0 0 98,03 99,94 100,0 100,0 

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в 

возрасте до 3 лет нарастающим итогом, тыс. мест нарастающим итогом 

от 26.01.2019 № 149-2019-P20010-1   -  -  -  -  -  - 

от 09.03.2023 № 149-2019-P20010-1/14  -  - 2,550 2,508 2,508 2,508 

Результаты федерального проекта по Республике Карелия (согласно приложению № 2 к соглашению) 

по коду результата 51590: созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях 

для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом  

от 26.01.2019 № 149-2019-P20010-1  0,776  -  -  -  -  - 

от 09.03.2023 № 149-2019-P20010-1/14 0,830  -  -  -  -  - 

по коду результата 52320: Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

дошкольных образовательных организациях, тыс. мест 

от 26.01.2019 № 149-2019-P20010-1   - 1,200 1,600  -  -  - 

от 09.03.2023 № 149-2019-P20010-1/14  - 0,800 1,378 1,678  -  - 

 

К концу 2023 года в Республике Карелия планировалось достичь  

100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от  

                                                 

 
1
 Между Первым заместителем Министра труда и социальной защиты Российской Федерации и 

Начальником Управления труда и занятости Республики Карелия. 
2
 Вступило в силу с момента заключения и действует до 31.12.2024. 
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1,5  до 3 лет; к концу 2022 года (и по состоянию на 31.12.2023, 31.12.2024) - 

достичь показателя 2 508 новых мест (нарастающим итогом), в том числе  

в 2019 году - 830 мест, 2020 году - 800 мест, 2021 году - 578 мест, в 2022 году -  

300 мест. 

Указанные уточненные значения соответственно предусмотрены в паспорте 

РП «Содействие занятости» (в актуальной редакции).   

 

2.3. Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджету Республики Карелия в рамках реализации 

мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в 

дошкольных образовательных организациях. 

В целях достижения результатов федерального проекта «Содействие 

занятости» по субъекту (результатов РП «Содействие занятости») между 

Минпросвещением России и Правительством Республики Карелия
1
 заключены 

следующие соглашения:  

 

1) Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету Республики Карелия на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных 

программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 

мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в рамках реализации Госпрограммы РФ «Развитие 

образования» от 10.02.2019 № 073-09-2019-019 (далее – Соглашение от 10.02.2019 

№ 073-09-2019-019). 

Сведения о значениях результатов РП «Содействие занятости» и объемах 

финансового обеспечения, предусмотренных вышеуказанным соглашением, в 

разрезе объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества), 

представлены в приложении 6 к настоящему отчету. 

Результатом регионального проекта, в целях достижения которого в  

2019-2022 годах предоставлялась указанная субсидия, является создание  

1 678 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных 

образовательных организациях, в том числе на 31.12.2020 - 800 мест, на 31.12.2021 

- 1 378 мест, на 31.12.2022 - 1 678 мест (8 объектов). 

В указанных показателях результата (исходя из уточненной редакции 

соглашения) учтено строительство (приобретение) 8 зданий (учреждений):  

детского сада на 150 мест в районе ул. Энтузиастов в г. Петрозаводске  

(в 2020 году); 

детского сада на 150 мест в районе ул. Генерала Судакова в г. Петрозаводске 

(в 2020 году); 

детского сада на 300 мест в п. Чална, Пряжинского района (в 2020 году); 

блока дошкольных групп МОУ «Заозерская СОШ № 10» на 200 мест  

(в 2020 году); 

детского сада на 300 мест в районе ул. Хейкконена в г. Петрозаводске  

                                                 

 
1
 В лице Министра образования Республики Карелия, начиная с дополнительного соглашения от 

25.03.2021 № 073-09-2019-019/10 - Министра образования и спорта Республики Карелия. 



19 

 

(в 2021 году); 

здания, расположенного в г. Петрозаводске, проезд Облачный, дом 2, для 

реализации программ дошкольного образования, на 128 мест (в 2021 году); 

детского сада на 150 мест в г. Сортавала, пер. Первомайский (в 2021 году); 

детского сада на 300 мест в районе ул. Чехова в г. Петрозаводске  

(в 2022 году). 

 

Кроме того, пунктом 4.3.9.2. Соглашения от 10.02.2019 № 073-09-2019-019 

Правительству Республики Карелия установлено требование о выполнении 

обязательств, предусмотренных Правилами предоставления и распределения 

субсидий
1
: в случае направления субсидии на создание дополнительных мест для 

детей старше 3 лет в дошкольных организациях - обеспечение создания 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет не менее необходимого 

количества мест (в уточненной редакции – 1 138 мест) путем строительства, 

реконструкции, выкупа, перепрофилирования, капитального ремонта, поддержки 

государственно-частного партнерства, исполнения обязательств по концессионным 

соглашениям в период действия соглашения за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета).  

 

2) Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета бюджету Республики Карелия на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, от 14.02.2019 № 073-17-2019-020 (далее – Соглашение 

от 14.02.2019 № 073-17-2019-020). 

Результатом регионального проекта, в целях достижения которого 

предоставлялся иной межбюджетный трансферт, является создание к концу  

2019 года 830 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в том числе за счет 

приобретения (строительства) следующих объектов
2
: 

детского сада на 150 мест в г. Петрозаводске, микрорайоне «Древлянка 5» 

(Скандинавский проезд, д. 1); 

детского сада на 300 мест в г. Петрозаводске, микрорайоне «Древлянка 7» 

жилого района «Древлянка II» (ул. Новоселов, д. 3); 

детского сада на 300 мест в г. Петрозаводске (ул. Попова); 

                                                 

 
1
 Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации связанных с 

реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации Госпрограммы РФ 

«Развитие образования» установлены приложением № 14(2) к Госпрограмме РФ «Развитие образования». 
2
 С заключением соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта с администрациями 

Петрозаводского городского округа (от 28.02.2019 № 2095/11/01-19/МО-и, от 23.05.2019  

№ 5404/11/01-19/МО-и), Прионежского муниципального района (от 20.03.2019 № 2976/11/01-19/МО-и,  

от 04.06.2019 № 5808/11/01-19/МО-и). 
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блока ясельных групп на 80 мест - дошкольного отделения МОУ «Шуйская 

СОШ № 1» (п. Шуя Прионежского района).  

 

Пунктом 4.3.9.2. Соглашения от 14.02.2019 № 073-17-2019-020 

Правительству Республики Карелия установлено требование о выполнении 

обязательств, предусмотренных Правилами предоставления иных межбюджетных 

трансфертов
1
: в случае направления иного межбюджетного трансферта на создание 

дополнительных мест для детей старше 3 лет в дошкольных организациях - 

обеспечение за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета) создания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, не менее 

соответствующего количества дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет (в уточненной редакции – 550 мест) путем строительства, 

реконструкции, выкупа, перепрофилирования, капитального ремонта, поддержки 

государственно-частного партнерства, концессионных соглашений в период 

действия соглашения.  

 

Сводные данные о кассовых расходах и достижении результатов 

использования средств федерального бюджета согласно отчетам о расходах, в 

целях софинансирования которых предоставлены субсидии и иной межбюджетный 

трансферт, представлены в таблице 7. 
Таблица 7 

(тыс. рублей) 

Реквизиты 

соглашения /  

отчетный период 

Кассовые расходы на отчетную дату 

Значение результатов 

использования средств 

федерального бюджета, 

нарастающим итогом 

 

всего 

в том числе за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

уровень 

софинанси-

рования  за 

счет средств 

федерального 

бюджета 

план факт* 

Соглашение от 10.02.2019 № 073-09-2019-019   

на 01.01.2020 189 721,35 187 824,12 99,0 - - 

на 01.01.2021 659 065,42 652 474,76 99,0 800 800 

на 01.01.2022 354 286,56 350 743,60 99,0 1 378 1 378 

на 01.01.2023 ** 37 247,41 36 874,94 99,0 1 678 1 678 

 Итого 1 240 320,74 1 227 917,42 99,0 1 678 1 678 

Соглашение от 14.02.2019 № 073-17-2019-020   

на 01.01.2020 348 898,00 327 964,10 94,0 830 830 

 

*    без учета созданных компенсирующих мест, отраженных в отчетах; 

**  за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

                                                 

 
1
 Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в 

субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, установлены приложением № 14(1) к Госпрограмме РФ «Развитие 

образования»; с 01.01.2022 утратили силу (постановление Правительства Российской Федерации от 

07.10.2021 № 1701).  
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2.4. Соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Республики 

Карелия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет. 

 

2.4.1. Между Министерством и администрациями муниципальных 

образований заключены соглашения о предоставлении из бюджета Республики 

Карелия бюджету муниципального района (городского округа) субсидии на 

реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования (далее также – Субсидии): 

с администрацией Петрозаводского городского округа от 30.03.2019 

№ 86701000-1-2019-005; 

с администрацией Прионежского муниципального района от 29.03.2019 

№ 86636000-1-2019-004; 

с администрацией Пряжинского муниципального района от 28.03.2019 

№ 86639000-1-2019-005; 

с администрацией Сортавальского муниципального района от 29.03.2019 

№ 86610000-1-2019-008. 

В соответствии с уточненной редакций соглашений Субсидии 

предоставляются в 2019-2021 годах (бюджету Петрозаводского городского округа 

– в 2019-2022 годах) в целях достижения результатов РП «Содействие занятости», 

обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов регионального 

проекта по муниципалитету. 

Всего в рамках соглашений планировалось построить (приобрести) 8 

объектов общей мощностью 1 678 мест.  

Информация о соглашениях, заключенных Министерством с 

администрациями муниципальных образований о предоставлении из бюджета 

Республики Карелия в 2019-2022 годах субсидии на указанные цели представлена в 

приложении 7 к настоящему отчету 

Сводная информация об объемах расходов за 2019-2022 годы по данным 

соглашениям в разрезе объектов приведена в таблице 8.    
Таблица 8 

(тыс. рублей) 
Муниципальный район (городской 

округ) / объект  

Финансовое обеспечение 

 (по соглашению с учетом 

доп.соглашений) 

Исполнение (100 %) 

Кассовый 

расход, 

всего 

в т.ч. за счет 

субсидии из 

бюджета 

Республики 

Карелия 

год общий 

объем 

расходных 

обяза-

тельств 

в т.ч. 

субсидия из 

бюджета 

Республики 

Карелия 

Петрозаводский городской округ 781 174,26 777 942,87 781 170,47 777 939,08 

Детский сад на 150 мест в районе 

ул. Генерала Судакова в  

г. Петрозаводске 

2019 31 747,13 31 609,29 31 747,13 31 609,29 

2020 83 796,04 83 432,86 83 796,04 83 432,86 

итого 115 543,17 115 042,15 115 543,17 115 042,15 

Детский сад на 150 мест в районе 

ул. Энтузиастов в г. Петрозаводске 

 

2020 116 699,86 116 195,12 116 699,86 116 195,12 
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Муниципальный район (городской 

округ) / объект  

Финансовое обеспечение 

 (по соглашению с учетом 

доп.соглашений) 

Исполнение (100 %) 

Кассовый 

расход, 

всего 

в т.ч. за счет 

субсидии из 

бюджета 

Республики 

Карелия 

год общий 

объем 

расходных 

обяза-

тельств 

в т.ч. 

субсидия из 

бюджета 

Республики 

Карелия 

Детский сад на 300 мест в районе 

ул. Хейкконена в г. Петрозаводске 
2019 3 098,00 3 084,55 3 098,00 3 084,55 

2020 150 954,05 150 305,63 150 954,05 150 305,63 

2021 72 568,04 72 256,30 72 568,04 72 256,30 

итого 226 620,09 225 646,49 226 620,09 225 646,49 

Детский сад на 300 мест в районе 

ул. Чехова в г. Петрозаводске 
2021 205 056,22 204 157,08 205 056,22 204 157,08 

2022  37 254,93 37 251,20 37 251,13 37 247,41 

итого 242 311,15 241 408,28 242 307,36 241 404,49 

Здание расположенное по адресу: 

Древлянка, проезд Облачный, д. 2 

(на 128 мест) 

2020 37 760,12 37 597,31 37 760,12 37 597,31 

2021 42 239,88 42 053,52 42 239,88 42 053,52 

итого 80 000,00 79 650,83 80 000,00 79 650,83 

Прионежский муниципальный район  155 043,01 155 027,51 155 043,01 155 027,51 

приобретение объекта 

«Строительство блока дошкольных 

групп МОУ Заозерская СОШ  

№ 10» (на 200 мест) 

2019 155 043,01 155 027,51 155 043,01 155 027,51 

Пряжинский национальный муниципальный 

район   
192 080,71 192 061,51 192 061,51 192 061,51 

приобретение здания детского сада 

на 300 мест п. Чална 2020 192 080,71 192 061,51 192 061,51 192 061,51 

Сортавальский муниципальный район  115 781,20 115 292,64 115 781,20 115 292,64 

детский сад на 150 мест в г. 

Сортавала, пер. Первомайский 
2020 79 809,75 79 472,98 79 809,75 79 472,98 

2021 35 971,45 35 819,66 35 971,45 35 819,66 

итого 115 781,20 115 292,64 115 781,20 115 292,64 

Всего Итого 1 244 079,19 1 240 324,52 1 244 056,18 1 240 320,73 

2019 189 888,14 189 721,35 189 888,14 189 721,35 

2020 661 100,53 659 065,42 661 081,32 659 065,41 

2021 355 835,59 354 286,56 355 835,59 354 286,56 

2022 37 254,93 37 251,20 37 251,13 37 247,41 

 

Согласно отчетам о достижении значений результатов использования 

субсидии в рамках заключенных с ОМСУ соглашений всего за 2019-2022 годы 

создано дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет – 1 678 мест, в том числе в Петрозаводском городском округе –  

1 028 мест, Прионежском районе – 200 мест, Пряжинском районе – 300 мест, 

Сортавальском районе – 150 мест (процент исполнения – 100,0 процентов). 

Информация представлена в таблице 9. 
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Таблица 9 

Муниципальный район 

(городской округ) 

Реквизиты соглашения дата 

достижения 

значение факт 

Петрозаводский 

городской округ 

от 30.03.2019  

№ 86701000-1-2019-005 
31.12.2020 300 300* 

31.12.2021 728 728* 

31.12.2022 1 028 1 028* 

Прионежский 

муниципальный район  

от 29.03.2019    

№ 86636000-1-2019-004 
2019 год - 200 

31.12.2020 200 200 

31.12.2021 200 200 

Пряжинский 

муниципальный район  

от 06.12.2019 № 86639000-1-2019-

005/2 
31.12.2020 300 300 

31.12.2021 300 300 

Сортавальский  

муниципальный район  

от 06.12.2019  

№ 86610000-1-2019-008 
31.12.2020 0 0 

31.12.2021 150 150 

 

(при  

факт.дате 

достижения 

результата  

24.01.2022 

Итого  1 678 1 678 

 

* в том числе по Петрозаводскому городскому округу: на 31.12.2020 – 300 мест (детские сады  

на 150 мест в районе ул. Генерала Судакова, на 150 мест в районе ул. Энтузиастов); на 31.12.2021 –  

728 мест (с учетом объектов: детский сад на 300 мест в районе ул. Хейкконена; здание на Древлянке, 

проезд Облачный, д.2, на 128 мест); на 31.12.2022 – 1 028 мест (с учетом объекта - детский сад на  

300 мест в районе ул. Чехова). 

 

Датой фактического достижения значений результата использования 

субсидии являлся факт подтверждения полной строительной готовности объекта  

(наличия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо акта приема-передачи 

приобретаемого объекта в рамках исполнения графика мероприятий по 

строительству или приобретению объектов, предусмотренного соглашением с 

ОМСУ). 

Контрольно-счетная палата отмечает, что согласно отчету о достижении 

значений результата использования субсидии в рамках заключенного с 

администрацией Сортавальского муниципального района соглашения от 29.03.2019 

№ 86610000-1-2019-008, результат (выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию) достигнут 24.01.2022 при плановом сроке как по соглашению, так и 

по РП «Содействие  занятости» в части указанного объекта – 31.12.2021.  

В соответствии с пояснениями Администрации Сортавальского 

муниципального района нарушение срока (на 24 дня) связано с устранением  

замечаний надзорных органов.   

Данные пояснения также отражены в отчете о ходе реализации 

регионального проекта на 31.12.2021; результат в части создания в г. Сортавала 

дополнительных 150 мест принят со сроком достижения - 31.12.2021 (согласован 

Минпросвещением России)
1
. 

                                                 

 
1
 Во взаимосвязи с трактовкой пункта 4.1.4 Соглашения от 10.02.2019 № 073-09-2019-019 о 

неприменении требований по возврату субсидии в федеральный бюджет в случае устранения нарушения 

обязательств, допущенных на 31 декабря отчетного года, в срок до первой даты отчетности о достижении 

результатов регионального проекта в году, следующем за годом предоставления субсидии.   
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2.4.2. Между Министерством и администрациями муниципальных 

образований заключены соглашения о предоставлении из бюджета Республики 

Карелия бюджету муниципального района (городского округа) субсидии на 

реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования (средства сверх объемов, установленных соглашением о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета) (далее также – Субсидии 

сверх объемов, установленных соглашением о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета): 

с администрацией Петрозаводского городского округа от 03.06.2020 

№ 6451/11/01-19/МО-и; 

с администрацией Прионежского муниципального района от 27.03.2020 

№ 3700/11/01-19/МО-и; 

с администрацией Пряжинского муниципального района от 27.03.2020 

№ 3701/11/01-19/МО-и и от 04.02.2021 № 1366/11/01-19/МО-и; 

с администрацией Сортавальского муниципального района от 18.05.2020 

№ 5712/11/01-19/МО-и. 

В соответствии с уточненной редакцией соглашений Субсидии сверх 

объемов, установленных соглашением о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета, предоставляются в 2020-2022 годах в целях достижения результатов  

РП «Содействие занятости», обеспечивающего достижение целей, показателей и 

результатов федерального проекта «Содействие занятости»: создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения» Госпрограммы РК «Развитие 

образования». 

Информация о соглашениях, заключенных Министерством с 

администрациями муниципальных образований о предоставлении из бюджета 

Республики Карелия в 2019-2022 годах Субсидии сверх объемов, установленных 

соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета, представлена 

в приложении 8 к настоящему отчету.  

Сводная информация об объемах расходов за 2019-2022 годы по 

соглашениям на указанные цели в разрезе объектов приведена в таблице 10.    
Таблица 10 

(тыс. рублей) 

Муниципальный район (городской округ) / 

объект 

Финансовое обеспечение (по 

соглашению с учетом 

доп.соглашений) 

Исполнение 

Кассовый 

расход, 

всего 

в т.ч. 

за счет 

субсидии 

из 

бюджета 

РК 

год общий 

объем 

расходных 

обяза-

тельств 

в т.ч. 

субсидия 

из 

бюджета 

РК 

Петрозаводский городской округ  216 372,57 216 351,29 214 386,34 214 365,13 

детский сад на 300 мест по ул. Хейкконена 

(строительство и его оснащение в соответствии 

с разделом «Технологические решения» ПСД 

объекта и (или) аналогами указанного в ПСД  

оборудования и (или) приобретение 

оборудования и оснащение помещений, 

дошкольной организации в соответствии с 

приложением № 6 к соглашению) 

2021 23 654,22 23 652,08 22 208,16 22 206,15 
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Муниципальный район (городской округ) / 

объект 

Финансовое обеспечение (по 

соглашению с учетом 

доп.соглашений) 

Исполнение 

Кассовый 

расход, 

всего 

в т.ч. 

за счет 

субсидии 

из 

бюджета 

РК 

год общий 

объем 

расходных 

обяза-

тельств 

в т.ч. 

субсидия 

из 

бюджета 

РК 

детский сад на 300 мест по ул. Чехова 

(корректировка проектных решений, при 

необходимости, строительство и его оснащение 

в соответствии с разделом «Технологические 

решения» ПСД объекта  и (или) аналогами 

указанного в ПСД  оборудования и (или) в 

соответствии с требованиями законодательства 

2021 1 999,28 1 999,21 1 999,28 1 999,10 

2022 161 116,11 161 100,00 160 575,94 160 559,89 

итого 163 115,39 163 099,21 162 575,22 162 558,99 

встроенное нежилое помещение, по адресу ул. 

Генерала Судакова, д. 3, в целях реализации 

МДОУ не менее 40 мест для реализации 

программ дошкольного образования 

(приобретение и оснащение помещений 

дошкольной организации в соответствии с 

приложением № 6 к соглашению) 

2022 29 602,96 29 600,00 29 602,96 29 600,00 

Прионежский муниципальный район  17 810,18 17 808,40 17 810,18 17 808,40 

оборудование и оснащение блока дошкольных 

групп МОУ «Заозерская СОШ № 10» 

2020 17 810,18 17 808,40 17 810,18 17 808,40 

Пряжинский национальный муниципальный район    89 511,02 89 502,07 85 936,30 85 927,70 

приобретение здания детского сада на 300 мест 

в п. Чална 

2020 67 467,15 67 460,40 63 892,42 63 886,03 

оснащение оборудованием  2021 22 043,88 22 041,67 22 043,88 22 041,67 

Сортавальский муниципальный район   77 892,96 77 733,41 77 741,17 77 733,41 

детский сад на 150 мест в г. Сортавала, пер. 

Первомайский (строительство и его оснащение в 

соответствии с разделом «Технологические 

решения» ПСД объекта и (или) аналогами 

указанного в ПСД  оборудования и (или) 

приобретение оборудования и оснащение 

помещений, дошкольной организации в 

соответствии с приложением № 6 к 

соглашению) 

2021 64 866,15 64 707,91 64 714,37 64 707,91 

2022 13 026,80 13 025,50 13 026,80 13 025,50 

итого 77 892,96 77 733,41 77 741,17 77 733,41 

Всего 

Итого 401 586,73 401 395,17 395 873,99 395 834,64 

2020 85 277,33 85 268,80 81 702,60 81 694,43 

2021 112 563,53 112 400,87 110 965,68 110 954,83 

2022 203 745,87 203 725,50 203 205,71 203 185,39 

 

Согласно отчетам о достижении значений результата использования 

Субсидии сверх объемов, установленных соглашением о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета, доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение 

в текущем году дошкольного образования) (далее – доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) составила: 
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в Петрозаводском городском округе: в 2019 году - 97,33 процента (план – 

90,0 процентов), в 2020-2022 годах - 100,0 процентов; 

в Прионежском муниципальном районе (в 2020 году) - 90,0 процентов  

(в полном соответствии с установленным планом);   

в Пряжинском муниципальном районе (в 2020-2021 годах) - 100,0 процентов; 

в Сортавальском муниципальном районе (в 2021-2022 годах) -  

100,0 процентов.  

 

Информация о контрактах на строительство (приобретение) объектов 

недвижимого имущества и их исполнении (выборочно)
1
, а также о расходах, 

произведенных в целях начала функционирования объектов - дошкольных 

образовательных учреждений, введенных в эксплуатацию в 2021-2022 годах и 

начавших  функционировать, представлена в приложении 9 к настоящему отчету. 

 

Выполнение условий компенсирующих мероприятий (в рамках обязательств 

по Соглашениям от 10.02.2019 № 073-09-2019-019, от 14.02.2019  

№ 073-17-2019-020). 

Требования, предусмотренные пунктами 4.3.9.2. Соглашений от 10.02.2019  

№ 073-09-2019-019 и от 14.02.2019 № 073-17-2019-020 (о создании в рамках 

компенсирующих мероприятий не менее 1 138 мест и 550 мест соответственно) 

включены Министерством в соглашения с ОМСУ:  

с администрациями Петрозаводского городского округа от 30.03.2019  

№ 86701000-1-2019-005, Прионежского муниципального района от 29.03.2019  

№ 86636000-1-2019-004, Пряжинского национального муниципального района от 

28.03.2019 № 86639000-1-2019-005, Сортавальского муниципального района от 

29.03.2019 № 86610000-1-2019-008 о предоставлении субсидий на реализацию 

мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до  

3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования (пунктом 

4.3.12.); 

с администрациями Петрозаводского городского округа от 28.02.2019  

№ 2095/11/01-19/МО-и, от 23.05.2019 № 5404/11/01-19/МО-и и Прионежского 

муниципального района от 20.03.2019 № 2976/11/01-19/МО-и, от 04.06.2019  

№ 5808/11/01-19/МО-и о предоставлении иного межбюджетного трансферта на 

мероприятия по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных 

мест для детей для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных 

образовательных организациях (пунктом 4.3.9.2); 

с указанием средств местных бюджетов в качестве источника 

компенсирующих мероприятий. 

Согласно отчетам о создании дополнительных мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам  

дошкольного образования (о реализации компенсирующих мероприятий), 

направленным в Минпросвещения России: 

                                                 

 
1
 Согласно информации, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд www.zakupki.gov.ru. 
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за 2020-2022 годы в рамках выполнения п. 4.3.9.2. Соглашения от 10.02.2019  

№ 073-09-2019-019 создано 1 138 дополнительных мест, в том числе за счет 

перепрофилирования - 1 063 мест, капитального ремонта - 75 мест (из них: в  

2020 году - 575 мест, в 2021 году - 347 мест, в 2022 году - 216 мест);  

за 2019 год (п. 4.3.9.2. Соглашения от 14.02.2019 № 073-17-2019-020) создано  

550 дополнительных мест, в том числе за счет перепрофилирования - 423 места, 

капитального ремонта - 127 мест.  

Сводная информация о создании дополнительных мест в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования в рамках 

компенсирующих мероприятий, представлена в приложении 10 к настоящему 

отчету. 

Таким образом, согласно сформированной отчетности, обязательства 

Правительства Республики Карелия по Соглашению от 10.02.2019  

№ 073-09-2019-019 о создании дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет (в количестве не менее 1 138 мест), по Соглашению от 14.02.2019  

№ 073-17-2019-020 о создании в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (в количестве не менее 550 мест) выполнены  

(за счет средств местных бюджетов). 

 

В ходе рассмотрения указанной информации Контрольно-счетной палатой 

отмечено следующее. 

В составе созданных в 2020 году 575 мест
1
 отражены 110 мест по 

Сортавальскому муниципальному району (в полном соответствии со значением, 

предусмотренным пунктом 4.3.12. соглашения от 29.03.2019 № 86610000-1-2019-

008, путем перепрофилирования), из них 50 мест указаны по подразделению 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 23 

«Ладушки» (далее – МКДОУ Детский сад «Ладушки»), расположенного по адресу: 

г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 4. 

Вместе с тем, в ходе проведения контрольного осмотра в МКДОУ Детский 

сад «Ладушки» представлен приказ учреждения от 09.06.2022 № 214 «О 

прекращении деятельности корпуса № 3 МКДОУ Детский сад «Ладушки» по 

адресу: г. Сортавала, ул.40 лет ВЛКСМ, д. 4», согласно которому на основании 

распоряжения Администрации Сортавальского муниципального района от 

03.06.2022 № 364 предоставление образовательных услуг в указанном 

подразделении корпуса № 3 с 14.06.2022 прекращено. 

Согласно представленным по данному факту пояснениям Администрации 

Сортавальского муниципального района
2
 на начало 2020 года техническое 

состояние помещений в здании детского сада по ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 4 

(деревянная постройка) было удовлетворительным и пригодным для эксплуатации. 

                                                 

 
1
 Согласно информации Министерства по п. 4.3.9.2. Соглашения от 10.02.2019 № 073-09-2019-019 за 

2020 год, направленной в Минпросвещения России письмом от 03.02.2021 № 1288/15-10/МО-и  

(и сформированной, в том числе, по данным отчета, представленного письмом Администрации 

Сортавальского муниципального района от 08.09.2020 № 05-59/10/17).  
2
 Письмо от 06.04.2023 № 1808/СОРТ-и (на запрос Контрольно-счетной палаты от 04.04.2023  

№ 205/02-09/КСП-и). 
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Одной из основных причин закрытия детского сада послужило заключение  

ООО «Архитектурно-строительные мастерские «МИР» о наличии физического 

износа деревянного здания: 67 процентов при максимально-допустимом пределе - 

65 процентов (по результатам проведенной в июне-июле 2021 года строительно-

технической экспертизы указано, что здание находится в аварийном состоянии).  

Также сообщено следующее: 

взамен ранее созданным дополнительным 50 местам в здании корпуса № 3 

по адресу: ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 4 и с учётом низкой численности детей в возрасте  

от 1,5 лет до 3 лет, состоящих на учете, в 2022 году было создано 18 мест в корпусе 

№ 1 МКДОУ Детский сад № 23 «Ладушки» по адресу: г. Сортавала, ул. Дружбы 

Народов, д. 23;  

в настоящее время потребность в дополнительных местах в дошкольных 

образовательных организациях района для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

отсутствует (по данным ФГИС ДДО по состоянию на 06.04.2023 количество 

свободных мест в МКДОУ Детский сад № 23 «Ладушки» для детей в возрасте  

от 1,5 лет до 3 лет составляет 79 мест);     

в случае возникновения потребности мероприятия по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в г. Сортавала будут 

осуществлены за счет средств бюджета Сортавальского муниципального района.  

 

2.5. Достижение результатов РП «Содействие занятости» в части 

мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до  

3 лет в дошкольных образовательных организациях. 

Исполнение показателей регионального проекта согласно отчетам о ходе 

реализации РП «Содействие занятости» за 2019-2022 годы, размещенным в ГИИС 

«Электронный бюджет», представлено в таблице 11. 
Таблица 11 

Наименование / отчетный период 2019 2020 2021 2022 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, процент 

план 99,0 99,0 98,03 99,67* 

факт 89,5 98,9 99,91 100,0 

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в 

возрасте до 3 лет нарастающим итогом, тыс. мест нарастающим итогом 

план х х 2,550 2,508 

факт х х  2,208 2,508 

 

* в соответствии с Соглашением от 26.01.2019 № 149-2019-P20010-1 (о реализации РП «Содействие 

занятости») уточненный план на 2022 год установлен в значении 99,94 процента). 

 

По состоянию на 31.12.2021, на 31.12.2022 плановые значения показателя 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

достигнуты.  

Фактическое значение показателя количества дополнительно созданных мест 

с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет 

нарастающим итогом, по состоянию на 31.12.2021 составило 2,208 тыс. мест при 

первоначальном плановом значении 2,550 тыс. мест. 

Дополнительным соглашением № 149-2019-Р20010-1/12 к соглашению о 

реализации РП «Содействие занятости» плановое значение откорректировано до 

2,508 тыс. мест с достижением результата в 2022 году. По состоянию на 31.12.2022 

показатель выполнен. 
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Фактические результаты также отражены в сведениях о достижении 

значений показателей (индикаторов) Госпрограммы РК «Развитие образования»: 

за 2021 год - по целевым индикаторам (показателям результата) 1.2.1.2.16. 

«количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным 

образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (нарастающим итогом)», 1.2.1.2.17. 

«доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет», 

1.2.1.2.18. «количество дополнительных мест, созданных в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет»;  

за 2022 год - по целевым индикаторам (показателям результата) 1.2.1.2.16., 

1.2.1.2.17. 

Расходы на реализацию регионального проекта «Содействие занятости» за 

2019-2022 годы (с учетом средств федерального бюджета) в части мероприятий по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет представлены в 

таблице 12. 
Таблица 12 

(тыс. рублей) 

наименование / отчетный период 2019 2020 2021 2022 Итого 

Иные мероприятия по оснащению 

созданных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет  

198 698,1 6 710,3 0,0 0,0 205 408,4 

Создано не менее 830 дополнительных 

мест организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, для детей в 

возрасте до 3 лет 

348 898,0 0,0 0,0 0,0 348 898,0 

Созданы дополнительные места для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

189 890,0 742 803,1 466 801,3 240 456,8 1 639 951,2 

Всего 737 486,1 749 513,4 466 801,3 240 456,8 2 194 257,6 

 

В таблице 13 представлены данные о сроках начала фактического 

функционирования новых объектов - дошкольных образовательных учреждений и  

об укомплектованности мест (численности воспитанников по состоянию на начало 

2022-2023 учебного года и на 31.12.2022). 
Таблица 13 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

разрешение 

на ввод 

объекта в 

эксплу-

атацию 

(акт 

приема-

передачи) 

Наименование 

муниципального 

учреждения 

Дата 

начала 

фактич. 

функцио-

нирования 

учреждения 

Численность 

воспитанников  

по состоянию  

на указанную 

дату 

на 

01.09. 

2022 

на 

31.12. 

2022 

1 

Строительство детского 

сада на 150 мест в районе 

ул. Генерала Судакова в  

г. Петрозаводске 

25.12.2020 
МБДОУ 

Петрозаводского ГО 

«Детский сад № 4 

«Акварельки» 

01.06.2021 

291 289 

2 

Строительство детского 

сада на 150 мест в районе 

ул. Энтузиастов в  

г. Петрозаводске. 

25.12.2020 01.06.2021 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

разрешение 

на ввод 

объекта в 

эксплу-

атацию 

(акт 

приема-

передачи) 

Наименование 

муниципального 

учреждения 

Дата 

начала 

фактич. 

функцио-

нирования 

учреждения 

Численность 

воспитанников  

по состоянию  

на указанную 

дату 

на 

01.09. 

2022 

на 

31.12. 

2022 

3 

Строительство детского 

сада на 300 мест в районе 

ул. Хейкконена в  

г. Петрозаводске. 

30.12.2021 

МБДОУ 

Петрозаводского ГО 

«Детский сад № 6 

«Лукоморье» 

11.05.2022 287 290 

4 

(*) 

Приобретение объекта 

«Здание, расположенное по 

адресу: район Древлянка, 

проезд Облачный, дом 2, 

для реализации программ 

дошкольного образования 

на 128 мест»;  

фактическая мощность - 

187 мест 

21.12.2020 

МБДОУ 

Петрозаводского ГО 

«Детский сад № 10 

«Домисолька» 

12.10.2021 182 186 

5 

Приобретение объекта 

«Строительство блока 

дошкольных групп МОУ 

«Заозерская СОШ № 10» 

на 200 мест 

17.12.2019 
МОУ «Заозерская 

СОШ № 10» 
11.01.2021 145 186 

6 

Приобретение детского 

сада на 300 мест в п. 

Чална, Пряжинского 

района 

21.12.2020 
МКДОУ Детский 

сад «Лесовичок» 

03.09.2021 - 

открытие; с 

06.09.2021 - 

использо-

вание 

176 210 

7 

Строительство детского 

сада на 150 мест в  

г. Сортавала, пер. 

Первомайский 

24.01.2022 

МКДОУ 

Сортавальского МР 

Детский сад № 23 

«Ладушки» 

14.06.2022 81 133 

общая мощность - 1 378 мест; 

с учетом корректировки (*) – 

1 437 мест)     

х х х 1 162 1 294 

 

* Согласно представленной Администрацией Петрозаводского городского округа информации 

вместимость объекта согласно проекту, по которому построено здание дошкольной организации, 

составляет 187 мест; плановое значение по показателю «число обучающихся», установленное 

муниципальным заданием на 2022 год по детскому саду № 10 «Домисолька», - 184 чел. 

 

Период от даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (или 

подписания акта приема-передачи приобретаемого объекта) до даты начала его 

фактического использования (начала оказания образовательных услуг) составил от 

4 до 8 месяцев (с проведением, в том числе, мероприятий по закупке оборудования 

для оснащения дошкольной организации, получения заключений о соответствии 

здания (помещений) санитарно-эпидемиологическим требованиям и т.п., 

получения лицензии на осуществление образовательной деятельности). 

Период с момента приобретения объекта «Строительство блока дошкольных 

групп МОУ «Заозерская СОШ № 10» на 200 мест (подписания акта  

приема-передачи) до открытия учреждения составил более года (с 17.12.2019 до 

11.01.2021, что по информации Министерства связано с продолжительным 

периодом получения положительного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и 
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эпидемиологии в Республике Карелия» о соответствии блока дошкольных групп 

учреждения государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам).   

Более подробная информация о результатах (эффектах), полученных в ходе 

реализации мероприятий регионального проекта «Содействие занятости» по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в части 

объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию в  

2021-2022 годах и начавших функционировать, также представлена в приложении 

11 к настоящему отчету. 

В соответствии с планом-графиком («дорожной картой») мероприятий, 

необходимых для открытия дошкольной образовательной организации на 300 мест, 

расположенной в здании по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, в районе 

ул. Чехова, утвержденным Главой Республики Карелия 25.05.2022, открытие 

нового детского сада запланировано на май 2023 года. 

 

2.6. Анализ данных о количестве мест в группах, сформированных в 

дошкольных образовательных учреждениях Республики Карелия (в отношении 

объектов, введенных в эксплуатацию в 2021-2022 годах и начавших 

функционировать). 

В течение 2021-2022 годов в рамках реализации мероприятий  

РП «Содействие занятости» введены в эксплуатацию 8 дошкольных 

образовательных организаций общей проектной мощностью 1 737 мест, из них 

начали осуществлять образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования в 2021-2022 годах - 7 дошкольных 

образовательных организаций общей проектной мощностью 1 437 мест. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия от органов местного 

самоуправления Петрозаводского городского округа, Прионежского, Пряжинского 

и Сортавальского муниципальных районов получена информация о 

сформированных в этих организациях детских группах (групповых ячейках) и о 

количестве мест, фактически занятых в группах по состоянию на 31.12.2022.  

Установлено следующее. 

В дошкольных образовательных учреждениях на 150 мест (в корпусах 

МБДОУ Петрозаводского городского округа «Детский сад № 4 «Акварельки», 

расположенным по ул. Дениса Тимашова, д.5 и ул. Энтузиастов, д. 2, в новом 

корпусе МКДОУ Сортавальского муниципального района Детский сад № 23 

«Ладушки») и на 300 мест (МБДОУ Петрозаводского городского округа «Детский 

сад № 6 «Лукоморье»; МКДОУ Детский сад «Лесовичок» п.Чална Пряжинского 

муниципального района) сформировано по 6 групп и по 12 групп соответственно 

(исходя из проектной мощности - 1 групповая ячейка на 25 чел.).  

В блоке дошкольных групп МОУ «Заозерская СОШ № 10» Прионежского 

муниципального района на 200 мест создано 9 групп. В МБДОУ Петрозаводского 

городского округа «Детский сад № 10 «Домисолька» проектной мощностью  

187 мест создано 8 групп. 

В двух учреждениях (в корпусах МБДОУ Петрозаводского городского 

округа «Детский сад № 4 «Акварельки», расположенным по ул. Дениса Тимашова,  
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д.5 и ул. Энтузиастов, д. 2) открыты возрастные группы
1
 только для детей от 3 лет. 

В соответствии с санитарными правилами (санитарно-эпидемиологическими 

требованиями)
2
 количество детей в группах организации, реализующей 

образовательные программы дошкольного образования, определяется исходя из 

площади групповой (игровой) комнаты
3
: для групп раннего возраста (до 3 лет) - не 

менее 2,5 кв. м на 1 ребенка, для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не 

менее 2 кв. м  на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки.  

Исходя из представленного ОМСУ количества групп раннего возраста в 

конкретном дошкольном учреждении и установленной нормы площади на  

1 ребенка фактическая мощность (количество мест) ниже проектной по следующим 

учреждениям (графа 8 приложения 12 к настоящему отчету): 

в МБДОУ Петрозаводского городского округа «Детский сад № 6 

«Лукоморье» и МКДОУ Детский сад «Лесовичок» п. Чална Пряжинского 

муниципального района – на 20 мест в каждом из учреждений (с учетом наличия 

по 4 группы раннего возраста фактическая мощность каждого учреждения 

расчетно составляет 280 мест при 300 местах по проекту); 

в новом корпусе МКДОУ Сортавальского муниципального района Детский 

сад № 23 «Ладушки» - на 10 мест (открыто 2 группы раннего возраста; фактическая 

мощность составила 140 мест при 150 местах по проекту). 

Напротив, в МОУ «Заозерская СОШ № 10» Прионежского муниципального 

района из 9 сформированных групп открыты 3 группы раннего возраста. Вместе с 

тем, площади групповых ячеек при наличии потребности в устройстве детей в 

возрасте до 3 лет позволяют открыть еще 2 группы раннего возраста (с закрытием 

двух других возрастных групп). 

При сопоставлении фактически занятых на 31.12.2022 мест к количеству 

мест по норме площади на 1 ребенка исходя из сформированных возрастных групп 

(графа 9 приложения 12 к настоящему отчету) свободные места в отдельных 

возрастных группах имеются: 

в корпусах МБДОУ Петрозаводского городского округа «Детский сад № 4 

«Акварельки», расположенным по ул. Дениса Тимашова д.5 и ул. Энтузиастов, д. 2 

(6 и 5 свободных мест соответственно); 

в МКДОУ Детский сад «Лесовичок» п.Чална Пряжинского муниципального 

района (70 свободных мест); 

в новом корпусе МКДОУ Сортавальского муниципального района Детский 

сад № 23 «Ладушки» (7 мест); 

в блоке дошкольных групп МОУ «Заозерская СОШ № 10» (24 места). 

Количество занятых мест в МБДОУ Петрозаводского городского округа 

«Детский сад № 6 «Лукоморье» составляет 290 (при проектной мощности 

учреждения – 300 мест, и расчету по норме площади на 1 ребенка исходя из 

                                                 

 
1
 Возрастные группы детского сада: группа раннего возраста – для детей до 3 лет; младшая группа -  

от 3 до 4 лет; средняя - от 4 до 5 лет; старшая - от 5 до 6 лет; подготовительная группа - от 6 до 7 лет. 
2
 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; Санитарные 

правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

Указанные санитарные правила действуют до 01.01.2027.  
3
 Далее – норма площади на 1 ребенка. 
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открытых возрастных групп - 280 мест).   

По состоянию на 31.12.2022 процент заполнения групп (занятых мест) во 

вновь введенных объектах составил:  

в МКДОУ Детский сад «Лесовичок» - 75,0 процентов от количества мест по 

нормативу и 70,0 процентов от проектной мощности учреждения; 

в МКДОУ Сортавальского муниципального района Детский сад № 23 

«Ладушки» - 95,0 процентов и 88,7 процента соответственно; 

в МОУ «Заозерская СОШ № 10» - 88,6 процента и 93,0 процента 

соответственно; 

в дошкольных образовательных учреждениях Петрозаводского городского 

округа процент заполняемости по отношению к местам по нормативу варьируется 

от 96,0 до 103,6 процента, к местам по проектной мощности учреждений -  

от 96,0 до 99,5 процента. 

Подробные данные о количестве мест в группах в разрезе вышеуказанных 

дошкольных образовательных организаций представлены в приложении 12 к 

настоящему отчету. 

Учитывая изложенное, в случае возникновения потребности в местах для 

детей в возрасте до 3 лет и открытии в указанных учреждениях дополнительных  

групп раннего возраста (за счет закрытия других групп) мощность объектов (кроме 

дошкольного отделения МОУ «Заозерская СОШ № 10») будет снижаться. 

 

2.7. Анализ доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до  

3 лет по Республике Карелия. 

Согласно данным федеральной государственной информационной системы 

доступности дошкольного образования численность детей, фактически 

получающих образовательные услуги в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Республики Карелия (показатель «контингент»), за 

период с начала реализации мероприятий РП «Содействие занятости»  

(с 01.01.2019) по 01.01.2023 имеет тенденцию снижения, в то время как показатель 

контингента детей от 1,5 до 3 лет увеличился (данные представлены в приложении 

13 к настоящему отчету). 

Показатели контингента воспитанников в целом по республике следующие: 

на 01.01.2019: всего детей от 0 до 7 лет в дошкольных образовательных 

учреждениях - 34 149 чел., из них от 1,5 до 3 лет - 5 366 чел.; 

на 01.01.2020:  33 553 чел. и 4 938 чел. соответственно;  

на 01.01.2021: 32 642 чел. и 4 692 чел. соответственно;  

на 01.01.2022: 32 056 чел. и 5 218 чел. соответственно;  

на 01.01.2023: всего 30 827 чел., из них от 1,5 до 3 лет – 5 770 чел. 

Снижение численности общего контингента детей (от 0 до 7 лет) за 

последние 4 года по республике составило 3 322 чел. (или на 9,7 процента) при 

увеличении воспитанников от 1,5 до 3 лет на 404 чел. (или на 7,5 процента).  

По Петрозаводскому городскому округу численность детей, получающих 

образовательные услуги в дошкольных организациях, варьировалась от  

16,3 тыс. чел. (на 01.01.2019, на 01.01.2021) до 16,6 тыс. чел. (на 01.01.2020,  

на 01.01.2022), по состоянию на 01.01.2023 года составила 16 443 чел. В указанном 

контингенте численность воспитанников от 1,5 до 3 лет в течение периода  

2019-2020 годов оставалась на уровне 1,8 тыс. чел. (в том числе на 01.01.2021 – 

1 781 чел), с дальнейшим увеличением: на 01.01.2022 – до 2 404 чел., на 01.01.2023 

– до 3 006 чел.   



34 

 

По состоянию на 01.01.2023 численность воспитанников в целом по 

республике по сравнению с 01.01.2022 снизилась на 1 229 чел. (на 3,8 процента), а 

численность детей от 1,5 до 3 лет - увеличилась на 552 чел. (на 10,6 процента)  

(с показателями по Петрозаводскому городскому округу – (-179) чел. и +602 чел. 

соответственно). 

В течение 2019-2020 года в Республике Карелия была зафиксирована  

очередь на устройство детей от 0 до 7 лет в муниципальные образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования. 

По состоянию на 01.01.2019 численность детей, не обеспеченных местом в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, составляла  

486 чел., из них детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 481 чел. Данный показатель был 

сформирован исходя из наличия очереди в Петрозаводском городском округе  

(410 чел., из них от 1,5 до 3 лет – 409 чел.), Прионежском муниципальном районе  

(68 чел. и 64 чел. соответственно), Пряжинском муниципальном районе (8 детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет). 

На 01.01.2020 очередь в целом по республике возросла до 610 чел., из них 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 578 чел. (с увеличением количества недостающих 

мест по всем вышеуказанным муниципальным образованиям: по Петрозаводскому 

городскому округу показатель составил 476 чел., в том числе 455 детей от 1,5 до  

3 лет; по Прионежскому муниципальному району – 95 чел. всего, в том числе от  

1,5 до 3 лет – 85 детей; Пряжинскому муниципальному району 37 детей, в том 

числе 36 – в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

На начало 2021 года очередь зафиксирована только по Петрозаводскому 

городскому округу (65 детей, в том числе от 1,5 до 3 лет – 49 детей), на 01.01.2022 

– только по Прионежскому муниципальному району (6 детей в дошкольных  

группах МОУ «Нововилговская средняя школа № 3», в том числе от 1,5 до 3 лет – 

5; места в данном учреждении предоставлены по мере их высвобождения в течение 

апреля-декабря 2022 года). 

По состоянию на 01.01.2023 очередь ликвидирована. 

В связи с наличием очереди по состоянию на 01.01.2019 показатель 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в целом 

по Республике Карелия составлял 91,8 процента, на что повлияла ситуация с 

доступностью в Петрозаводском городском округе (81,6 процента), Прионежском 

муниципальном районе (75,0 процентов), Пряжинском муниципальном районе 

(92,5 процента). 

На 01.01.2020 показатель доступности в целом по республике снизился до  

89,5 процента (в том числе по Петрозаводскому городскому округу –  

до 80,0 процентов, Прионежскому муниципальному району – 70,0 процентов, 

Пряжинскому муниципальному району – 72,3 процента). 

На начало 2021 года и начало 2022 года доступность дошкольного 

образования для детей от 1,5 до 3 лет существенно возросла - показатель 

приблизился к 100 процентам: 

на 01.01.2021 – 98,9 процента, с фактом по Петрозаводскому городскому 

округу – 97,3 процента, по остальным 17 муниципальным образованиям 

Республики Карелия – 100,0 процентов; 

на 01.01.2022 – 99,9 процента, со значением менее 100,0 процентов только по 

Прионежскому муниципальному району (98,2 процента). 
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По состоянию на 01.01.2023 по данным ФГИС ДДО показатель доступности 

достиг 100,0 процентов по всем муниципальным образованиям Республики 

Карелия. 

Таким образом, реализация мероприятий РП «Содействие занятости» по 

созданию с 2019 года дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

дошкольных образовательных организациях на территории республики (в том 

числе строительство, ввод в эксплуатацию и начало оказания образовательных 

услуг в новых детских садах в г. Петрозаводска, в блоке дошкольных групп  

МОУ «Заозерская СОШ № 10» Прионежского муниципального района,  

в МКДОУ Детский сад «Лесовичок» Пряжинского муниципального района) 

позволила полностью ликвидировать очередь в муниципальные дошкольные 

образовательные организации Республики Карелия по состоянию на 01.01.2023 и 

обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования для детей, в 

том числе для детей от 1,5 до 3 лет. 

Также отмечаем, что согласно данным ФГИС ДДО в течение  

2019-2022 годов очередь в дошкольные образовательные организации 

Сортавальского муниципального района отсутствовала, доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляла 100,0 процентов. Во 

вновь построенный детский сад на 150 мест в г. Сортавала наряду с новыми 

воспитанниками были переведены дети из других дошкольных образовательных 

организаций города (района), в том числе из зданий, находящихся в аварийном 

состоянии. На 01.01.2023 года количество свободных мест по району составило 

377, в том числе для детей от 1,5 до 3 лет – 97 мест. 

По состоянию на 01.01.2023 в целом по муниципальным дошкольным 

образовательным организациям республики число свободных мест составило 4 401 

(с наличием по всем муниципальным районам и  городским округам), из них для 

детей от 1,5 до 3 лет – 1 144 места (в том числе по Петрозаводскому городскому 

округу – 16,0 процентов от указанного общего числа мест, или 701 место и  

183 места соответственно). 

Численность детей, поставленных на учет для предоставления места в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях Республики Карелия 

в плановом периоде, по состоянию на 01.01.2023 составила 4 811 чел., из них детей, 

которые в плановом периоде достигнут возраста от 1,5 до 3 лет, - 1 127 детей (в том 

числе по Петрозаводскому городскому округу – всего 2 853 чел., из них при 

достижении возраста от 1,5 до 3 лет - 662 чел., что составляет 59,3 процента и  

58,7 процента от соответствующих показателей численности в целом по 

республике). 
 

2.8. Результаты контрольных осмотров, проведенных в ходе мероприятия 

на отдельных объектах. 

В ходе мероприятия состоялись выезды в 3 организации: в МОУ «Заозерская 

СОШ № 10» (блок дошкольных групп)
1
, МКДОУ Детский сад «Лесовичок»

2
, 

МКДОУ Детский сад «Ладушки»
3
. Установлено, в том числе, следующее. 

 

                                                 

 
1
 Прионежский район, с. Заозерье, ул. Центральная, д. 7А (акт контрольного осмотра от 20.02.2023). 

2
 Пряжинский национальный муниципальный район, п. Чална, ул. Школьная, д. 9 (акт контрольного 

осмотра от 13.02.2023). 
3
 г. Сортавала, пер. Первомайский, д. 1 (акт контрольного осмотра от 17.02.2023).  
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МОУ «Заозерская СОШ № 10» (блок дошкольных групп). 

Мощность детского сада – 200 мест, 9 групповых ячеек. 

Согласно представленной МОУ «Заозерская СОШ № 10» информации дата 

открытия и начала фактического использования вышеуказанного объекта – 

11.01.2021 (согласно приказу о зачислении воспитанников). 

На дату начала оказания образовательных услуг в учреждение был зачислен 

171 воспитанник; на 01.09.2021 – 174 чел., на 01.01.2022 – 184 чел., на 01.09.2022 – 

145 чел., на 01.01.2023 – 186 чел.  

На дату осмотра (20.02.2023) численность воспитанников составила 188 чел. 

(создано 9 групп), в том числе: 60 чел. - в трех группах раннего возраста (от 1,5 лет 

до 3 лет), 20 чел. – в младшей группе (от 3 до 4 лет); 45 чел. - в двух средних 

группах (от 4 до 5 лет); 22 чел. - в старшей группе (от 5 до 6 лет); 41 чел. - в двух 

подготовительных группах (от 6 до 7 лет). 

По данным ФГИС ДДО на дату осмотра (на 20.02.2023) очередь в 

учреждение отсутствует, в плановом периоде на учет поставлено 39 чел. 

Показатель «свободные места» отражен в количестве 12 мест. 

В ходе контрольного осмотра выборочно произведена сверка оборудования, 

приобретенного за счет субсидии из бюджета Республики Карелия в рамках 

заключенного между Министерством и Администрацией Прионежского  

муниципального района соглашения от 27.03.2020 № 3700/11/01-19/МО-и на 

оснащение оборудованием блока дошкольных групп МОУ «Заозерская СОШ 

№ 10» (примерный перечень оборудования и оснащения установлен приложением 

№ 6 к данному соглашению). 

Установлено, что на дату осмотра в блоке дошкольных групп МОУ 

«Заозерская СОШ № 10» не используются, а именно находятся на хранении в 

одном из помещений здания школы Учреждения
1
 2 единицы МФУ (принтер, 

сканер, копир)
2 

на общую сумму 99,3 тыс. рублей. 

Согласно представленным по данному факту пояснениям руководителя 

учреждения
3
 оборудование размещено в здании школы в целях обеспечения его 

сохранности; неиспользование вызвано значительными расходами на 

обслуживание данного вида МФУ (по замене, заправке картриджей), одновременно 

рассматривался вопрос о его замене на более экономичное. Вместе с тем, 

фактическая потребность в указанном оборудовании непосредственно в блоке 

дошкольных групп имеется; в марте данное оборудование установлено в двух 

медицинских кабинетах для использования при проведении медицинских осмотров 

детей.  

 

МКДОУ Детский сад «Лесовичок». 

Мощность детского сада – 300 мест, 12 групповых ячеек. 

Согласно представленной МКДОУ Детский сад «Лесовичок» информации 

дата открытия вышеуказанного объекта - 03.09.2021, дата начала его фактического 

использования - 06.09.2021 (согласно приказам о зачислении воспитанников). 

На дату начала оказания образовательных услуг в учреждение были 

зачислены 81 воспитанник; на 01.01.2022 – 194 чел., на 01.09.2022 – 176 чел. По 

                                                 

 
1
  Прионежский район, с. Заозерье, ул. Центральная, д. 7. 

2
 Из трех приобретенных для блока дошкольных групп учреждения в соответствии с Перечнем, 

предусмотренным приложением № 6 к соглашению. 
3
 Письмо от 01.03.2023 № 45 (на запрос Контрольно-счетной палаты от 01.03.2023 № 159/02-09/КСП-и). 
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состоянию на 01.01.2023 численность воспитанников составляет 210 чел. (создано 

11 групп из 12), в том числе: 48 чел. - в трех группах раннего возраста (от 1,5 лет до 

3 лет), 42 чел. – в двух младших группах (от 3 до 4 лет); 40 чел. - в двух средних 

группах (от 4 до 5 лет); 36 чел. - в двух старших группах (от 5 до 6 лет); 44 чел. - в 

двух подготовительных группах (от 6 до 7 лет). 

Одна группа раннего возраста не укомплектована в связи с отсутствием 

текущей потребности в местах. 

По данным ФГИС ДДО на дату осмотра (на 13.02.2023) очередь в 

учреждение отсутствует, в плановом периоде на учет поставлено 36 чел. 

Показатель «свободные места» отражен в количестве 74 мест. 

В ходе контрольного осмотра выборочно произведена сверка оборудования, 

приобретенного за счет субсидии из бюджета Республики Карелия в рамках 

заключенного между Министерством и Администрацией Пряжинского 

национального муниципального района соглашения от 04.02.2021 № 1366/11/01-

19/МО-и на оснащение оборудованием детского сада (примерный перечень 

оборудования и оснащения установлен приложением № 6 к данному соглашению). 

Установлено, что на дату осмотра в МКДОУ Детский сад «Лесовичок» не 

используются (находятся в упаковке производителя) 23 единицы облучателей 

бактерицидных настенных
1
 на общую сумму 845,3 тыс. рублей. 

Согласно представленным по данному факту пояснениям руководителя 

учреждения
2
 фактическая потребность в указанном оборудовании имеется; в срок 

до 01.06.2023 неиспользуемые настенные бактерицидные облучатели будут 

размещены в коридорах, групповых ячейках, а также кабинетах для проведения 

занятий с воспитанниками. 

 

МКДОУ Детский сад «Ладушки». 

Построенное здание на  150 мест является одним из подразделений корпуса 

№ 9 учреждения. Мощность здания – 150 мест, 6 групповых ячеек. 

В соответствии с представленной МКДОУ Детский сад «Ладушки» 

информацией дата открытия и начала фактического использования 

вышеуказанного объекта – 14.06.2022 (что подтверждается приказом Учреждения 

от 08.06.2022 № 212 «Об открытии здания нового детского сада» и приказами о 

зачислении воспитанников). 

На дату начала оказания образовательных услуг в учреждение были 

зачислены 80 воспитанников; на 01.09.2022 – 81 чел. По состоянию на 01.01.2023 

численность воспитанников составляет 133 чел. (создано 6 групп), в том числе:  

36 чел. - в двух группах раннего возраста (от 1,5 лет до 3 лет), 25 чел. – в младшей 

группе (от 3 до 4 лет); 22 чел. - в средней группе (от 4 до 5 лет); 25 чел. - в старшей 

группе (от 5 до 6 лет); 25 чел. - в подготовительной группе (от 6 до 7 лет). 

По данным ФГИС ДДО на дату осмотра (на 17.02.2023) очередь в 

учреждение отсутствует, в плановом периоде на учет в МКДОУ Детский сад 

«Ладушки» (в целом, с учетом всех мест (корпусов) осуществления) поставлено 

273 чел. Показатель «свободные места» отражен в количестве 361 мест (из них: от 

1,5 до 3 лет – 84 мест; от 3 до 7 лет – 277 мест). 

                                                 

 
1
 Из 75 ед., приобретенных в соответствии с Перечнем, предусмотренным приложением № 6 к 

соглашению. 
2
 Письмо от 01.03.2023 № 19 (на запрос Контрольно-счетной палаты от 01.03.2023 № 158/02-09/КСП-и). 
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По информации МКДОУ Детский сад «Ладушки» показатели по корпусу  

№ 9, расположенному по адресу г. Сортавала, пер. Первомайский, д. 1, следующие: 

показатель «учет» - 37 чел.; показатель «свободные места» - 7 мест. 

Фотоматериалы контрольных осмотров объектов (выборочно) представлены 

в приложении 14 к настоящему отчету. 

 

 

Выводы: 

1. По вопросу реализации мероприятий РП «Современная школа»  

НП «Образование» по созданию новых мест в общеобразовательных организациях. 

1.1. Одним из результатов федерального проекта «Современная школа» 

является количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, 

с показателями результата по Республике Карелия:  

на 31.12.2021 – 1 350 мест;  

на 31.12.2022 – 1 350 мест;  

на 31.12.2023 – 3 650 мест;  

на 31.12.2024 – 4 750 мест (нарастающим итогом, с учетом произведенной в 

течение 2020-2022 годов корректировки значений показателя и сроков достижения 

результата). 

1.2. С целью достижения указанных показателей результата предусмотрена 

реализация следующих мероприятий (объектов):  

в срок до 31.12.2021 – объект «Строительство здания общеобразовательной 

организации в г. Петрозаводске, микрорайоне «Древлянка-6» жилого района 

«Древлянка-II» мощностью 1 350 мест»; 

к концу 2023 года – завершение мероприятий по двум объектам: 

«Строительство здания общеобразовательной организации в г. Кеми мощностью  

1 200 мест», «Строительство здания общеобразовательной организации в 

г. Медвежьегорске мощностью 1 100 мест»; 

к концу 2024 года – по объекту «Строительство здания общеобразовательной 

организации в г. Петрозаводске на 1 100 мест». 

1.3. По состоянию на 31.12.2021, на 31.12.2022 уточненный показатель 

результата «Создано новых мест в общеобразовательных организациях» достигнут: 

общеобразовательная организация в г. Петрозаводске мощностью 1 350 мест 

введена в эксплуатацию и начала функционировать в 2021 году (с 15.11.2021). 

1.4. Расходы на реализацию мероприятий по созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях в рамках РП «Современная школа» за  

2019-2022 годы в целом составили 4 248 059,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 322 508,4 тыс. рублей;  

в 2020 году – 837 689,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 085 197,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 002 664,9 тыс. рублей. 

1.5. На начало 2023 года продолжается реализация мероприятий по 

строительству зданий общеобразовательных организаций в г. Кеми на 1 200 мест и 

в г. Медвежьегорске на 1 100 мест. Проведение работ по строительству здания 

общеобразовательной организации в г. Петрозаводске на 1 100 мест предусмотрено 

в 2023-2024 годах.  

В рамках реализации мероприятий РП «Современная школа» по 

модернизации инфраструктуры общего образования в 2023 году также продолжено 
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строительство зданий общеобразовательных организаций в г. Суоярви на 330 мест 

и в пос. Деревянка Прионежского муниципального района на 200 мест. 

1.6. На начало 2022-2023 учебного года в 187 учреждениях Республики 

Карелия, реализующих программы общего образования, обучаются 70 286 чел.  

По сравнению с началом 2019-2020 учебного года (за четыре учебных года) 

численность обучающихся в целом по Республике Карелия увеличилась  

на 1 071 чел. (на 1,6 процента). 

За это же время численность обучающихся в общеобразовательных 

организациях Петрозаводского городского округа увеличилась на 2 457 чел.  

(с 30 879 чел. до 33 336 чел., или на 8,0 процентов).  

1.7. Численность обучающихся в 2022-2023 учебном году в 

общеобразовательных организациях Республики Карелия во вторую смену по 

сравнению с 2019-2020 годом увеличилась на 2 539 чел. (или в 2 раза) и составила 

5 117 чел. (7,3 процента от общей численности обучающихся в республике). Всего 

вторые смены введены в 32 школах 9 муниципальных образований. 

Из указанной численности обучающихся во вторую смену на начало  

2022-2023 учебного года: 69,4 процента (3 549 чел.) - в Петрозаводском городском 

округе (что составляет 10,6 процента от общей численности обучающихся в 

школах г. Петрозаводска). 

Вторые смены также существуют в восьми муниципальных районах:  

Калевальском (87 чел. или 11,8 процента от обучающихся в районе),  

Кемском (74 чел., или 4,3 процента), 

Кондопожском (71 чел., или 1,8 процента),  

Медвежьегорском (248 чел., или 8,5 процента),  

Прионежском (552 чел., или 21,5 процента),  

Сегежском (199 чел., или 5,5 процента),  

Сортавальском (239 чел., или 7,0 процентов) 

Суоярвском (98 чел., или 6,4 процента).  

1.8. Увеличение численности обучающихся во вторую смену по 

Петрозаводскому городскому округу с начала 2019-2020 учебного года до начала 

2022-2023 учебного года составило 1 860 чел. (в 2,1 раза): с 1 689 чел. в  

9 школах до 3 549 чел. в 15 школах; доля обучающихся во вторую смену в общей 

численности учащихся в г. Петрозаводске возросла с 5,5 процента до  

10,6 процента. 

Наибольший рост обучающихся во вторую смену произошел  

в 2020-2021 учебном году - на 976 чел. (до 2 665 чел.), в 2021-2022 учебном году - 

на 725 чел. (до 3 390 чел.). 

1.9. За период с начала 2019-2020 учебного года до начала  

2022-2023 учебного года численность обучающихся в школах микрорайона 

«Древлянка» увеличилась с 5 776 чел. до 7 050 чел. (на 1 274 чел., или  

на 22,1 процента), из числа которых 1 331 чел. в 2022-2023 учебном году обучается 

в МОУ «Средняя школа № 55». 

В течение четырех учебных годов обучение во вторую смену происходило в 

двух учреждениях микрорайона «Древлянка» - в МОУ «Средняя школа № 43» и 

МОУ «Средняя школа № 46»; в 2021-2022 году обучение во вторую смену 

осуществлялось также в МОУ «Академический лицей». 

Численность обучающихся во вторую смену по микрорайону «Древлянка» 

на начало 2019-2020 учебного года составила 691 чел. (или 40,9 процента от 

численности обучающихся во вторую смену в целом по г. Петрозаводску), на 
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начало 2022-2023 учебного года - 900 чел. (или 25,4 процента в отношении 

г. Петрозаводска), в двух из пяти общеобразовательных организациях, 

функционирующих в микрорайоне «Древлянка».    

Таким образом, строительство и введение в эксплуатацию новой школы в 

микрорайоне «Древлянка» на 1 350 мест позволило обеспечить местами 

увеличившийся контингент обучающихся микрорайона и не допустило рост 

нагрузки на МОУ «Академический лицей», МОУ «Лицей № 1», МОУ «Средняя 

школа № 43», МОУ «Средняя школа № 46». 

1.10. По итогам исполнения Госпрограммы РК «Развитие образования» за  

2021 год значение показателя результата 1.2.1.2.3. «доля обучающихся в 

государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в 

государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях» 

основного мероприятия 2.1.2.2.0. «Региональный проект «Современная школа» в 

рамках реализации национального проекта «Образование» достигнуто не было. 

При плановом значении 95,0 процентов фактическое значение составило  

93,4 процента. 

Согласно пояснениям Министерства недовыполнение показателя 

обусловлено проведением мероприятий по соблюдению требований санитарно-

эпидемиологического благополучия детского населения и недопущения 

распространения на территории республики новой коронавирусной инфекции.  

По итогам за 2022 год данный показатель выполнен: при уточненном плане 

90 процентов исполнение составило 92,9 процента (указанное уточненное плановое 

значение показателя на 2022 год скорректировано в декабре 2022 года с учетом его 

прогнозируемого исполнения (со снижением планового значения с 97 процентов, 

установленного редакцией Госпрограммы РК «Развитие образования» на начало 

2022 года, до 90 процентов в редакции от 01.12.2022). 

1.11. Учитывая отсутствие в срок до 31.12.2024 ввода в эксплуатацию 

образовательных учреждений и создания новых учебных мест во всех 

муниципальных образованиях, в которых имеется вторая смена, Контрольно-

счетная палата отмечает риск недостижения установленных плановых значений 

показателя результата «доля обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях» по итогам исполнения за 2023 год  

(95 процентов), за 2024 год (100 процентов). 

2. По вопросу реализации мероприятий РП «Содействие занятости»  

НП «Демография» по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет в дошкольных образовательных организациях. 

2.1. Показателями РП «Содействие занятости» (также как и по 

соответствующему федеральному проекту) являются: 

основной показатель результата «количество дополнительно созданных мест 

с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет, 

нарастающим итогом», со значениями по республике:  

2021 год – 2,550 тыс. мест,  

2022 год, 2023 год, 2024 год – 2,508 тыс. мест;  

дополнительный показатель результата «доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет», со значениями по республике:  

2021 год – 98,03 процента,  
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2022 год – 99,94 процента,  

2023 год, 2024 год – 100,0 процентов (с учетом произведенной в течение 

2020-2022 годов корректировки значений показателей и сроков достижения 

результата). 

2.2. Результатом, в целях достижения которого в 2019-2022 годах 

предоставлялась субсидия из федерального бюджета бюджету Республики Карелия 

(Соглашение от 10.02.2019 № 073-09-2019-019), являлось создание  

1 678 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных 

образовательных организациях, в том числе  

на 31.12.2020 - 800 мест,  

на 31.12.2021 - 1 378 мест,  

на 31.12.2022 - 1 678 мест (8 объектов). 

В указанных показателях результата (исходя из уточненной редакции 

соглашения) учтено строительство (приобретение) 8 зданий (учреждений):  

детского сада на 150 мест в районе ул. Энтузиастов в г. Петрозаводске  

(в 2020 году); 

детского сада на 150 мест в районе ул. Генерала Судакова в г. Петрозаводске 

(в 2020 году); 

детского сада на 300 мест в п. Чална, Пряжинского района (в 2020 году); 

блока дошкольных групп МОУ «Заозерская СОШ № 10» на 200 мест  

(в 2020 году); 

детского сада на 300 мест в районе ул. Хейкконена в г. Петрозаводске  

(в 2021 году); 

здания, расположенного в г. Петрозаводске, проезд Облачный, дом 2, для 

реализации программ дошкольного образования, на 128 мест (в 2021 году); 

детского сада на 150 мест в г. Сортавала, пер. Первомайский (в 2021 году); 

детского сада на 300 мест в районе ул. Чехова в г. Петрозаводске  

(в 2022 году). 

В целях реализации указанных мероприятий с ОМСУ заключены 

соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия 

бюджетам муниципальных образований.   

2.3. Результатом, в целях достижения которого в 2019 году предоставлялся 

иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджету Республики 

Карелия (Соглашение от 14.02.2019 № 073-17-2019-020), являлось создание к 

концу 2019 года 830 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в том числе за счет 

приобретения (строительства) следующих объектов: 

детского сада на 150 мест в г. Петрозаводске, микрорайоне «Древлянка 5» 

(Скандинавский проезд, д. 1); 

детского сада на 300 мест в г. Петрозаводске, микрорайоне «Древлянка 7» 

жилого района «Древлянка II» (ул. Новоселов, д. 3); 

детского сада на 300 мест в г. Петрозаводске (ул. Попова); 

блока ясельных групп на 80 мест - дошкольного отделения МОУ «Шуйская 

СОШ № 1» (п. Шуя Прионежского района).  

В целях реализации данных мероприятий с ОМСУ заключены соглашения о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Республики 

Карелия бюджетам муниципальных образований.   

2.4. Согласно отчетам о ходе реализации РП «Содействие занятости» за 
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2019-2022 годы: 

основной показатель «количество дополнительно созданных мест с целью 

обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет» (нарастающим 

итогом) по состоянию на 31.12.2022 выполнен. Создано 2,508 тыс. дополнительных 

мест, из них в течение 2020-2022 годов введены в эксплуатацию дошкольные 

образовательные организации общей проектной мощностью 1 678 мест (результат 

в части строительства детского сада на 150 мест в г. Сортавала согласован 

Минпросвещением России со сроком достижения - на 31.12.2021 при фактическом 

достижении 24.01.2022 (в связи с устранением замечаний надзорных органов); 

по состоянию на 31.12.2021, на 31.12.2022 плановые значения показателя 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

достигнуты (99,91 процента при плановом значении 98,03 процента,  

100,0 процентов при плановом значении 99,94 процента соответственно).  

2.5. В соответствии с представленной отчетностью обязательства 

Республики Карелия о создании в рамках компенсирующих мероприятий не менее 

1 138 мест дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и  

550 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет выполнены 

(за счет средств местных бюджетов). 

Вместе с тем установлено, что созданные в 2020 году 50 дополнительных 

мест в одном из корпусов МКДОУ Детский сад «Ладушки» г. Сортавала в июне 

2022 года закрыты в связи с признанием здания аварийным и началом 

функционирования построенного в г. Сортавала нового здания детского сада 

(потребность в восстановлении дополнительных мест в настоящее время 

отсутствует). 

2.6. Расходы на реализацию мероприятий РП «Содействие занятости» по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет за 2019-2022 годы 

составили 2 194 257,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 737 486,1 тыс. рублей,  

в 2020 году – 749 513,4 тыс. рублей,  

в 2021 году – 466 801,3 тыс. рублей, 

в 2022 году – 240 456,8 тыс. рублей. 

2.7. В соответствии с планом-графиком («дорожной картой») мероприятий, 

необходимых для открытия дошкольной образовательной организации на 300 мест, 

расположенной в районе ул. Чехова г. Петрозаводска, открытие нового детского 

сада запланировано на май 2023 года. 

Остальные введенные в эксплуатацию объекты (7 дошкольных учреждений 

(подразделений учреждений) общей мощностью 1 437 мест в течение  

2021-2022 годов начали осуществлять образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования. 

2.8. В ходе анализа данных о количестве мест в группах, сформированных в 

дошкольных образовательных учреждениях Республики Карелия (в отношении 

объектов, введенных в эксплуатацию в 2021-2022 годах и начавших 

функционировать), установлено следующее: 

2.8.1. Исходя из представленного ОМСУ количества открытых групп 

раннего возраста в учреждениях и необходимости соблюдения нормы площади на  

1 ребенка фактическая мощность (количество мест) ряда учреждений ниже 

проектной, а именно: 

в МБДОУ Петрозаводского городского округа «Детский сад № 6 

«Лукоморье» и МКДОУ Детский сад «Лесовичок» п. Чална Пряжинского 
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муниципального района – с учетом наличия по 4 группы раннего возраста в 

каждом из учреждений фактическая мощность каждого учреждения расчетно 

составляет 280 мест при 300 местах по проекту (с отклонением по  

20 мест); 

в новом корпусе МКДОУ Сортавальского муниципального района Детский 

сад № 23 «Ладушки» - с учетом открытия двух групп раннего возраста  

фактическая мощность составила 140 мест при 150 местах по проекту  

(с отклонением на 10 мест). 

Напротив, в МОУ «Заозерская СОШ № 10» Прионежского муниципального 

района из 9 сформированных групп открыты 3 группы раннего возраста. Вместе с 

тем, площади групповых ячеек при наличии потребности в устройстве детей в 

возрасте до 3 лет позволяют открыть еще 2 группы раннего возраста (с закрытием 

двух других возрастных групп). 

В двух учреждениях (в корпусах МБДОУ Петрозаводского городского 

округа «Детский сад № 4 «Акварельки», расположенных по ул. Дениса Тимашова, 

д.5 и ул. Энтузиастов, д. 2) открыты возрастные группы только для детей от 3 лет. 

2.8.2. При сопоставлении фактически занятых на 31.12.2022 мест к 

количеству мест по норме площади на 1 ребенка исходя из сформированных 

возрастных групп свободные места в отдельных возрастных группах имеются: 

в корпусах МБДОУ Петрозаводского городского округа «Детский сад № 4 

«Акварельки», расположенных по ул. Дениса Тимашова д.5 и ул. Энтузиастов, д. 2 

(6 и 5 свободных мест соответственно); 

в МКДОУ Детский сад «Лесовичок» п.Чална Пряжинского муниципального 

района (70 свободных мест); 

в новом корпусе МКДОУ Сортавальского муниципального района Детский 

сад № 23 «Ладушки» (7 мест); 

в блоке дошкольных групп МОУ «Заозерская СОШ № 10» (24 места). 

Количество занятых мест в МБДОУ Петрозаводского городского округа 

«Детский сад № 6 «Лукоморье» составляет 290 (при проектной мощности 

учреждения – 300 мест, и расчету по норме площади на 1 ребенка исходя из 

открытых возрастных групп – 280 мест).   

2.8.3. По состоянию на 31.12.2022 процент заполнения групп (занятых мест) 

во вновь введенных объектах составил:  

в МКДОУ Детский сад «Лесовичок» - 75,0 процентов от количества мест по 

нормативу;  

в МКДОУ Сортавальского муниципального района Детский сад № 23 

«Ладушки» - 95,0 процентов;  

в МОУ «Заозерская СОШ № 10» - 88,6 процента;  

в дошкольных образовательных учреждениях Петрозаводского городского 

округа процент заполняемости варьируется от 96,0 до 103,6 процента. 

2.8.4. В случае возникновения потребности в местах для детей в возрасте до 

3 лет и открытии в указанных учреждениях дополнительных групп раннего 

возраста (за счет закрытия других групп) мощность объектов (кроме дошкольного 

отделения МОУ «Заозерская СОШ № 10») будет снижаться. 

2.9. Согласно данным ФГИС ДДО численность детей, фактически 

получающих образовательные услуги в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Республики Карелия, за период с начала 

реализации мероприятий РП «Содействие занятости» снизилась (с 34 149 чел. на 

01.01.2019 до  30 827 чел. на 01.01.2023), в то время как показатель контингента 
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детей в возрасте от 1,5 до 3 лет увеличился (с 5 366 чел. до 5 770 чел. за указанный 

период). 

2.10. По состоянию на 01.01.2019 численность детей, не обеспеченных 

местом в муниципальных дошкольных образовательных организациях, составляла  

486 чел., из них детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 481 чел. (отсутствие свободных 

мест было зафиксировано в Петрозаводском городском округе (410 чел., из них от 

1,5 до 3 лет – 409), Прионежском муниципальном районе (68 чел. и 64 чел. 

соответственно), Пряжинском муниципальном районе (8 детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет). На 01.01.2020 очередь в целом по республике возросла до 610 чел., из них 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 578 чел. (с наличием по каждому из указанных 

муниципальных образований).  

На начало 2021 года очередь зафиксирована только по Петрозаводскому 

городскому округу (65 детей, в том числе от 1,5 до 3 лет – 49 детей), на 01.01.2022 

– только по Прионежскому муниципальному району (6 детей в дошкольных  

группах МОУ «Нововилговская средняя школа № 3», в том числе от 1,5 до 3 лет – 

5; в течение апреля-декабря 2022 года дети распределены на освободившиеся в 

учреждении места). 

По состоянию на 01.01.2023 очередь ликвидирована полностью. 

2.11. В связи с наличием очереди по состоянию на 01.01.2019 показатель 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в целом 

по Республике Карелия составлял 91,8 процента, на что повлияла ситуация с 

доступностью в Петрозаводском городском округе (81,6 процента), Прионежском 

муниципальном районе (75,0 процентов), Пряжинском муниципальном районе 

(92,5 процента).  

На начало 2021 года и начало 2022 года доступность дошкольного 

образования для детей от 1,5 до 3 лет существенно возросла: на 01.01.2021 –  

98,9 процента (по Петрозаводскому городскому округу – 97,3 процента, по 

остальным 17 муниципальным образованиям Республики Карелия –  

100,0 процентов); на 01.01.2022 – 99,9 процента (со значением менее 100,0 

процентов только по Прионежскому муниципальному району (98,2 процента). 

По состоянию на 01.01.2023 по данным ФГИС ДДО показатель доступности 

достиг 100,0 процентов по всем муниципальным образованиям Республики 

Карелия. 

Таким образом, реализация мероприятий РП «Содействие занятости» по 

созданию с 2019 года дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

дошкольных образовательных организациях на территории республики (в том 

числе строительство, ввод в эксплуатацию и начало оказания образовательных 

услуг в новых детских садах в г. Петрозаводска, в блоке дошкольных групп МОУ 

«Заозерская СОШ № 10» Прионежского муниципального района, в МКДОУ 

Детский сад «Лесовичок» Пряжинского муниципального района) позволила 

полностью ликвидировать очередь в муниципальные дошкольные образовательные 

организации Республики Карелия по состоянию на 01.01.2023 и обеспечить  

100-процентную доступность дошкольного образования для детей, в том числе для 

детей от 1,5 до 3 лет. 

Также отмечаем, что в течение 2019-2022 годов очередь в дошкольные 

образовательные организации Сортавальского муниципального района 

отсутствовала, доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет 

составляла 100,0 процентов. При этом вновь построенный детский сад на 150 мест 

в г. Сортавала позволил не только принять новых воспитанников, но и перевести 
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детей из других дошкольных образовательных организаций района (города), в том 

числе из зданий, находящихся в аварийном состоянии. 

2.12. По состоянию на 01.01.2023 в целом по муниципальным дошкольным 

образовательным организациям республики число свободных мест составило  

4 401 (с наличием по всем муниципальным районам и  городским округам), из них 

для детей от 1,5 до 3 лет – 1 144 места (в том числе по Петрозаводскому 

городскому округу – 16,0 процентов от указанного общего числа мест, или  

701 место и 183 места соответственно). 

2.13. Численность детей, поставленных на учет для предоставления места в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях Республики Карелия 

в плановом периоде, по состоянию на 01.01.2023 составила 4 811 чел., из них детей, 

которые в плановом периоде достигнут возраста от 1,5 до 3 лет, - 1 127 детей (в том 

числе по Петрозаводскому городскому округу – всего 2 853 чел., из них при 

достижении возраста от 1,5 до 3 лет - 662 чел., что составляет 59,3 процента и  

58,7 процента от соответствующих показателей численности в целом по 

республике). 

 

 

Предложения (рекомендации): 

1. Министерству образования и спорта Республики Карелия: 

в ходе реализации на территории республики мероприятий региональных 

проектов «Современная школа», «Содействие занятости» обеспечить достижение 

целей, показателей и результатов проектов (в части установленной компетенции), в 

том числе в рамках соглашений, заключенных с федеральными органами 

исполнительной власти; соглашений, заключенных с органами местного 

самоуправления Республики Карелия; 

продолжить мероприятия по сокращению (ликвидации) второй смены в 

государственных (муниципальных) организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

вопросы потребности в дополнительных местах для детей в возрасте до 3 лет 

в муниципальных дошкольных организациях (в случае их возникновения) 

рассматривать совместно с ОМСУ с учетом соблюдения при открытии 

дополнительных групп раннего возраста установленной нормы площади на  

1 ребенка, во взаимосвязи с проведенными (проводимыми) ОМСУ 

компенсирующими мероприятиями по созданию дополнительных мест.  

2. Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ результативности использования средств бюджета Республики Карелия, 

направленных на реализацию на территории Республики Карелия региональных 

составляющих федеральных (национальных) проектов (выборочно)» в адрес: 

Законодательного Собрания Республики Карелия; 

Главы Республики Карелия; 

Министерства образования и спорта Республики Карелия. 

3. Направить информационные письма в адрес: 

Министерства финансов Республики Карелия; 

Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия; 

Главы Петрозаводского городского округа; 

Главы Администрации Прионежского муниципального района; 
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Главы Администрации Пряжинского национального муниципального 

района; 

Главы Администрации Сортавальского муниципального района. 

 

 

 

Приложения:  

Приложение 1 «Перечень использованных (изученных) нормативных 

правовых актов и иных документов», на 2 листах. 

Приложение 2 «Сведения о значениях результатов РП «Современная школа» 

и объемах финансового обеспечения, предусмотренных Соглашениями от 

11.02.2019 № 073-09-2019-054, от 22.12.2019 № 073-09-2020-905, от 24.12.2021  

№ 073-09-2022-581 (выборочно)», на 3 листах. 

Приложение 3 «Данные о численности обучающихся в муниципальных 

организациях Республики Карелия, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», на 2 листах. 

Приложение 4 «Данные о численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Петрозаводского городского округа», на  

2 листах. 

Приложение 5 «Данные о численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Петрозаводского городского округа, 

расположенных в микрорайоне «Древлянка», на 2 листах. 

Приложение 6 «Сведения о значениях результатов и объемах финансового 

обеспечения достижения результатов РП «Содействие занятости», 

предусмотренных Соглашением от 10.02.2019 № 073-09-2019-019», на 2 листах. 

Приложение 7 «Информация о соглашениях, заключенных Министерством 

образования и спорта Республики Карелия с администрациями муниципальных 

образований, о предоставлении из бюджета Республики Карелия в 2019-2022 годах 

субсидии на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования», на 4 листах. 

Приложение 8 «Информация о соглашениях, заключенных Министерством 

образования и спорта Республики Карелия с администрациями муниципальных 

образований,  о предоставлении из бюджета Республики Карелия в 2020-2022 годах 

субсидии на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования (средства сверх объемов, установленных соглашением о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета)», на 3 листах. 

Приложение 9 «Информация о контрактах на строительство (приобретение) 

объектов недвижимого имущества и их исполнении (выборочно) (в части объектов 

капитального строительства, введенных в эксплуатацию в 2021-2022 годах и 

начавших функционировать)», на 2 листах. 

Приложение 10 «Сводная информация о создании дополнительных мест в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования (компенсирующие 

мероприятия за счет средств местных бюджетов)», на 4 листах.  
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Приложение 11 «Информация о результатах (эффектах), полученных в ходе 

реализации мероприятий регионального проекта «Содействие занятости» по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (в части 

объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию в  

2021-2022 годах и начавших функционировать)», на 1 листе. 

Приложение 12 «Данные о количестве мест в группах, сформированных в 

дошкольных образовательных учреждениях Республики Карелия (в части объектов 

капитального строительства, введенных в эксплуатацию в 2021-2022 годах и 

начавших функционировать)», на 2 листах. 

Приложение 13 «Данные федеральной государственной информационной 

системы доступности дошкольного образования по Республике Карелия за период 

2019-2022 годов (выборочно)», на 3 листах. 

Приложение 14 «Фотоматериалы контрольных осмотров объектов 

(выборочно)», на 16 листах. 
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