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Приложение 13
 
Информация о результатах мониторинга реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
за 9 месяцев 2017 года

1. Общие положения
1.1. Наименование направления стратегического развития Российской Федерации – «Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда».
1.2. Наименование приоритетного проекта – «Формирование комфортной городской среды».
Краткое наименование приоритетного проекта – «Формирование комфортной городской среды» (далее также – приоритетный проект, проект). 
Начало проекта: 17.11.2016.
Окончание проекта: 10.02.2021.
1.3. Дата утверждения, сведения о должностных лицах, утвердивших паспорт приоритетного проекта, план мероприятий («дорожную карту»), календарный план-график реализации приоритетного проекта, информацию о финансовом обеспечении приоритетного проекта. 
Федеральный паспорт приоритетного проекта утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (в первоначальной редакции - протокол от 21.11.2016 № 10, действующая редакция – протокол от 18.04.2017 № 5).
Паспорт приоритетного проекта, План мероприятий («дорожная карта») реализации приоритетного проекта, календарный план-график реализации приоритетного проекта, информация о финансовом обеспечении приоритетного проекта, в соответствии с требованиями постановления Правительства Республики Карелия от 15.02.2017 № 64-П (далее – постановление № 64-П), не утверждены.
Дорожная карта по реализации приоритетного проекта и мероприятий по благоустройству мест массового отдыха на территории Республики Карелия в 2017 году (далее – Дорожная карта) утверждена Министром строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, согласована Заместителем Премьер-министра Правительства Республики Карелия (дата не указана).

2. Анализ формирования приоритетного проекта 
2.1. Оценка обоснованности формирования портфеля приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации. 
Согласно пункту 3 Положения об организации проектного управления в органах исполнительной власти Республики Карелия, утвержденного постановлением № 64-П (далее также – Положение), портфель проектов это проекты, объединенные в рамках основных направлений стратегического развития Российской Федерации в целях повышения управляемости для достижения наиболее общих целей, определенных федеральной целевой программой «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2020 года, государственными программами Республики Карелия, нормативными правовыми актами Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия, поручениями Главы Республики Карелия.
 В рамках основного направления стратегического развития Российской Федерации «Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда» объединены 2 приоритетных проекта, реализация которых осуществляется в Республике Карелия: «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», «Формирование комфортной городской среды». Общая цель реализации проектов превратить жилищно-коммунальное хозяйство в отрасль, отвечающую современным требованиям людей. 
В соответствии с пунктом 18 Положения портфели проектов утверждаются распоряжением Правительства Республики Карелия по предложению проектного комитета, руководителей органов исполнительной власти Республики Карелия, территориальных органов федеральных органов власти в Республике Карелия. Информация об утверждении портфелей проектов Правительством Республики Карелия не предоставлена. Также не предоставлена информация о руководителе портфеля проектов – уполномоченным Правительством Республики Карелия.
2.2. Оценка обоснованности объемов бюджетных расходов на реализацию приоритетного проекта. 
Финансовое обеспечение реализации проекта осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, и Правилами предоставления и распределения в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 № 101.
Между Правительством Республики Карелия и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заключены соглашения:
о предоставлении субсидии бюджету Республики Карелия из федерального бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) от 12.02.2017 № 069-08-236 в размере не более 3 560 728 рублей. Распределение субсидии Республике Карелия в указанной сумме утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 № 101. Объем расходов бюджета Республики Карелия на финансовое обеспечение расходных обязательств по данному соглашению составляет 268 000 рублей;
 о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды от 16.02.2017 № 069-08-435 в размере не более 130 285 500 рублей. Объем расходов на финансовое обеспечение расходных обязательств за счет средств бюджета Республики Карелия по данному соглашению составляет – 9 806 500 рублей.
Установленный соглашениями уровень софинансирования расходных обязательств за счет средств федерального бюджета – 93 процента, за счет средств бюджета Республики Карелия – 7 процентов.
Согласно информации, предоставленной Правительством Республики Карелия, на 1 октября 2017 года на реализацию приоритетного проекта утверждены расходы за счет средств бюджетом муниципальных образований в сумме 12 546,52 тыс. рублей, что на 2 911,88 тыс. рублей меньше расходов, утвержденных на 1 июля 2017 года. Объем расходов, предусмотренных на реализацию приоритетного проекта, за счет внебюджетных источников финансирования на 1 октября 2017 года увеличился до 9 917,94 тыс. рублей, что на 4 343,24 тыс. рублей больше в сравнении с показателями на 1 июля 2017 года. 
По состоянию на 1 октября 2017 года утвержденный бюджет приоритетного проекта составил 166 385,19 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 133 846,23 тыс. рублей 
(80,4 процента);
средства бюджета Республики Карелия – 10 074,5 тыс. рублей 
(6,1 процента);
средства муниципальных образований – 12 546,52 тыс. рублей 
(7,5 процента);
внебюджетные источники – 9 917,94 тыс. рублей (6 процентов).
2.3. Оценка соответствия целей и показателей приоритетного проекта приоритетам социально-экономического развития Республики Карелия и показателям, содержащимся в документах стратегического планирования. 
Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года (далее – Стратегия), Концепцией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2017 года (далее – Концепция) установлено, что приоритетными направлениями государственной политики является создание комфортной городской среды и среды сельских поселений для человека и эффективного жилищно-коммунального хозяйства. 
Ключевая цель проекта – обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов. Федеральным паспортом приоритетного проекта поставлена цель создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 годы) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации, реализации к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству.
Таким образом, цель приоритетного проекта согласуется с целями и задачами Стратегии и Концепции, но показатели приоритетного проекта не сопоставимы с показателями, установленными документами стратегического планирования Республики Карелия.
2.4. Анализ соответствия состава исполнителей (соисполнителей) мероприятий приоритетного проекта, утвержденных в паспорте главным распорядителям, участвующим в реализации данного приоритетного проекта в соответствии с законом о бюджете на текущий финансовый год. 
В соответствии с Законом Республики Карелия от 21.12.2016 N 2083-ЗРК  «О бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», главным распорядителем средств на реализацию приоритетного проекта является Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия. 
Паспорт приоритетного проекта по форме, установленной постановлением № 64-П, не утвержден.
2.5. Анализ функций по осуществлению проектной деятельности всех исполнителей и соисполнителей (ключевых участников) мероприятий проекта.
Распоряжением Главы Республики Карелия от 29.09.2016 № 415-р установлена персональная ответственность члена Правительства Республики Карелия – заместителя Премьер-министра Правительства Республики Карелия Ширшова И.В. (освобожден от занимаемой должности 09.06.2017) за реализацию приоритетного проекта.
Распоряжением Главы Республики Карелия от 22.02.2017 № 92-р образована Межведомственная комиссия Республики Карелия по обеспечению реализации приоритетного проекта.
Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 10.01.2017 № 1  создана рабочая группа по реализации приоритетного проекта,  в состав которой  вошли представители профильного министерства, Министерства финансов Республики Карелия, Администрации Петрозаводского городского округа. Председателем рабочей группы является Первый заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, куратором приоритетного проекта определен заместитель начальника отдела Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.
В нарушение положений постановления № 64-П куратор приоритетного проекта назначен не проектным комитетом, а руководитель рабочей группы назначен не проектным офисом.
2.6. Анализ полноты отражения приоритетного проекта в государственных программах Республики Карелия в виде обособленных структурных элементов (подпрограмм или основных мероприятий) по целевым статьям расходов бюджета Республики Карелия. 
Приоритетный проект включен в государственную программу Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 26.11.2014 № 351-П, в виде мероприятий № 3.1.4.1.1. «Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и № 3.1.4.1.2. «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Республике Карелия» (целевые статьи расходов бюджета Республики Карелия: 05 3 05 R5550, 05 3 05 R5600). 
Ответственным исполнителем реализации государственной программы является Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия. 
2.7. Анализ изменений государственных программ Республики Карелия в части их основных мероприятий (подпрограмм), входящих в состав утвержденного приоритетного проекта (при внесении изменений в государственные программы Республики Карелия). 
Изменения в государственную программу Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" на 2014-2020 годы, в части включения приоритетного проекта в государственную программу, были внесены постановлением Правительства Республики Карелия от 15.03.2017 № 88-П.
2.8. Анализ изменений паспорта приоритетного проекта в случае внесения в него изменений, а также влияние указанных изменений паспорта на цели, задачи и показатели реализации государственных программ Республики Карелия (при внесении изменений в приоритетный проект).  
Паспорт приоритетного проекта в отчетном периоде 2017 года по форме, установленной постановлением № 64-П, не утверждался.
2.9. Анализ учета положений постановления № 64-П при составлении плана мероприятий («дорожной карты»), календарного плана-графика реализации приоритетного проекта, а также при принятии и реализации указанных планов. 
Дорожная карта реализации приоритетного проекта утверждена Министром строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия и согласована Заместителем Премьер-министра Правительства Республики Карелия. В нарушение положений постановления № 64-П указанная Дорожная карта не утверждена куратором проекта и руководителем проектного комитета. Форма Дорожной карты не соответствует форме № 4 к Положению.  
Паспорт проекта, календарный план-график реализации приоритетного проекта, информация о финансовом обеспечении приоритетного проекта не утверждены. Сведения об утверждении проектным комитетом плана управления приоритетным проектом не предоставлены.

3. Анализ реализации приоритетного проекта
3.1. Анализ соблюдения порядка утверждения и доведения лимитов бюджетных обязательств на реализацию приоритетного проекта до соответствующих главных распорядителей бюджетных средств, включая лимиты бюджетных обязательств на их реализацию, доведение которых осуществляется после принятия соответствующих нормативных правовых актов, а также объемов доведения и распределения соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
В соответствии с Законом Республики Карелия от 21.12.2016 № 2083-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на реализацию приоритетного проекта Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия на 2017 год утверждены бюджетные ассигнования по целевой статье 05 3 05 R5550 в сумме 140 092 тыс. рублей, по целевой статье 05 3 05 R5600 в сумме 3 828,7 тыс. рублей. Указанные суммы соответствует общему объему бюджетных ассигнований на реализацию приоритетного проекта, установленному соглашениями о предоставлении субсидии от 16.02.2017 
№ 069-08-435, от 12.02.2017 № 069-08-236.
3.2. Анализ исполнения расходов бюджета Республики Карелия на реализацию приоритетного проекта в разрезе основных мероприятий (подпрограмм) и главных распорядителей бюджетных средств. 
По состоянию на 1 октября 2017 года исполнение бюджета приоритетного проекта составило 44 885,31 тыс. рублей, или 27 процентов от предусмотренного объема денежных средств. Расходы за счет федеральных субсидий составили 37 350,04 тыс. рублей (27,9 процентов от утвержденного объема), за счет средств бюджета Республики Карелия - 
2 811,29 тыс. рублей (27,9 процентов от утвержденных расходов), за счет средств бюджетов муниципальных образований – 3 896,34 тыс. рублей 
(31,06 процентов от предусмотренных средств), расходы за счет внебюджетных источников составили 827,64 тыс. рублей (8,34 процента от плана). 
3.3. Мониторинг реализации приоритетного проекта в части анализа его паспорта и плана мероприятий («дорожной карты»), а также отклонения фактических параметров приоритетного проекта от плановых и причин таких отклонений, своевременности выявления рисков и принятия управленческих решений по снижению рисков реализации приоритетного проекта, требующих внесения изменений в паспорт и (или) план мероприятий («дорожную карту») приоритетного проекта. 
Паспорт приоритетного проекта не утвержден.
В соответствии с представленной Дорожной картой по состоянию на 
1 октября 2017 года предполагалось следующее:
разработка регионального комплекса мер по информированию граждан о реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» (срок до 31.01.2017, выполнено 10.03.2017);
представление заявки о перечислении субсидии в Минстрой России (срок до 10.02.2017, направлено 28.02.2017);
утверждение постановлением Правительства РК порядка отбора проектов по благоустройству для софинансирования за счет средств федеральной субсидии на благоустройство (срок до 20.02.2017, не выполнено, порядки утверждены ОМСУ);
поэтапное обучение ответственных лиц за реализацию в Республике Карелия проекта согласно учебному плану Минстроя России «Создание комфортной городской среды» (срок февраль, май 2017 года, в 1 квартале проведено 2 семинара для ОМСУ. Ответственные лица приняли участие в семинарах в г. Казани и г. Краснодаре, кроме того принимают участие в селекторных совещаниях и вебинарах, проводимых Минстроем России);
создание межведомственной комиссии (срок до 01.03.2017, распоряжение Главы РК от 22.02.2017 № 92-р);
заключение соглашения о предоставлении субсидии (срок до 01.03.2017, соглашения от 12.02.2017 № 069-08-239, от 16.02.2017 № 069-08-435);
внесение изменений в подпрограмму 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Республике Карелия» государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" на 2014-2020 годы в части включения мероприятий по благоустройству (срок не позднее 15.03.2017, постановление Правительства РК от 15.03.2017 № 88-П);
разработка и опубликование ОМСУ для общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год (срок не позднее 01.04.2017, размещено ОМСУ в срок);
разработка, утверждение и опубликование ОМСУ порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год (срок не позднее 01.04.2017, выполнено ОМСУ в срок);
разработка, утверждение и опубликование ОМСУ порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год (срок не позднее 01.04.2017, выполнено ОМСУ в срок);
утверждение нормативным правовым актом правил предоставления и распределения субсидий местным бюджетам в целях софинансирования мероприятий по благоустройству парков (скверов) (срок не позднее 01.04.2017, постановление Правительства РК от 15.03.2017 № 88-П);
утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка (сквера), подлежащего благоустройству в 2017 году и перечня работ по благоустройству (при наличии нескольких парков) (срок не позднее 01.04.2017, информация о выполнении не предоставлена);
утверждение нормативным правовым актом субъекта РФ перечень муниципальных образований – получателей субсидии из бюджета субъекта РФ на благоустройство парков (срок не позднее 15.04.2017, постановление Правительства РК от 06.04.2017 № 111-П);
утверждение муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год в соответствии с требованиями Минстроя России (срок не позднее 25.05.2017, выполнено в срок);
принятие ОМСУ решения о выборе парка (сквера), подлежащего благоустройству в 2017 году с учетом результатов общественного обсуждения (срок до 01.06.2017, информация о выполнении не предоставлена);
утверждение ОМСУ дизайн-проекта обустройства парка (сквера) и перечня мероприятий по обустройству, подлежащих реализации в 2017 году, с учетом результатов общественных обсуждений (срок до 01.07.2017, информация о выполнении не предоставлена);
утверждение ОМСУ с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта (срок не позднее 01.07.2017, дизайн-проекты утверждены);
разработка и утверждение государственной программы Республики Карелия «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы (срок не позднее 01.09.2017, постановление Правительства РК от 31.08.2017 № 301-П).
В Дорожной карте отсутствуют контрольные сроки по заключению контрактов (договоров) на выполнение работ по благоустройству территорий, обустройству парков (скверов), а также сроки выполнения данных работ, что может привести к риску нарушения сроков реализации приоритетного проекта, несвоевременного и не в полном объеме освоения бюджетных средств.
3.4. Анализ ежеквартальных отчетов о ходе реализации приоритетного проекта, включая статус его реализации, сведения об исполнении контрольных точек, достижение установленных показателей, сведения об исполнении бюджета проекта, наличие иных проблем и рисков, а также использования бюджетных средств конечными получателями и достигнутых ими конечных результатов. 
На 2017 год постановлениями Правительства Республики Карелия от 06.04.2017:
№ 111-П распределены субсидии бюджетам 12 городских поселений на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в сумме 3 828,728 тыс. рублей;
№ 112-П распределены субсидии бюджетам 2 городских округов, 
17 городских поселений и 11 сельских поселений на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в общей сумме 140 092 тыс. рублей, в том числе на благоустройство дворовых территорий – 93 394,70 тыс. рублей и общественных территорий – 
46 697,30 тыс. рублей.
 Утверждены Правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды, по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 
2017 году. 
В 2017 году реализация приоритетного проекта осуществляется на территории 30 муниципальных образований. Реализация мероприятий по приоритетному проекту участниками и исполнителями проекта осуществляется в соответствии с Дорожной картой. 
Процедура подписания соглашений о предоставлении субсидий между Минстроем РК и муниципальными образованиями завершена 25.04.2017, средства перечислены всем городским округам и муниципальным районам в полном объеме до 28.04.2017. 
По результатам общественного отбора в муниципальные программы на 2017 год включены 162 дворовые территории и 47 общественных территорий, включая 12 городских парков. По состоянию на 1 октября 
2017 года работы полностью выполнены на 61 дворовой территории 
(37,7 процента), 18 общественных территориях (51,4 процента) и 7 городских парков (58,3 процентов).
Общий объем средств на реализацию приоритетного проекта в соответствии с утвержденными муниципальными программами на 01.10.2017 составил 166 385,19 тыс. рублей, в том числе на благоустройство дворовых и общественных территорий – 162 482,04 тыс. рублей, на обустройство городских парков – 3 903,15 тыс. рублей.  По состоянию на 01.10.2017 исполнение бюджета приоритетного проекта составило 27 процентов от общего объема средств, предусмотренных на реализацию приоритетного проекта по всем источникам финансирования, или 44 885,31 тыс. рублей. Средства на благоустройство дворовых и общественных территорий освоены на 26,5 процента (43 117,46 тыс. рублей), на обустройство городских парков на 45,3 процента (1 767,85 тыс. рублей).
Показателями результативности исполнения мероприятий в 2017 году, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), по Соглашению от 12.02.2017 № 069-08-236 являются:
утверждение нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации правил предоставления и распределения субсидий местным бюджетам в целях софинансирования мероприятий по благоустройству парков (единица), план – 1;
утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году, и перечня работ по благоустройству (единица), план – 1;
принятие решения о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году, с учетом результатов общественного обсуждения (единица), план – 1;
утверждение дизайн-проекта обустройства парка и перечня мероприятий по обустройству, подлежащих реализации в 2017 году, с учетом результатов общественных обсуждений продолжительностью не менее 
30 дней со дня объявления обсуждения (единица), план – 1.
Согласно информации, предоставленной Правительством Республики Карелия, о значениях показателей приоритетного проекта (программы) и документа Республики Карелия, принятого в соответствии с ним, за январь – сентябрь 2017 года плановые значения показателей результативности исполнения мероприятий, в  целях софинансирования которых предоставлена субсидия на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), выполнены.
Показателями результативности исполнения мероприятий в 2017 году, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, по Соглашению от 16.02.2017 № 069-08-435 являются:
утверждение (корректировка) действующей государственной программы субъекта Российской Федерации формирования современной городской среды на 2017 год (штука), план – 1 (выполнено);
утверждение государственной программы субъекта Российской Федерации формирования современной городской среды на 2018-2022 годы (штука), план – 1 (выполнено);
обеспечить утверждение (корректировку действующих) органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы (штука), план – 1;
утверждение органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 
1000 человек, правил благоустройства (с учетом общественных обсуждений) (штука), план – 1;
принятие (изменение) закона субъекта Российской Федерации об ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, в котором предусмотрено повышение с 1 января 2021 года административной ответственности для лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии с требованиями правил благоустройства муниципальных образований (штука), план – 1;
представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на конкурс не менее двух реализованных в 2017 году лучших проектов по благоустройству общественных территорий (единица), план – 1;
принятие нормативного правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о создании межведомственной комиссии (единица), план – 1 (выполнено);
опубликование для общественного обсуждения проектов муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год (единица), план – 1(выполнено);
утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год (единица), план – 1(выполнено);
утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории (единица), план – 1(выполнено).
В соответствии с информацией, предоставленной Правительством Республики Карелия, о значениях показателей приоритетного проекта (программы) и документа Республики Карелия, принятого в соответствии с ним, за январь – сентябрь 2017 года плановые значения показателей результативности исполнения мероприятий, в  целях софинансирования которых предоставлена субсидия на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, выполнены по 6 из 10 показателей, исполнение 4 показателей прогнозируется до конца текущего года.
[bookmark: _GoBack] Согласно информации, предоставленной органами местного самоуправления, по состоянию на 1 октября 2017 года в отдельных муниципальных образованиях (Сегежское городское поселение, Суоярвское городское поселение, Петрозаводский городской округ, Шальское сельское поселение, Костомукшский городской округ, Боровское сельское поселение, Лахденпохское городское поселение, Медвежьегорское городское поселение, Пиндушское городское поселение, Питкярантское городское поселение, Ляскельское сельское поселение, Мелиоративное сельское поселение) не были заключены договора (контракты) на весь объем доведенных средств и не начаты работы по благоустройству отдельных территорий. 
При реализации приоритетного проекта ряд руководителей органов местного самоуправления отметили наличие проблем, связанных с недобросовестными подрядчиками, которые не соблюдают установленные сроки выполнения работ, либо отказываются заключать контракты (договора) по результатам проведения конкурсных процедур, а также с наличием претензий к качеству выполненных работ.
 
Усматриваются риски несоблюдения сроков реализации приоритетного проекта, несвоевременного и не в полном объеме освоения доведенных объемов бюджетных ассигнований на реализацию приоритетного проекта. 
 

