
 

Приложение 32 

к отчету о результатах ЭАМ 

от 16 марта 2021 года 

 

Информация о выявленных муниципальными контрольно-счетными органами Республики Карелия  

нарушениях и недостатках в рамках проведения параллельного экспертно-аналитического мероприятия  

 «Анализ законности и результативности использования средств бюджета Республики Карелия, направленных на реализацию на территории 

Республики Карелия региональных составляющих федеральных (национальных) проектов в 2019 году и истекшем периоде 2020 года (выборочно)»  

 

Наименование 

района / КСО 

Вид 

меропри-

ятия 

Наименование 

мероприятия 

Объекты 

мероприятия 

Отчет о 

результатах  

КМ / ЭАМ 

Мероприятия / Основные нарушения (недостатки) / Меры 

Петроза-

водский  

городской 

округ 

 

Контрольно-

счетная 

палата 

Петроза-

водского 

городского 

округа 

 

(Решение1  

от 15.05.2020) 

Экспертно-

аналитическое  

мероприятие 

(ЭАМ) 

«Анализ заключения и 

исполнения 

муниципальных 

контрактов на 

строительство детских 

садов с целью создания 

дополнительных мест в 

системе дошкольного 

образования 

Петрозаводского 

городского округа в 

рамках реализации 

национального 

проекта «Демография»                        
(аудит в сфере закупок) 

Администрация 

Петрозаводского 

городского 

округа 

Заключение  

о результатах 

экспертно-

аналитического 

мероприятия от 

09.11.2020   

Мероприятия федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» национального проекта «Демография» 

по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования. 

В ходе ЭАМ отмечено следующее: 

- в соответствии с заключенными с Министерством образования Республики Карелия соглашениями 

в 2019-2021 годах в г.Петрозаводске предусмотрено строительство 4 детских садов: два по 300 мест 

в районе ул.Хейкконена и ул.Чехова, два по 150 мест в районе ул.Генерала Судакова и 

ул.Энтузиастов (всего – 900 мест);  

- низкое исполнение по указанным мероприятиям в 2019 году (при плановом объеме за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия в сумме 229 320,4 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 227 027,2 тыс. рублей, исполнение составило  

34 693,8 тыс. рублей, или 15,1 процента от плана) вызвано следующими причинами: 

признанием несостоявшимся ввиду отсутствия участников электронного аукциона, объявленного в 

конце 2019 года на строительство детского сада мощностью на 300 мест в районе ул.Хейкконена; 

поздним объявлением (декабрь 2019 г.) муниципальных закупок на строительство детских садов 

мощностью по 150 мест по ул.Генерала Судакова и ул.Энтузиастов в связи с получением проектно-

сметной документации 29.10.2019 и 23.10.2019 соответственно; 

- по состоянию на 01.10.2020 заключено контрактов (договоров) за счет средств, предусмотренных на 

строительство детских садов на 2019-2021 годы, на сумму 453 493,3 тыс. рублей, что составляет  

63,5 процента об общего объема ассигнований (713 774,8 тыс. рублей, с учетом средств местного 

бюджета), или 63,9 процента от объема за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Карелия (709 422,9 тыс. рублей); кассовые расходы – 118 578,7 тыс. рублей  

(16,6 процента от  плана на 2019-2021 годы и 26,1 процента от объема заключенных контрактов 

(договоров); 

- по объектам, завершение строительства которых предусмотрено до конца 2020 года, средний 

процент кассового исполнения составляет - 51,6; исполнение ниже среднего процента сложилось по 

объекту «Строительство детского сада на 150 мест в районе ул. Энтузиастов в г. Петрозаводске» - 

45,0 процентов. 

                                                           
1 Здесь и далее – Решение о проведении параллельного мероприятия Контрольно-счетной палатой Республики Карелия (далее - Контрольно-счетная палата) и муниципального контрольно-

счетного органа (далее также – КСО) Республики Карелия, подписанное на основании плана работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год (пункт 1.11), Соглашения о взаимодействии между 

Контрольно-счетной палатой и муниципальным КСО, плана работы Совета контрольно-счетных органов Республики Карелия на 2020 год (пункт 2.1), плана работы муниципального КСО 

Республики Карелия на 2020 год 
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Нарушения при ведении бюджетного учета и отчетности об исполнении местных бюджетов: 

 в нарушение пункта 127 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н (далее 

– Инструкция №157н), пункта 31 Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н (далее 

- Инструкция №162н) на момент проверки не приняты к учету вложения в объект основного средства 

при их безвозмездном получении в целях формирования сумм фактически произведенных 

капитальных вложений в объекты нефинансовых активов (формирования стоимости объектов 

нефинансовых активов) в сумме 3 753,8 тыс. рублей;  

 несвоевременное принятие к бухгалтерскому учету капитальных вложений при создании основных 

средств привело к занижению активов Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма по ОКУД 

0503130) на конец 2019 года. 

Нарушения при осуществлении муниципальных закупок (по объектам: «Строительство детского 

сада на 150 мест в районе ул. Генерала Судакова в г. Петрозаводске» и «Строительство детского сада 

на 150 мест в районе ул. Энтузиастов в г. Петрозаводске»): 

 в нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и требований Правил ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.11.2013 № 1084 (далее – Правила ведения реестра), информация об изменении муниципального 

контракта № 0806300011819000572 от 31.12.2019 на выполнение работ по строительству детского 

сада на 150 мест в районе ул. Энтузиастов в г. Петрозаводске (дополнительное соглашение № 4 от 

22.07.2020) направлена в Управление Федерального казначейства по Республике Карелия (далее – 

УФК по РК) 30.07.2020 с нарушением срока (на 1 день); 

 в нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ и Правил ведения реестра 

информация об исполнении контракта направлялась в УФК по РК с нарушением сроков (на сумму 

42 786,3 тыс. рублей); 

 в нарушение части 1 статьи 23 Федерального закона № 44-ФЗ в договорах не указан 

Идентификационный код закупки (ИКЗ); 

 в нарушение части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ договоры распространяют свое 

действие на отношения сторон, возникшие до момента их подписания (на общую сумму  

367,4 тыс. рублей). 

Нарушения в ходе исполнения контрактов (договоров): 

 несоблюдение сроков выполнения работ по контрактам (договорам) на: оказание услуг по 

осуществлению авторского надзора за строительством объекта; подключение (технологическое 

присоединение) к центральной системе водоотведения объекта и холодного водоснабжения, 

технологическое присоединение к электрическим сетям объекта, оказание услуг по исполнению 

функций строительного контроля за выполнением работ по строительству объекта; 

 нарушения сроков оплаты (на общую сумму 33 379,9 тыс. рублей); 

 нарушения порядка ведения журнала авторского надзора;  

 некачественная подготовка первичных документов (Акт приемки выполненных работ (КС-2), 

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)), необходимых для приемки выполненных 

работ; 
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 неисполнение условий договоров в части ежемесячной оплаты за оказание услуг по исполнению 

функций строительного контроля и по осуществлению авторского надзора. 

 

Заключение о результатах ЭАМ направлено Главе Петрозаводского городского округа, 

Председателю Петрозаводского городского Совета; информация о нарушениях в сфере закупок 

направлена в Министерство финансов Республики Карелия.  

Администрации Петрозаводского городского округа рекомендовано, в том числе, устранить (не 

допускать) нарушения и недостатки, выявленные в ходе ЭАМ; произвести оценку и принять к учету 

безвозмездно полученные исключительные права на проектную документацию по объектам (детские 

сады в районе ул.Генерала Судакова, ул.Энтузиастов); обеспечить заключение дополнительных 

соглашений на продление срока выполнения работ по сопутствующим договорам (осуществление 

авторского надзора, строительного контроля, на технологическое присоединение к инженерным 

сетям). 

По оперативной информации КСП Петрозаводского городского округа по состоянию на 01.01.2021-

01.02.2021 исполнение муниципальных контрактов на строительство детских садов мощностью по 

150 мест по ул.Генерала Судакова и ул.Энтузиастов, со сроком выполнения работ до конца 2020 

года, завершено. Бюджетные ассигнования на указанные объекты освоены в полном объеме.                                                          

По объекту «Строительство детского сада на 300 мест в районе ул. Хейконена в г.Петрозаводске» 

ведутся строительные работы. Кассовое исполнение по муниципальному контракту от 21.09.2020     

№ 0806300011820000373 на сумму 223 746,0 тыс. рублей составляет 65,0 процента. 

По информации Администрации Петрозаводского городского округа от 10.12.2020 № 5.3-07-4487-

УАГ-и об устранении выявленных нарушений: 

 - по факту непринятых своевременно к учету вложений в объекты основных средств при их 

безвозмездном получении по состоянию на 01.10.2020 внесены исправления в бухгалтерский учет на 

основании справок, предоставленных ООО Специализированный застройщик «СУ-149», о стоимости 

проектно-сметной документации; 

- по фактам нарушений условий договоров (контрактов) в части сроков выполнения работ и оказания 

услуг заключены дополнительные соглашения, предусматривающие изменение сроков в связи с 

возникновением не зависящих от сторон обязательств, влекущих невозможность исполнения таких 

договоров. 

По фактам нарушения Закона № 44-ФЗ, содержащим признаки административных правонарушений 

информация направлена в Министерство финансов Республики Карелия (письмо от 13.11.2020  

№ 01-14/331). По материалам внеплановой проверки Минфина Республики Карелия принято 

решение о возбуждении дела об административных нарушениях по 3 муниципальным контрактам. 

      

Костомукш-

ский 

городской 

округ 

 

Контрольно-

счетный орган 

МО 

«Костомукш-

ский 

Экспертно-

аналитическое  

мероприятие 

(ЭАМ) 

Проверка законности и 

результативности 

использования средств  

бюджета Республики 

Карелия, направленных 

на реализацию на 

территории Республики 

Карелия региональных 

составляющих 

федеральных 

Администрация 

Костомукшского 

городского округа 

Заключение  

№ 02-06/20 

по результатам 

проведения 

экспертно-

аналитического 

мероприятия  

от 21.12.2020 

В рамках ЭАМ проведены: 

- мониторинг реализации на территории Костомукшского городского округа региональных 

составляющих федеральных (национальных) проектов в 2019 году и за 9 месяцев 2020 года; 

- проверка законности и результативности использования средств бюджета Республики Карелия, 

направленных на реализацию на территории Костомукшского городского округа мероприятий 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы 

Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия» за 

9 месяцев 2020 года. 

 

В рамках мониторинга реализации национальных проектов рассмотрены вопросы организации на 
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Наименование 

района / КСО 

Вид 

меропри-

ятия 

Наименование 

мероприятия 

Объекты 

мероприятия 

Отчет о 

результатах  

КМ / ЭАМ 

Мероприятия / Основные нарушения (недостатки) / Меры 

городской 

округ» 

 

(Решение  

от 15.05.2020) 

(национальных) проектов 

в 2019 году и за 9 месяцев 

2020 года выборочно 

территории Костомукшского городского округа проектной деятельности (в том числе создания 

рабочих групп по реализации региональных проектов, наличия соглашений с органами 

исполнительной власти Республики Карелия о реализации мероприятий национальных проектов на 

территории городского округа, в том числе соглашения между Министерством экономического 

развития и промышленности Республики Карелия и Администрацией Костомукшского городского 

округа о реализации Рабочих планов региональных проектов национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») 

В части проверки законности и результативности использования средств бюджета Республики 

Карелия изучены вопросы реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования «Костомукшский городской 

округ», использования в 2020 году субсидий, предоставленных местному бюджету на реализацию 

дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства. 

 

Заключение о результатах ЭАМ направлено в адрес Администрации Костомукшского городского 

округа (с направлением предложений по устранению нарушений (недостатков), выявленных в части 

реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства») 

Контрольное  

Мероприятие 

(КМ) 

Проверка целевого и 

эффективного 

использования средств 

бюджета муниципального 

образования 

«Костомукшский 

городской округ», а также 

средств, полученных от 

иных источников, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации, 

соблюдения 

установленного порядка 

управления и 

распоряжения 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности, аудит 

эффективности закупок в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении 

Костомукшского 

городского округа 

«Гимназия» за период  с 

01 января 2019 года по 30 

сентября 2020 года 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Костомукшского 

городского округа 

«Гимназия» 

(далее – МБОУ 

«Гимназия», 

Учреждение) 

 

Отчет от 02.02.2021 В рамках КМ в том числе проверена реализация отдельных мероприятий национального проекта 

«Образование»: 

по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях (федеральный проект 

«Цифровая образовательная среда»); 

по созданию (обновлению) материальной технической базы для основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (федеральный проект 

«Современная школа»). 

 

В ходе КМ установлено, что между МБОУ «Гимназия» и Государственным автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский 

институт развития образования» заключены договоры о передаче на ответственное хранение 

имущества (оборудования, мебели): 

- от 27.07.2020 № 2-р на сумму 3 598,6 тыс. рублей (многофункциональные устройства, ноутбуки, 

интерактивные комплексы) в рамкам федерального проекта «Цифровая образовательная среда»; 

- от 24.07.2020 № 08Тч-2020 на общую сумму 108,1 тыс. рублей (мебель: столы и стулья для шахмат, 

столы и стулья для проектной зоны, кресла-мешки) в рамкам федерального проекта «Современная 

школа». 

Вышеуказанное имущество передано Учреждению на ответственное хранение с правом пользования 

до вступления в силу распоряжения Правительства Республики Карелия о передаче имущества в 

муниципальную собственность; принято к учету на забалансовый счет 02 «Материальные ценности 

на хранении». При этом, по состоянию на 30.09.2020 имущество в имущество в муниципальную 

собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» не принято. 

Решением Совета Костомукшского городского округа от 29.10.2020 № 518-СО/III (на основании 

обращения ГАУ ДПО «Карельский институт развития образования» от 21.08.2020) утвержден 

перечень государственного имущества Республики Карелия, предлагаемого для передачи в 

муниципальную собственность МО «Костомукшский городской округ», в который в том числе 

включено имущество для МБОУ «Гимназия» (многофункциональные устройства, ноутбуки, 
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интерактивные комплексы) на сумму 3 598,6 тыс. рублей. Письмом от 03.11.2020 № 1275 в 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия направлены документы 

для принятия решения о передаче вышеуказанного имущества в муниципальную собственность 

Костомукшского городского округа. 

Решением Совета Костомукшского городского округа от 28.01.2021 № 554-СО/III (на основании 

обращения ГАУ ДПО «Карельский институт развития образования» от 16.12.2020) утвержден 

перечень государственного имущества Республики Карелия, предлагаемого для передачи в 

муниципальную собственность МО «Костомукшский городской округ», в который в том числе 

включено имущество для МБОУ «Гимназия» (мебель: столы и стулья для шахмат, столы и стулья для 

проектной зоны, кресла-мешки) на сумму 108,1 тыс. рублей. 

В адрес МБОУ «Гимназия» готовится представление об устранении выявленных нарушений. 

Распоряжение Правительства РК о передаче имущества (оргтехники) принято (от 

17.12.2020 № 945р-П). 

      

Беломорский 

муниципаль-

ный район 

 

Контрольно-

счетный 

комитет 

Беломорского 

муниципаль-

ного района 

 

(Решение 

от 10.04.2020) 

 

Экспертно- 

аналитическое 

мероприятие 

(ЭАМ) 

Проверка законности и 

результативности 

использования средств 

бюджета МО 

«Беломорский 

муниципальный район» 

на реализацию 

национальных проектов 

(мероприятия по 

созданию в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятия 

физической культурой и 

спортом) в 2019 году и 

истекшем периоде 2020 

года 

Администрация 

МО 

«Беломорский 

муниципальный 

район»;  

 

муниципальное 

общеобразова-

тельное 

учреждение 

Беломорского 

муниципального 

района 

«Летнереченская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

(далее – МОУ 

«Летнереченская 

СОШ» 

Заключение 

по результатам 

экспертно-

аналитического 

мероприятия от 

14.09.2020 

Мероприятия федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» по созданию в общеобразовательных организациях расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом (оснащение в 2019 году 

спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения МОУ 

«Летнереченская СОШ»; в 2020 году средства на указанные цели предусмотрены не были). 

 

В ходе ЭАМ установлено, что Администрацией МО выполнены условия, предусмотренные 

Соглашением с Министерством образования Республики Карелия о предоставлении субсидии 

местному бюджету из бюджета Республики Карелия на реализацию указанных мероприятий. 

Средства в объеме 660,0 тыс. рублей перечислены из бюджета Республики Карелия и в полном 

объеме использованы. Оборудование принято к учету как движимое имущество учреждения. 

Согласно данным отчета о достижении значений показателей результативности по состоянию на 

01.01.2020, предоставленного администрацией МО «Беломорский муниципальный район», 

фактическое значение показателя результативности соответствует плановому - 100 % (оснащение 

спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения по 

адресу п.Летнереченский ул. Школьная д.19). 

 

Выявлены нарушения в ходе исполнения контрактов (договоров) в части: 

• нарушения сроков оплаты за выполнение работ по установке спортивных тренажеров фирмы «МВ 

BARBELL» по муниципальному контракту от 31.05.2019 г. №1-2019 с ЗАО «Беломорская 

передвижная механизированная колонна» (при сроке до 31.07.2019 оплата произведена 15.08.2019). 

Претензии со стороны подрядчика не предъявлялись. 

На основания Приказа МОУ «Летнереченская СОШ» от 03 августа 2020 г. №91 «О принятии к 

бухгалтерскому учету объектов основных средств», спортивное оборудование, спортивная площадка 

(13м*8м), беговая дорожка для открытой площадки (65м*2м) на общую сумму 825 000,00 руб. 

принято к бухгалтерскому учету как движимое имущество учреждения. 

 

Заключение о результатах ЭАМ направлено в адрес Администрации МО «Беломорский 

муниципальный район», МОУ «Летнереченская СОШ», с предложением учесть (не допускать) 

выявленные нарушения (сроки оплаты в рамках заключенных муниципальных контрактов). 
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По информации от 01.12.2020 г. от МОУ «Летнереченская СОШ» 

1. Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены и приняты к сведению, с 

последующем соблюдением замечаний. Обязуются не нарушать указанные требования. 

2. Основные средства разделены на движимые и недвижимые вещи. Движимое имущество 

(тренажеры) приняты к бухгалтерскому учету с присвоением инвентарных номеров. 

3. На данный момент проводится работа по постановке на государственный кадастровый учет 

объектов недвижимого имущества (беговая дорожка, спортивная площадка), с последующей 

регистрацией права муниципальной собственности закреплением права оперативного 

управления. Данный пункт остается на контроле Контрольно-счетного комитета. 

      

Кемский 

муниципаль-

ный район 

 

Контрольно-

счетная 

комиссия 

Кемского 

муниципаль-

ного района 

 

(Решение 

от 23.04.2020) 

 

Контрольное  

Мероприятие 

(КМ) 

Проверка 

использования средств 

бюджета Кемского 

городского поселения в 

рамках реализации 

мероприятий  по 

формированию 

современной городской 

среды на территории 

Кемского городского 

поселения за 2019 год и 

6 месяцев 2020 года 

(выборочно) 

Администрация 

Кемского 

муниципального 

района 

Отчет о 

результатах 

контрольного 

мероприятия от 

23.09.2020 

Мероприятия федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

национального проекта «Жилье и городская среда». 

 

1. Нарушение порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования: 

 в нарушение «Положения об Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование современной городской среды» на территории Кемского городского 

поселения», утверждённого постановлением администрации Кемского муниципального района от 

19.01.2018 № 28 (далее – Положение о комиссии; проект «ФСГС»), не оговаривается лицо, которое 

может являться председателем общественной комиссии в отсутствие по уважительным причинам 

Главы Кемского городского поселения; 

 в нарушение пункта 8 Положения о комиссии Решения комиссии, оформленные протоколом, 

размещены на сайте администрации Кемского муниципального района не в полном объеме; 

 в нарушение пункта 15 Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Кемского городского поселения на 2018-2022 годы» общественной 

территории, подлежащей благоустройству в 2019 году, утвержденного постановлением 

администрации Кемского муниципального района от 11.02.2019 № 129 (далее – Порядок № 129), 

протокол заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации проекта «ФСГС» от 

28.02.2019 по включению общественной территории, подлежащей благоустройству в 

муниципальную программу на 2019 год, на сайте администрации Кемского муниципального района 

не размещен (дизайн проект благоустройства общественной территории – городского парка на ул. 

Каменева);  

 Положение о комиссии, Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Кемского городского поселения на 

2018-2022 годы», Порядок № 129 не актуализированы согласно изменений внесенных в 

муниципальную программу в части сроков реализации муниципальной программы 2018-2024 годы; 

 пункт 6 условий предоставления субсидии на реализацию программы не содержит  название 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

2. Нарушения в ходе реализации муниципальной программы: 

 приняты и оплачены работы, выполненные ненадлежащим образом в рамках муниципального 

контракта №12аэф-19 от 24.06.2019 с ООО «Спецтранс» «На выполнение  работ по благоустройству 

городского парка г. Кемь для нужд Администрации Кемского муниципального района Республики 

Карелия» в сумме 46 730,23 руб., а именно:  

- подрядчиком не произведены работы по устройству внутриквартальных щебеночных дорожек и 
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площадок из щебня на сумму 11 711,23 руб.; 

- подрядчиком не установлен мусорный контейнер 0,75 м3 с крышкой сталь 2 мм на колесах в 

количестве 2 шт. на общую сумму 16 269,58 руб.; 

- подрядчиком не установлена скамья на железобетонных ножках в количестве 2 шт. на общую 

сумму  18 749,42 руб.; 

 приняты и оплачены работы, выполненные ненадлежащим образом  в рамках Соглашения №1ЖКХ 

от 09.04.2020 «О предоставлении из бюджета Кемского городского поселения субсидии на 

возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий по 

формированию современной городской среды на 2020 год», а именно вместо скамеек бетонных тип-

3, арт 1623 ООО «Мастерфайбр Карелия» установлены  скамейки бетонные тип-1, арт 1621 ООО 

«Мастерфайбр Карелия» (информация сайта поставщика http://mf-karelia.ru/); 

 приобретенные по договорам  поставки №ТА200619-17/1 от 20.06.2019, №ТА200619-17/2 от 

20.06.2019 щит затвора щитового версия KZ800*800 мм. на сумму 48 383,00 руб., рама затвора 

щитового версия KZ800*800 мм на сумму 70 382,00 руб. не монтированы, находятся в гараже 

администрации Кемского муниципального района по ул. Бланки. Данный факт может содержать 

признаки неэффективного использования средств, поскольку работы по установке щита затвора и 

рамы затвора щитового не могут быть выполнены без проведения экологической экспертизы и 

согласования уполномоченных государственных органов (соответствующие заключения 

отсутствуют). 

 

Отчет о результатах КМ направлен в адрес Совета Кемского муниципального района, 

Администрации Кемского муниципального района, Прокуратуры Кемского района. 

Представление № 2 от 23.09.2020 по результатам КМ направлено в адрес Главы Администрации 

Кемского муниципального района. Информация о принимаемых Администрацией Кемского 

муниципального района мерах представлена письмом Главы от 23.10.2020 № 2964 9в том числе о 

проводимой с подрядчиками претензионной работе). 

 

По оперативной информации КСО муниципального района по состоянию на 01.02.2021: 

- в Положение об Общественной комиссии по обеспечению реализации проекта «Формирование 

современной городской среды» на территории Кемского городского поселения, утвержденное 

постановлением  администрации Кемского городского поселения от 19.01.2018 № 28, внесено 

изменение (определено лицо, являющееся заместителем председателя Общественной комиссии); 

- протокол заседания Общественной комиссии от 28.02.2019 года размещён на сайте администрации 

Кемского муниципального района; 

- в адрес ООО «Спецтранс» 14.10.2020 направлена повторная претензия на устранение выявленных 

недостатков.  

Представление  остается на контроле до полного устранения выявленных нарушений. 

            

Кондопож-

ский 

муниципаль-

ный район 

 

Контрольно-

счетный 

орган 

Экспертно-

аналитическое 

мероприятие 

(ЭАМ) 

Анализ законности и 

результативности 

использования средств 

бюджета 

Кондопожского 

муниципального района, 

Администрация 

Кондопожского 

муниципального 

района; 

 

муниципальное 

образовательное 

учреждение 

Отчет о 

результатах 

экспертно-

аналитического 

мероприятия от 

16.09.2019 

№1, утвержден 

приказом  

Мероприятия федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» 

по государственной поддержке отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, 

оборудования и материалов для МОУ ДО «Детская школа искусств») 

 

1. Нарушение порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования: 

 муниципальная программа «Развитие образования в Кондопожском муниципальном районе» (в 

http://mf-karelia.ru/
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Кондопож-

ского 

муниципаль-

ного района 

 

(Решение  

от 12.05.2020) 

 

направленных в 2019 

году на реализацию на 

территории 

Кондопожского 

муниципального района 

мероприятий по 

государственной 

поддержке отрасли 

культуры (приобретение 

музыкальных 

инструментов, 

оборудования и 

материалов для детских 

школ искусств по видам 

искусств) в рамках 

реализации отдельных 

мероприятий 

федерального проекта 

«Культурная среда» 

национального 

проекта «Культура» 

дополнительного 

образования 

Кондопожского 

муниципального 

района «Детская 

школа искусств» 

(далее – МОУ 

ДО «Детская 

школа 

искусств»; 

 

муниципальное 

учреждение 

«Центр 

бухгалтерского 

сопровождения 

организаций 

образования» 

(далее -  

МУ «ЦБСОО»). 

Контрольно-

счетного органа  

Кондопожского 

муниципального 

района 

от 16.09.2020 № 18 

рамках которой осуществлялись мероприятия по реализации отдельных мероприятий федерального 

проекта «Культурная среда») не приведена в соответствие с решением о бюджете (пункта 2 статьи 

179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), пункта 43 раздела IV 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кондопожского 

муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Кондопожского 

муниципального района о 07.03.2019 № 174); 

 в Порядке установления и исполнения расходного обязательства на поддержку отрасли культуры 

в рамках регионального проекта «Культурная среда», в рамках государственной программы 

Республики Карелия «Развитие культуры» на 2019, утвержденном постановлением Администрации 

Кондопожского муниципального района от 21.05.2019 № 439, установленные обязанности главного 

распорядителя бюджетных средств и главного администратора доходов бюджета не соответствуют 

бюджетным полномочиям ст. 158 и 160.1 Бюджетного кодекса; 

 показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств доведены 

финансовым органом до главного распорядителя бюджетных средств Администрации 

Кондопожского муниципального района до вступления в силу решения Совета Кондопожского 

муниципального района от 26.04.2019 № 1 «О внесении изменений в решение Совета 

Кондопожского муниципального района от 19 декабря 2018 года № 1 «О бюджете Кондопожского 

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

 Нарушения при ведении бюджетного учета и отчетности об исполнении местных бюджетов: 

 установлено нарушение Инструкции №157н и Положения об учетной политике, выразившееся в 

несвоевременной постановке на бухгалтерский учет расчетов по принятым обязательствам; 

 в ходе проведения ЭАМ установлено принятие к учету нефинансовых активов ранее их 

фактического поступления; 

 в ходе визуального осмотра наличия и использования приобретенных музыкальных инструментов 

и оборудования установлено расхождение между данными бухгалтерского учета и фактическим 

наличием объектов основных средств. Данный факт указывает на нарушение норм Порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности МО «Кондопожский 

муниципальный район», утвержденного Решением Совета Кондопожского муниципального района 

от 19.06.2013 № 7. Недостающие музыкальные инструменты выданы под расписку педагогам и 

ученикам музыкального отделения МОУ ДО «Детская школа искусств» для реализации 

образовательного процесса. При этом отсутствие данных музыкальных инструментов у материально 

ответственного лица на момент проведения инвентаризации не нашло отражение в 

инвентаризационных описях, что указывает на формальное проведение инвентаризации 

работниками МУ «ЦБСОО» в 2019 году. Передача муниципального имущества в безвозмездное 

пользование физическим лицам производилась в отсутствие документов (согласованных с 

собственником имущества), регулирующих порядок выдачи имущества. Договоры с физическими 

лицами не оформлялись, что создавало риск порчи и потери муниципального имущества. В ходе 

ЭАМ данное нарушение устранено, музыкальные инструменты возвращены материально 

ответственному лицу МОУ ДО «Детская школа искусств»; 

 указание инвентарных номеров путем наклеивания номера, нанесенного на бумагу, не 

обеспечивает сохранность маркировки. Также имеет место нанесение инвентарного номера не на сам 

объект учета, а на чехлы и сумки, в которых хранятся объекты учета, что не соответствует 

требованиям пункта 46 Инструкции №157н, а также пункта 2.4 учетной политики МОУ ДО «Детская 

школа искусств»;  

 оборудование для художественного отделения: муфельная печь 40 л стоимостью 60 000,00 рублей, 

печь для обжига 100 л стоимостью 120 000,00 рублей, гончарный круг S орех стоимостью 30 000,00 
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Наименование 

района / КСО 

Вид 

меропри-

ятия 

Наименование 

мероприятия 

Объекты 

мероприятия 

Отчет о 

результатах  

КМ / ЭАМ 

Мероприятия / Основные нарушения (недостатки) / Меры 

рублей, с момента приобретения (29.10.2019) и по настоящее время не используется в целях 

обеспечения образовательной деятельности в связи с отсутствием помещения, соответствующего 

требованиям СанПиН и пожарной безопасности. В настоящее время проводится работа по 

приведению в соответствие помещения указанным требованиям. Планируемый срок начала 

использования оборудования в целях обеспечения образовательной деятельности декабрь 2020 года. 

Данный факт указывает:  

- на возможное возникновение рисков недостижения установленных целей и показателей в рамках 

реализации национального проекта «Культура»,  

- на признаки неэффективного использования бюджетных средств (не соблюден принцип 

эффективности использования бюджетных средств, установленный статьей 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации).  

Нарушения при осуществлении муниципальных закупок (при формировании и обосновании 

начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК): 

 отсутствуют обоснования НМЦК (расчеты указанной цены) в соответствии с пунктом 2.1 

Методических рекомендаций № 567 (рекомендуемая форма обоснования НМЦК приведена в 

приложении №1 к Методическим рекомендациям № 567); 

 документы, содержащие ценовую информацию и используемые при расчете НМЦК, не 

зарегистрированы в делопроизводстве Заказчика, в соответствии с положениями п. 3.12 

Методических рекомендаций № 567; 

 к отдельным договорам, в представленных снимках экрана («скриншот»), изображениях 

соответствующих страниц сайтов, содержащих ценовую информацию и используемых при расчете 

НМЦК, отсутствует дата и время их формирования в соответствии с положениями п. 2.1 

Методических рекомендаций № 567; 

 в нарушение п. 3.19 Методических рекомендаций № 567 при обосновании НМЦК, к договору от 

11.07.2019 № 09/2019 на приобретение флейт диатонических (норматив количества и цены не 

установлен) с ООО Центром продюсерских инициатив и музыкального туризма ООО «Карьялас» на 

сумму 100,0 тыс. рублей, отсутствуют три предложения цен товара, работы, услуги, предлагаемых 

различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), необходимые для определения НМЦК 

методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

 при проведении анализа предельных цен установлено их завышение по сравнению с 

Нормативными затратами, утвержденными постановлениями Администрации Кондопожского 

муниципального района. Расходы сверх норматива на сумму 64,3 тыс. рублей, не соответствуют 

принципу эффективности использования бюджетных средств, закрепленному статьей 34 

Бюджетного кодекса. 

Нарушения в ходе исполнения контрактов (договоров): 

 информация по исполнению (оплате) контракта на поставку аккордеона от 24.06.2019   

№ 030630041019000004-01 на сумму 400,0 тыс. рублей размещена с нарушением сроков, документ о 

приемке оказанной услуги (акт приема-передачи товара) не размещен на официальном сайте в 

реестре контрактов; 

 нарушение сроков оплаты со стороны МОУ ДО «Детская школа искусств», в том числе по 

муниципальному контракту на поставку пианино и другим договорам, заключенным с единственным 

поставщиком;  

 нарушение сроков поставки товара (пианино) на 6 календарных дней; меры ответственности к 

Исполнителю в случае нарушения условий контракта не применены; 

 в нарушение требований части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 6 

постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения 
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Наименование 

района / КСО 

Вид 

меропри-

ятия 

Наименование 

мероприятия 

Объекты 

мероприятия 

Отчет о 

результатах  

КМ / ЭАМ 

Мероприятия / Основные нарушения (недостатки) / Меры 

размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570 и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063», а также условий об 

ответственности заказчика и поставщика, содержащихся в договорах, не применены меры 

ответственности к Исполнителю за несоблюдение сроков поставки. 
 
Отчет о результатах ЭАМ направлен в адрес: Главы Кондопожского муниципального района, 

Совета Кондопожского муниципального района, Администрации Кондопожского муниципального 

района, муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

Кондопожского муниципального района «Детская школа искусств», муниципального учреждения 

«Центр бухгалтерского сопровождения организаций образования». 

 

     По оперативной информации КСО Кондопожского муниципального района по состоянию на 

01.02.2021: 

- приобретенное оборудование для художественного отделения: муфельная печь 40 л, печь для 

обжига 100 л, гончарный круг S орех с декабря 2020 года используется в соответствии с 

установленными целями в рамках реализации национального проекта «Культура» по учебному 

предмету «Скульптура» (для этого МОУ ДО «Детская школа искусств» был определен класс, в 

котором по требованиям СанПиН и пожарной безопасности проведены необходимые 

дополнительные ремонтные и электромонтажные работы); 

- нанесение инвентарных номеров осуществлено в соответствии с требованиями Инструкции 157н и 

Положением об учетной политике для целей бюджетного учета (маркером). 
      

Прионежский 

муниципаль-

ный район 

 

Контрольно-

счётный 

комитет 

Прионежского 

муниципаль-

ного района 

 

(Решение  

от 30.04.2020) 

 

Контрольное  

мероприятие 

(КМ) 

Проверка законности и 

результативности 

использования средств 

бюджета Республики 

Карелия, направленных 

на реализацию на 

территории 

Прионежского 

муниципального района 

отдельных мероприятий 

федерального проекта 

«Содействие занятости 

женщин – создание 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до 3 лет» в 2019 

году в рамках 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в 

Администрация 

Прионежского 

муниципального 

района 

Отчет о 

результатах 

контрольного 

мероприятия 

утвержден 

приказом 

Председателя 

Контрольно-

счётного комитета 

Прионежского 

муниципального 

района 

от 21.08.2020 № 10 

Мероприятия федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» национального проекта 

«Демография»: 

- по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (приобретение нового отдельно стоящего нежилого здания 

«Строительство блока ясельных групп (дошкольное отделение) МОУ «Шуйская СОШ № 1» на 80 

мест); 

- по созданию дополнительных мест для детей  в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (приобретение нового отдельно стоящего нежилого здания – блок 

дошкольных групп МОУ «Заозерская СОШ № 10» 200 мест). 

  

В ходе КМ выявлены:  

несоответствия по коду цели и наименованию мероприятия в разделе II Отчета о расходах, в целях 

софинансирования которых предоставлена Субсидия (по БК 022Р252320), по состоянию на 

01.01.2020; 

ряд несоответствий показателей объёма бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставлялась субсидия: 

- между приложениями №№ 4, 6 к Решению XX сессии IV созыва от 23.04.2019 № 5 и пунктом 2.1 
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Наименование 

района / КСО 

Вид 

меропри-

ятия 

Наименование 

мероприятия 

Объекты 

мероприятия 

Отчет о 

результатах  

КМ / ЭАМ 

Мероприятия / Основные нарушения (недостатки) / Меры 

Прионежском 

муниципальном районе» 

на 2016 – 2020 годы 

Соглашения от 29.03.2019 № 86636000-1-2019-004; 

- между приложениями № 4, 6 и приложением № 8, утверждёнными Решением XXII сессии IV 

созыва от 09.07.2019 № 1. 

Указанные несоответствия свидетельствует о том, что в проверяемый период внутренний 

финансовый контроль, предусмотренный постановлением Администрации Прионежского 

муниципального района от 17.01.2017 № 29, осуществлялся не в полной мере. 

 

Нарушений требований действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд при реализации мероприятий не выявлено. 

Согласно отчетам в 2019 году целевые показатели результативности предоставления и 

эффективности использования субсидии и иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджету 

Прионежского муниципального района на финансовое обеспечение мероприятий «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» 

соответствуют 100%. 

 

Отчет о результатах КМ направлен в адрес Совета Прионежского муниципального района 

Представление не оформлялось; Администрации Прионежского муниципального района 

организовать и обеспечить исполнение полномочий по внутреннему финансовому аудиту.  

 

Решением № 7 от 23.12.2020 XXXVI сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального района 

утверждена структура Администрации Прионежского муниципального района, в состав которой 

включена должность внутреннего финансового аудитора. 

            

Сегежский 

муниципаль-

ный район   

 
Контрольно-

счетный 

комитет 

Сегежского 

муниципаль-

ного района 

 

(Решение  

от 08.05.2020) 

 

 

Экспертно-

аналитическое 

мероприятие 

(ЭАМ) 

Заключение 

о результатах 

мониторинга и контроля 

разработки и 

реализации 

на территории 

Сегежского 

муниципального района 

муниципальных 

программ  в рамках 

реализации 

региональных 

составляющих 

федеральных 

(национальных) 

проектов за 2019 год и  

истекшем периоде 2020 

года 

Администрация 

Сегежского 

муниципального 

района; 

 

Администрации

Сегежского,  

Надвоицкого 

городских 

поселений. 

 

 

Заключение 

о результатах 

мониторинга и 

контроля 

разработки и 

реализации 

на территории 

Сегежского 

муниципального 

района 

муниципальных 

программ  в 

рамках реализации 

региональных 

составляющих 

федеральных 

(национальных) 

проектов за 2019 

год и  истекшем 

периоде 2020 года 

от 18.09.2020   

 Мероприятия по формированию современной городской среды  в рамках регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская 

среда» (Сегежское и Надвоицкое городские поселения): 

- неравномерное освоение бюджетных ассигнований в 2019 году направленных на реализацию 

мероприятий по формированию современной городской среды на территории Сегежского 

муниципального района (кассовые расходы в 2019 году произведены только в 4 квартале и 

составили 15 311,41 тыс. рублей. Таким образом существовал риск не освоения целевых средств);  

- по состоянию на 01.09.2020 кассовые расходы составили 1 015,7 тыс. рублей или 9,0 процентов от 

плановых показателей (11 342,3 тыс. рублей), что свидетельствует о низком исполнении 

муниципальных программ. Контрольно-счетный комитет отмечает, что существует риск не 

выполнения запланированных мероприятий. 

 По состоянию на 13.08.2020 кассовые расходы по региональному проекту «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» расходов не произведены 

(существует риск невыполнения запланированных мероприятий). 

 По результатам проведенного Контрольно-счетным комитетом анализа отчетности о ходе 

реализации национальных проектов на территории Сегежского муниципального района установлены 

отдельные недостатки, в том числе: установлены факты несоответствия показателей (нефинансовых) 

предусмотренных муниципальными программами и Соглашениями с региональными органами 

исполнительной власти (дополнительными соглашениями).  

Из 11 показателей регионального проекта «Цифровая образовательная среда» по трем показателям 

имеются расхождения: 

- показатель «доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих 

http://home.onego.ru/~segadmin/omsu_ksk.htm
http://home.onego.ru/~segadmin/omsu_ksk.htm
http://home.onego.ru/~segadmin/omsu_ksk.htm
http://home.onego.ru/~segadmin/omsu_ksk.htm
http://home.onego.ru/~segadmin/omsu_ksk.htm
http://home.onego.ru/~segadmin/omsu_ksk.htm
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Наименование 

района / КСО 

Вид 

меропри-

ятия 

Наименование 

мероприятия 

Объекты 

мероприятия 

Отчет о 

результатах  

КМ / ЭАМ 

Мероприятия / Основные нарушения (недостатки) / Меры 

образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций»:  

дополнительным соглашением от 13.05.2020 установлен в значении не менее 10 (на 2024 – не менее 

95), паспортом муниципальной программы указанный показатель определен в размере 13 (на 2024 - 

100); 

- показатель «Доля обучающихся по программам общего и среднего профессионального 

образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой 

образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем 

числе обучающихся по указанным программам дополнительным соглашением установлен в значении 

не менее 3 (на 2021 - не менее 5, на 2022 – не менее 10, на 2023 – не менее 15), паспортом 

муниципальной программы указанный показатель определен в размере 6 (на 2021 – 9, на 2022 – 12, 

на 2023 – 14); 

- показатель «доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодичной аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации») в общем числе педагогических работников общего образования в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и 

среднего профессионального образования» дополнительным соглашением установлен в размере не 

менее 5 (на 2023 год – не менее 35), паспортом муниципальной программы указанный показатель 

определен в размере не менее 16 (на 2023 год – не менее 40) на 2024 год показатели совпадают. 

 

 По информации о достижении целевых показателей по национальным проектам в рамках 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 по Сегежскому 

муниципальному району за 2019 год, из 74 показателей установленных соглашениями по 62 

показателям исполнение составило 100 %. По итогам  2019 года не достигнуты целевые значения по 

12 показателям (нефинансовых): два показателя по региональному проекту «Цифровая 

образовательная среда», пять показателей по региональному проекту «Успех каждого ребенка» 

(национальный проект «Образование»); один показатель по региональному проекту «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

(национальный проект «Демография»); один показатель по региональному проекту «Формирование 

комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»); один показатель 

по региональному проекту «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» 

(национальный проект «Международная кооперация и экспорт»); один показатель по региональному 

проекту «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» и один показатель по 

региональному проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

(национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»). 

Заключение о результатах ЭАМ направлено в адрес администрации Сегежского муниципального 

района. 

По оперативной информации КСО муниципального района по состоянию на 01.02.2021 специалисты 

управления экономического развития администрации Сегежского района формируют отчет об 

исполнении целевых показателей региональных проектов за 2020 год.  
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Наименование 

района / КСО 

Вид 

меропри-

ятия 

Наименование 

мероприятия 

Объекты 

мероприятия 

Отчет о 

результатах  

КМ / ЭАМ 

Мероприятия / Основные нарушения (недостатки) / Меры 

Сортаваль-

ский 

муниципаль-

ный район 

 
Контрольно-

счетный 

комитет 

Сортаваль-

ского  

муниципаль-

ного района 

 

(Решение  

от 29.04.2020) 

 

Контрольное  

мероприятие 

(КМ) 

«Контроль за 

законностью, 

результативностью 

(эффективностью и 

экономностью) 

использования средств 

бюджета 

Сортавальского 

муниципального района, 

направленных в 2019 

году на реализацию 

мероприятий в рамках 

федерального проекта 

«Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование», 

выделенных 

Муниципальному 

казенному 

общеобразовательному 

учреждению 

Сортавальского 

муниципального района 

Республики Карелия 

«Туокслахтинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальное 

казенное 

общеобразова-

тельное 

учреждение 

Сортавальского 

муниципального 

района 

Республики 

Карелия 

«Туокслах-

тинская 

основная 

общеобразова-

тельная школа» 

(далее - МКОУ 

«Туокслах-

тинская ООШ» 

Отчет о 

результатах 

контрольного 

мероприятия  

от 13.07.2020 

№ 2 (утвержден 

Приказом 

Контрольно-

счетного комитета 

СМР от  

13.07.2020 № 6) 

 

Мероприятия федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» по созданию в общеобразовательных организациях расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом (мероприятия по 

перепрофилированию имеющейся аудитории под спортивный зал для занятий физической культурой 

и спортом в МКОУ «Туокслахтинская ООШ»). 

 

Нарушение порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования: 

 в нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Муниципальная программа «Развитие 

образования в Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025гг.» утверждена с нарушением 

сроков, установленных Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Сортавальского муниципального района. 

Нарушения при осуществлении муниципальных закупок: 

 оплата подрядчику ООО «Яккима» по договорам подряда на общую сумму 1 036,15 тыс. руб. 

произведена с нарушением сроков оплаты, предусмотренных статьей 3 договоров подряда (в  

течение 10 банковских дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ).  

Оценка состояния объекта (в том числе в результате осмотра): 

 в одном из помещений, перепрофилированных под спортивные залы помещений (спортивный 

зал площадью 47,4 кв.м. на втором этаже здания), имеется наличие протечки кровли, в результате 

чего в помещении присутствуют дефекты в виде нарушения штукатурного слоя на стыках 

потолочных плит и в местах сопряжения стен с плитами потолочного перекрытия; отслоение 

штукатурки на потолке и верхней части стен, трещины в швах между плитами потолочных 

перекрытий; следы протечек и ржавые пятна на поверхности потолка и стен;  

 на момент осмотра наблюдается поступление воды в помещение с потолка в виде капель, на полу 

присутствуют следы воды, лежит впитывающий коврик. Лимитов на заключение договоров на 

проведение ремонта кровли у школы нет, в связи с чем договора на ремонт кровли не заключены. 

Наличие следов протечки кровли влечет риск непригодности к использованию по функциональному 

назначению перепрофилированного под спортивный зал помещения. В связи с чем расходы на его 

перепрофилирование, произведенные за счет субсидии из бюджета Республики Карелия и средств 

софинансирования в сумме 274,72 тыс. рублей, не соответствуют принципу эффективности, 

установленного статьей 34 Бюджетного кодекса;  

 наличие следов протечки кровли, по мнению Контрольно-счетного комитета, может явиться 

препятствием к использованию по функциональному назначению перепрофилированного 

помещения (спортивного зала площадью 47,4 кв. м. на втором этаже здания). Достигнутый уровень 

целевых показателей результативности мероприятий, в целях которых предоставлялась субсидия 

бюджету Сортавальского муниципального района на реализацию мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физкультурой и сортом (увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время), может быть утрачен в связи с непригодностью к использованию по 

функциональному назначению спортивного зала; 

 помещения, перепрофилированные под спортивные залы для занятия физической культурой и 

спортом не оборудованные раздевальными помещениями, что не соответствует требованиям пункта 

4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 на момент проведения контрольного мероприятия в технический паспорт здания школы не 

внесены изменения в отношении изменения функционального назначения, перепрофилированных 

под спортивные залы помещений; 

http://ksk-smr.ru/
http://ksk-smr.ru/
http://ksk-smr.ru/
http://ksk-smr.ru/
http://ksk-smr.ru/
http://ksk-smr.ru/
http://ksk-smr.ru/
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Наименование 

района / КСО 
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меропри-

ятия 

Наименование 

мероприятия 
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мероприятия 
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результатах  
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Мероприятия / Основные нарушения (недостатки) / Меры 

 проверкой установлено предоставление недостоверных данных в Отчете о достижении значений 

показателей реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом по 

состоянию на 01.01.2020, представленном Администрацией Сортавальского муниципального района 

в Министерство образования Республики Карелия. Так, согласно данным представленного к 

проверке Отчета показатель «увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем количестве обучающихся» 

составляет 2%, в то время как в школе не реализуется среднее общее образование. 

 

Отчет о результатах КМ направлен Главе Администрации Сортавальского муниципального района, 

и.о. Председателя Совета Сортавальского муниципального района. Представления о результатах КМ 

направлены в адрес Главы Администрации Сортавальского муниципального района, Председателя 

Районного комитета образования Сортавальского муниципального района, директора МКОУ  

«Туокслахтинская ООШ». 

 

По оперативной информации КСО муниципального района по состоянию на 01.02.2021  

Объектами контроля направлена информация об устранении нарушений, в том числе в 

Министерство образования РК направлен откорректированный Отчет о достижении значений 

показателей реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. 

Ремонтные работы по устранению следов протечки кровли проведены силами работников 

учреждения, также оформлена заявка на изготовление сметы на капитальный ремонт кровли здания 

школы, расположенного по адресу г. Сортавала, п. Заозерный, ул. Новая. С целью дальнейшего 

планирования бюджетных ассигнований на выполнение ремонта кровли в сентябре 2020 года были 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 25,0 тыс. рублей на обследование кровли и 

выяснение причин протечек; договор на выполнение указанных работ руководителем 

образовательной организации заключен 24.09.2020. В соответствии с заключением на обследование 

кровли здания школы, подготовленным АСО Объединение проектных организаций РК, кровля 

требует капитального ремонта, в том числе, целесообразно будет изменить конструкцию кровли с 

плоской на скатную. 

Предусмотрены бюджетные ассигнования на изготовление проектно-сметной документации на 

устройство скатной кровли здания МКОУ Сортавальского МР «Туокслахтинская ООШ» Заключен 

договор на выполнение работ (13.01.2021), срок выполнения работ не позднее 01.03.2021. 

Контрольное  

мероприятие 

(КМ) 

«Контроль за 

законностью, 

результативностью 

(эффективностью и 

экономностью) 

использования средств 

бюджета 

Сортавальского 

муниципального района, 

направленных в 2019 

году на реализацию 

мероприятий в рамках 

федерального проекта 

Муниципальное 

казенное 

общеобразова-

тельное 

учреждение 

Сортавальского 

муниципального 

района  

Республики 

Карелия 

«Пуйккольская 

средняя 

общеобразова-

Отчет о 

результатах 

контрольного 

мероприятия от 

30.09.2020 

№ 3 (утвержден 

Приказом 

Контрольно-

счетного комитета 

СМР от 30.09.2020 

№ 7) 

Мероприятия федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» по созданию в общеобразовательных организациях расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом (мероприятия по оснащению 

спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного сооружения МКОУ 

«Пуйккольская СОШ»). 

 

Нарушение порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования: 

 В нарушение пункта 8 Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики 

Карелия местным бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом (Раздел 3 Государственной программы Республики Карелия 

«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 
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Наименование 

района / КСО 

Вид 

меропри-

ятия 

Наименование 

мероприятия 

Объекты 

мероприятия 

Отчет о 

результатах  

КМ / ЭАМ 

Мероприятия / Основные нарушения (недостатки) / Меры 

«Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование», 

выделенных 

Муниципальному 

казенному 

общеобразовательному 

учреждению 

Сортавальского 

муниципального района 

Республики Карелия 

«Пуйккольская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

тельная школа» 

(далее - МКОУ 

«Пуйккольская 

СОШ»);  

 

МКУ 

«Централизован

ная бухгалтерия 

Сортавальского 

МР» 

 

20.06.2014 № 196-П) (далее - Порядок предоставления субсидии), ожидаемый результат по данному 

мероприятию Муниципальной программы (реализация мероприятий национального проекта 

«Образование») не сопоставим с ожидаемым результатом мероприятия Государственной программы 

Республики Карелия (количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, в которых открытые плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и 

оборудованием), а также с целевым показателем Федерального проекта (обновление 

инфраструктуры  для занятий физической культурой и спортом для учащихся сельских школ). 

Нарушения в ходе реализации муниципальной программы: 

 в нарушение  статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 37 «Принцип 

достоверности бюджета» Бюджетного кодекса, локальные сметы, на основании которых определен 

состав и стоимость работ, не проверена специалистом; 

 в нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О 

порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства», статьи 748 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, к проверке не представлено документального подтверждения 

осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ специалистами, 

имеющими соответствующую квалификацию и навыки. 

Нарушения при осуществлении муниципальных  закупок: 

 оплата за произведенные работы и поставленный товар произведена с нарушением сроков, 

предусмотренных договорами подрядами и договорами поставки (на общую сумму 683850,0 руб.) 

Невыполнение сроков оплаты договоров могло привести к дополнительным расходам местного 

бюджета в случае предъявления исковых требований по выплате пени и штрафов, что не 

соответствует  принципу эффективности использования бюджетных средств, установленного 

статьей. 34 Бюджетного кодекса. 

Нарушения при ведении бюджетного учета и отчетности об исполнении местных бюджетов: 

 согласно представленного к проверке журнала операций № 9 «Санкционирование расходов» 

операции по доведению до учреждения лимитов бюджетных обязательств (ЛБО) и корректировки в 

сторону уменьшения были сделаны 28.02.2019 (за 5 рабочих дней до даты фактического доведения 

ЛБО и за 20 рабочих дней до даты корректировки ЛБО в сторону уменьшения); 

 в нарушение пункта 314 Инструкции №157н информация по счетам санкционировании не 

отражена в Журнале по прочим операциям; 

 в нарушение требований пункта 11 Инструкции №157н первичные учетные документы, 

сформированные на бумажном носителе (расходные расписания), не подобраны и не сброшюрованы 

с соответствующим журналом операций; 

 согласно представленных к проверке расходных расписаний, 05.08.2019 до получателя были 

доведены ЛБО по КБК 008 0702 010Е25 0970244 в сумме 683,85 тыс. рублей, 08.08.2019 отозваны 

ЛБО по КБК 008 0702 010105 0970 244 в сумме 683,85 тыс. рублей. В нарушение пункта 11 

Инструкции №157н, в Журнале операций № 9 учет данных операций отражен 31.08.2019, а не по 

мере совершения операций и принятия к бухгалтерскому учету первичного учетного документа (не 

позднее следующего дня после получения первичного учетного документа); 

 в нарушение пункта 140 Инструкции №162н, МКУ «ЦБ Сортавальского МР» отразила по кредиту 

счета 008070201Е250970244150211310 суммы принятых общеобразовательным учреждением 

бюджетных обязательств, превышающие утвержденных учреждению на текущий финансовый год 

ЛБО, т.к. на момент принятия бюджетных обязательств, доведенные до получателя ЛБО 

учитывались на счете 00807020101050970244 150113310; 

 в нарушение требований  Инструкции №162н стоимость всех выполненных работ (600,0 тыс. руб.) 



16 

 

Наименование 

района / КСО 

Вид 

меропри-

ятия 

Наименование 

мероприятия 

Объекты 

мероприятия 

Отчет о 

результатах  

КМ / ЭАМ 

Мероприятия / Основные нарушения (недостатки) / Меры 

по устройству спортивной площадки отнесена на расходы в дебет счета 140120225, а не на счет 

учета операций по формированию фактической стоимости объектов нефинансовых активов 

(110611310), что привело к тому, что вложения (инвестиции)  в объеме фактических затрат 

учреждения в объект нефинансового актива  при его устройстве не сформированы и объект не был 

принят к учету, что в свою очередь привело к искажению показателей годовой бюджетной 

отчетности на 100% (по счету учета 0702 010Е250970 244 140120225 в ф.0503110 отражен 

показатель 600, 0 тыс. руб., следовало - 0). 

Нарушения в ходе исполнения бюджетов: 

 бюджетная смета на 2019 год получателя МКОУ «Пуйккольская СОШ», Изменение № 1 и 

Изменение № 2 утверждены по форме не соответствующей Приложению № 3 к Порядку ведения 

бюджетных смет, а также не соответствующей Приложению № 2 к Приказу Минфина от 14.02.2018 

№ 26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

казенных учреждений»; 

 в нарушение пункта 18 Порядка ведения бюджетных смет, не представлено документального 

подтверждения утверждения сметы с учетом изменений показателей (по форме № 1 к Порядку 

ведения бюджетных смет) не позднее 10 рабочих дней со дня доведения ЛБО; 

 утверждение изменений показателей бюджетной сметы на 2019 год произведено с нарушением 

сроков, установленных Порядком ведения бюджетных смет; 

 в нарушение пункта 2 статьи 221 Бюджетного кодекса, утвержденные показатели бюджетной 

сметы казенного учреждения в период с 25.03.2019 по 28.04.2019, в период с 19.08.2019 по 

30.10.2019 не соответствовали доведенным до него ЛБО на принятие и (или) исполнение бюджетных 

обязательств по обеспечению выполнения мероприятий по оснащению инвентарем и оборудованием 

открытого плоскостного спортивного сооружения МКОУ «Пуйккольская СОШ»; 

 обоснования (расчеты) плановых сметных показателей на 2019 год, которые должны были быть 

сформированы и представлены одновременно с Изменениями № 1, к проверке не представлены; 

 нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации: 

при анализе показателей расчетов, сформированных к утвержденным 31.10.2019. показателям сметы 

учреждения, установлено, что по коду вида расходов 244, статье КОСГУ 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» в смете планировался ремонт спортивной площадки на основании 

соглашения, тогда как согласно договорам подряда № 9 и № 10 от 10.04.2019, учреждение заказало 

устройство спортивной площадки площадью 220 кв.м. у здания МКОУ «Пуйккольская СОШ», т.е. 

создание объекта, которого раньше не было. Спортивная площадка является плоскостным 

сооружением, имеющим тесную связь с землей, является объектом основных средств, и затраты на 

её устройство (т.е. строительство) должны были планироваться по коду вида расходов 410, статье 

КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств», а не по коду вида расходов 244 «Прочая 

закупка товаров, работ и услуг», статье КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества». В 

нарушение пункта 51.4 Приказа Минфина России от 08.06.2018 №132н финансовые вложения 

(инвестиции) в устройство объекта капитального строительства в сумме 600,0 тыс. рублей 

фактически были произведены по коду вида расходов бюджетной классификации 244, КОСГУ 225.  

Нарушения при осуществлении муниципальных закупок: 

 в нарушение части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса, договоры (муниципальные контракты) 

заключены заказчиком в отсутствии плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных  нужд на 2019 год. В нарушение требований ст.16 Федерального закона № 44-ФЗ, 

план-график МКОУ «Пуйккольская СОШ»  на 2019 год не размещен на официальном сайте закупок;  

 в нарушение пункта 1 статьи 73 Бюджетного кодекса в МКОУ «Пуйккольская СОШ» в 2019 году 

не вёлся реестр закупок, осуществленных без заключения государственных контрактов (без 
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проведения процедуры закупки конкурентными способами); 

 при анализе положений контрактов (договоров) установлено, что во всех контрактах (договорах) 

отсутствует ссылка на то, что контракты (договоры) заключены в соответствии с конкретным 

пунктом части 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ; 

 приказом от 09.01.2019 № 3 «Об экспертизе результатов исполнения контрактов собственными 

силами заказчика при приемке поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) для 

обеспечения нужд Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Сортавальского 

муниципального района республики Карелия Пуйккольская средняя общеобразовательная школа», 

директор МКОУ «Пуйккольская СОШ» превысила свои полномочия, т.к. согласно части 3 статьи 94 

Федерального закона № 44-ФЗ, муниципальному заказчику дано право проводить экспертизу 

соответствия качества товара (работы, услуги) условиям контракта только для закупок, совершенных 

для нужд заказчика, а не для третьего лица (Районного комитета образования Сортавальского МР), к 

тому же являющегося органом местного самоуправления и выполняющего функции учредителя, 

главного распорядителя бюджетных средств и уполномоченного органа по отношению к заказчику; 

 МКОУ «Пуйккольская СОШ» не представила документального подтверждения исследования 

рынка предложений с целью определения поставщиков (подрядчиков) с наиболее эффективным 

предложением, т.е. предложение товара (работ, услуг) лучшего качества, за ту же цену или равного 

качества, но за меньшую цену. 

 

Отчет о результатах КМ направлен и.о. председателя Совета Сортавальского муниципального 

района, Главе администрации Сортавальского муниципального района, Председателю Районного 

комитета образования Сортавальского муниципального района. Представления о результатах КМ 

направлены в адрес Районного комитета образования Сортавальского муниципального района, 

МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ, МКУ «Централизованная бухгалтерия 

Сортавальского МР». 

 

По оперативной информации КСО муниципального района по состоянию на 01.02.2021 объектами 

контроля направлена информация об устранении нарушений. 

 
 

Справочно:  

Кроме указанных муниципальных контрольно-счетных органов Республики Карелия, принявших участие в экспертно-аналитического мероприятии, Решение о проведении параллельного 

мероприятия также было подписано с Контрольно-счетным органом Пудожского муниципального района (от 12.05.2020). Фактически КСО Пудожского муниципального района мероприятие по 

указанной тематике по состоянию на 31.12.2020 не проведено. 

 
 


