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Приложение 12 
Информация о результатах мониторинга реализации приоритетного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» 
за 9 месяцев 2017 года

1. Общие положения
1.1. Наименование направления стратегического развития Российской Федерации – «Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда».
1.2. Наименование приоритетного проекта – «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг».
Краткое наименование приоритетного проекта – «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» (далее также – приоритетный проект, проект).
Начало проекта: 15.10.2016.
Окончание проекта: 10.02.2021.
1.3. Дата утверждения, сведения о должностных лицах, утвердивших паспорт приоритетного проекта, план мероприятий («дорожную карту»), календарный план-график реализации приоритетного проекта, информацию о финансовом обеспечении приоритетного проекта. 
Федеральный паспорт приоритетного проекта утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (в первоначальной редакции - протокол от 21.11.2016 № 10, действующая редакция – протокол от 18.04.2017 № 5). 
Паспорт приоритетного проекта, План мероприятий («дорожная карта») реализации приоритетного проекта, календарный план-график реализации приоритетного проекта, в соответствии с требованиями постановления Правительства Республики Карелия от 15.02.2017 № 64-П (далее – постановление № 64-П), не утверждены.

2. Анализ формирования приоритетного проекта 
2.1. Оценка обоснованности формирования портфеля приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации. 
Согласно пункту 3 Положения об организации проектного управления в органах исполнительной власти Республики Карелия, утвержденного постановлением № 64-П (далее также – Положение), портфель проектов это проекты, объединенные в рамках основных направлений стратегического развития Российской Федерации в целях повышения управляемости для достижения наиболее общих целей, определенных федеральной целевой программой «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2020 года, государственными программами Республики Карелия, нормативными правовыми актами Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия, поручениями Главы Республики Карелия.
 В рамках основного направления стратегического развития Российской Федерации «Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда» объединены 2 приоритетных проекта, реализация которых осуществляется в Республике Карелия: «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», «Формирование комфортной городской среды». Общая цель реализации проектов превратить жилищно-коммунальное хозяйство в отрасль, отвечающую современным требованиям людей. 
В соответствии с пунктом 18 Положения портфели проектов утверждаются распоряжением Правительства Республики Карелия по предложению проектного комитета, руководителей органов исполнительной власти Республики Карелия, территориальных органов федеральных органов власти в Республике Карелия. Информация об утверждении портфелей проектов Правительством Республики Карелия не предоставлена. Также не предоставлена информация о руководителе портфеля проектов – уполномоченным Правительством Республики Карелия.
2.2. Оценка обоснованности объемов бюджетных расходов на реализацию приоритетного проекта. 
Финансовое обеспечение реализации проекта предусмотрено только за счет средств федерального бюджета. 
2.3. Оценка соответствия целей и показателей приоритетного проекта приоритетам социально-экономического развития Республики Карелия и показателям, содержащимся в документах стратегического планирования. 
Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года (далее – Стратегия), Концепцией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2017 года (далее – Концепция) установлено, что основной целью государственной политики в сфере организации и предоставления жилищных и коммунальных услуг является обеспечение потребителей всеми коммунальными услугами нормативного качества по доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. Для достижения указанной цели предполагается решение определенного круга задач, в том числе реконструкция систем коммунальной инфраструктуры, совершенствование системы тарифообразования в ЖКХ.
В результате выполнения поставленных задач и реализации мероприятий в 2017 году ожидается: снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 43 процентов; увеличение доли многоквартирных домов, полностью оборудованных отоплением, горячим и холодным водоснабжением, канализацией, электроснабжением, газоснабжением, до 
73 процентов; снижение потерь тепловой энергии в сетях до 10,1 процента; повышение удельного веса населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей СанПиНу, до 92 процентов; повышение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, до 86 процентов. 
[bookmark: _GoBack]Федеральным паспортом приоритетного проекта определена ключевая цель проекта – повысить качество жилищно-коммунальных услуг снижением к 2020 году аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 30 процентов и повысить уровень удовлетворенности граждан качеством таких услуг до 
85 процентов.
Таким образом, цель приоритетного проекта соответствует цели и задачам Стратегии и Концепции, но показатели приоритетного проекта не сопоставимы с показателями, установленными документами стратегического планирования Республики Карелия.
2.4. Анализ соответствия состава исполнителей (соисполнителей) мероприятий приоритетного проекта, утвержденных в паспорте главным распорядителям, участвующим в реализации данного приоритетного проекта в соответствии с законом о бюджете на текущий финансовый год. 
Паспорт приоритетного проекта по форме, установленной постановлением № 64-П, не утвержден.
 2.5. Анализ функций по осуществлению проектной деятельности всех исполнителей и соисполнителей (ключевых участников) мероприятий проекта.
Распоряжением Главы Республики Карелия от 29.09.2016 № 415-р установлена персональная ответственность члена Правительства Республики Карелия - Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Матвиеца Д.С. за реализацию приоритетного проекта (освобожден от занимаемой должности – 27.09.2017).
Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 10.01.2017 № 1  создана рабочая группа по реализации приоритетного проекта,  в состав которой  вошли представители профильного министерства, Министерства финансов Республики Карелия, Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам, Государственной жилищной инспекции Республики Карелия. Председателем рабочей группы является Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, куратором приоритетного проекта определен начальник управления Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.
В нарушение положений постановления № 64-П куратор приоритетного проекта назначен не проектным комитетом, а руководитель рабочей группы назначен не проектным офисом.
2.6. Анализ полноты отражения приоритетного проекта в государственных программах Республики Карелия в виде обособленных структурных элементов (подпрограмм или основных мероприятий) по целевым статьям расходов бюджета Республики Карелия. 
В Республике Карелия принята государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" на 2014-2020 годы, которая утверждена постановлением Правительства Республики Карелия от 26.11.2014 № 351-П. Реализация приоритетного проекта не включена в указанную государственную программу Республики Карелия, а также в иные государственные программы Республики Карелия, реализуемые на территории региона.  
2.7. Анализ изменений государственных программ Республики Карелия в части их основных мероприятий (подпрограмм), входящих в состав утвержденного приоритетного проекта (при внесении изменений в государственные программы Республики Карелия). 
Изменения в государственную программу Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" на 2014-2020 годы в части включения приоритетного проекта в виде обособленного структурного элемента государственной программы не вносились.
2.8. Анализ изменений паспорта приоритетного проекта в случае внесения в него изменений, а также влияние указанных изменений паспорта на цели, задачи и показатели реализации государственных программ Республики Карелия (при внесении изменений в приоритетный проект).  
Паспорт приоритетного проекта в отчетном периоде 2017 года по форме, установленной постановлением № 64-П, не утверждался.
2.9. Анализ учета положений постановления № 64-П при составлении плана мероприятий («дорожной карты»), календарного плана-графика реализации приоритетного проекта, а также при принятии и реализации указанных планов. 
Паспорт проекта, план мероприятий («дорожная карта»), календарный план-график реализации приоритетного проекта, информация о финансовом обеспечении приоритетного проекта не утверждены. Сведения об утверждении проектным комитетом плана управления приоритетным проектом не предоставлены.

3. Анализ реализации приоритетного проекта
3.1. Анализ соблюдения порядка утверждения и доведения лимитов бюджетных обязательств на реализацию приоритетного проекта до соответствующих главных распорядителей бюджетных средств, включая лимиты бюджетных обязательств на их реализацию, доведение которых осуществляется после принятия соответствующих нормативных правовых актов, а также объемов доведения и распределения соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
Информация о финансовом обеспечении реализации приоритетного проекта не предоставлена. 
3.2. Анализ исполнения расходов бюджета Республики Карелия на реализацию приоритетного проекта в разрезе основных мероприятий (подпрограмм) и главных распорядителей бюджетных средств. 
По состоянию на 1 октября 2017 года средства консолидированного бюджета Республики Карелия на реализацию приоритетного проекта не направлялись.
3.3. Мониторинг реализации приоритетного проекта в части анализа его паспорта и плана мероприятий («дорожной карты»), а также отклонения фактических параметров приоритетного проекта от плановых и причин таких отклонений, своевременности выявления рисков и принятия управленческих решений по снижению рисков реализации приоритетного проекта, требующих внесения изменений в паспорт и (или) план мероприятий («дорожную карту») приоритетного проекта. 
Паспорт приоритетного проекта, план мероприятий («дорожная карта») реализации приоритетного проекта не утверждены.
3.4. Анализ ежеквартальных отчетов о ходе реализации приоритетного проекта, включая статус его реализации, сведения об исполнении контрольных точек, достижение установленных показателей, сведения об исполнении бюджета проекта, наличие иных проблем и рисков, а также использования бюджетных средств конечными получателями и достигнутых ими конечных результатов. 
Реализация приоритетного проекта в отчетном периоде 2017 года не осуществлялась.
