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Приложение 18
 
Информация о результатах мониторинга реализации
 приоритетного проекта «Чистая страна»
за 9 месяцев 2017 года

1. Общие положения
1.1. Наименование направления стратегического развития Российской Федерации – «Экология».
1.2. Наименование приоритетного проекта – «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов».
Краткое наименование приоритетного проекта – «Чистая страна» (далее также – приоритетный проект, проект).
Начало проекта: 01.01.2017.
Окончание проекта: 31.12.2025.
1.3. Дата утверждения, сведения о должностных лицах, утвердивших паспорт приоритетного проекта, план мероприятий («дорожную карту»), календарный план-график реализации приоритетного проекта, информацию о финансовом обеспечении приоритетного проекта. 
Федеральный паспорт приоритетного проекта утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.12.2016 № 12). 
Паспорт приоритетного проекта, План мероприятий («дорожная карта») реализации приоритетного проекта, календарный план-график реализации приоритетного проекта, информация о финансовом обеспечении проекта в соответствии с требованиями постановления Правительства Республики Карелия от 15.02.2017 № 64-П (далее – постановление № 64-П) не утверждены.

2. Анализ формирования приоритетного проекта 
2.1. Оценка обоснованности объемов бюджетных расходов на реализацию приоритетного проекта. 
Согласно федеральному паспорту приоритетного проекта поддержка со стороны субъектов Российской Федерации предполагается в форме льгот по налогу на имущество и региональной части налога на прибыль. 
2.2. Оценка соответствия целей и показателей приоритетного проекта приоритетам социально-экономического развития Республики Карелия и показателям, содержащимся в документах стратегического планирования. 
Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года (далее – Стратегия), Концепцией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2017 года (далее – Концепция) установлено, что целью экологической политики является оздоровление экологической ситуации на территории Республики Карелия для создания предпосылок долговременного и экологически безопасного социально-экономического развития, значительное улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека, формирование сбалансированной экологически ориентированной модели развития экономики и экологически конкурентоспособных производств. Достижение  поставленной цели должно обеспечиваться мероприятиями, направленными на снижение и ликвидацию негативных факторов, определяющих уровень загрязнения и экологического состояния окружающей среды Республики Карелия.
В результате реализации мероприятий в 2017 году ожидается снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников с 96 тысяч тонн до 92,6 тысяч тонн. 
Федеральным паспортом приоритетного проекта поставлена цель уменьшения негативного воздействия на окружающую среду за счет строительства и эксплуатации 5 объектов по термическому обезвреживанию ТКО, что позволит к 2023 году снизить объем их размещения на 7 процентов в целом по Российской Федерации, достичь «нулевого захоронения» в 
г. Казани с одновременным получением электроэнергии 2,68 млрд КВт/ч в год, а также снижение первоочередных экологических рисков, связанных с объектами накопленного вреда окружающей среде, за счет ликвидации
25 объектов в 20 субъектах Российской Федерации, что позволит восстановить к концу 2018 года 1,04 тыс. га, к концу 2025 года – 1,45 тыс. га земель, улучшить экологические условия проживания населения в количестве 1,6 млн человек к 2018 году, 4,3 млн человек - до конца 2025 года.
Таким образом, цель приоритетного проекта согласуется с целями и задачами Стратегии и Концепции, но показатели приоритетного проекта не сопоставимы с показателями, установленными документами стратегического планирования Республики Карелия.
2.3. Анализ соответствия состава исполнителей (соисполнителей) мероприятий приоритетного проекта, утвержденных в паспорте главным распорядителям, участвующим в реализации данного приоритетного проекта в соответствии с законом о бюджете на текущий финансовый год. 
Паспорт приоритетного проекта по форме, установленной постановлением № 64-П, не утвержден.
 2.4. Анализ функций по осуществлению проектной деятельности всех исполнителей и соисполнителей (ключевых участников) мероприятий проекта.
Распоряжением Главы Республики Карелия от 29.09.2016 № 415-р установлена персональная ответственность члена Правительства Республики Карелия - Министра по природопользованию и экологии Республики Карелия Чикалюка В.Ф. (освобожден от занимаемой должности 23.05.2017) за реализацию приоритетного проекта.
Приказом Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия от 09.02.2017 № 215 создана рабочая группа по реализации приоритетного проекта,  в состав которой  вошли представители профильного министерства, Министерства финансов Республики Карелия, Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам, Управления Росприроднадзора по Республики Карелия, АО «Корпорация развития Республики Карелия», Администрации Петрозаводского городского округа. Руководителем рабочей группы назначен Министр по природопользованию и экологии Республики Карелия. 
В нарушение положений постановления № 64-П руководитель рабочей группы назначен не проектным офисом, куратор приоритетного проекта проектным комитетом не назначен.
2.5. Анализ полноты отражения приоритетного проекта в государственных программах Республики Карелия в виде обособленных структурных элементов (подпрограмм или основных мероприятий) по целевым статьям расходов бюджета Республики Карелия. 
В Республике Карелия реализуется государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды", которая утверждена постановлением Правительства Республики Карелия от 17.02.2015 № 49-П (в редакции постановления Правительства Республики Карелия от 13.10.2017 № 355-П). Реализация приоритетного проекта не включена в указанную государственную программу Республики Карелия, а также в иные государственные программы Республики Карелия, реализуемые на территории региона.  
2.6. Анализ изменений государственных программ Республики Карелия в части их основных мероприятий (подпрограмм), входящих в состав утвержденного приоритетного проекта (при внесении изменений в государственные программы Республики Карелия). 
Изменения в государственную программу Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды", в части включения приоритетного проекта отдельным, обособленным структурным элементом государственной программы, не вносились.
2.7. Анализ изменений паспорта приоритетного проекта в случае внесения в него изменений, а также влияние указанных изменений паспорта на цели, задачи и показатели реализации государственных программ Республики Карелия (при внесении изменений в приоритетный проект).  
Паспорт приоритетного проекта в отчетном периоде 2017 года по форме, установленной постановлением № 64-П, не утверждался.
2.8. Анализ учета положений постановления № 64-П при составлении плана мероприятий («дорожной карты»), календарного плана-графика реализации приоритетного проекта, а также при принятии и реализации указанных планов. 
Паспорт проекта, план мероприятий («дорожная карта»), календарный план-график реализации приоритетного проекта, информация о финансовом обеспечении приоритетного проекта не утверждены. Сведения об утверждении проектным комитетом плана управления приоритетным проектом не предоставлены.

3. Анализ реализации приоритетного проекта
3.1. Анализ соблюдения порядка утверждения и доведения лимитов бюджетных обязательств на реализацию приоритетного проекта до соответствующих главных распорядителей бюджетных средств, включая лимиты бюджетных обязательств на их реализацию, доведение которых осуществляется после принятия соответствующих нормативных правовых актов, а также объемов доведения и распределения соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
Информация о финансовом обеспечении реализации приоритетного проекта не предоставлена. 
3.2. Анализ исполнения расходов бюджета Республики Карелия на реализацию приоритетного проекта в разрезе основных мероприятий (подпрограмм) и главных распорядителей бюджетных средств. 
По состоянию на 1 октября 2017 года расходы за счет средств консолидированного бюджета Республики Карелия на реализацию приоритетного проекта не осуществлялись.
3.3. Мониторинг реализации приоритетного проекта в части анализа его паспорта и плана мероприятий («дорожной карты»), а также отклонения фактических параметров приоритетного проекта от плановых и причин таких отклонений, своевременности выявления рисков и принятия управленческих решений по снижению рисков реализации приоритетного проекта, требующих внесения изменений в паспорт и (или) план мероприятий («дорожную карту») приоритетного проекта. 
Паспорт приоритетного проекта, план мероприятий («дорожная карта») реализации приоритетного проекта не утверждены.
3.4. Анализ ежеквартальных отчетов о ходе реализации приоритетного проекта, включая статус его реализации, сведения об исполнении контрольных точек, достижение установленных показателей, сведения об исполнении бюджета проекта, наличие иных проблем и рисков, а также использования бюджетных средств конечными получателями и достигнутых ими конечных результатов. 
Реализация приоритетного проекта в отчетном периоде 2017 года не осуществлялась.
Согласно информации, предоставленной Правительством Республики Карелия, республика в 2017 году не вошла в число регионов, отобранных для реализации приоритетного проекта. Начата работа по выявлению на территории региона объектов накопленного вреда окружающей среде, в 
2017 году запланирована разработка региональной программы в области обращения с отходами.
[bookmark: _GoBack]Согласно федеральному паспорту приоритетного проекта контрольная точка отбора проектов по приоритету «Накопленный вред окружающей среде» для финансирования на 2018 год – 01.11.2017. Информация о проводимой работе в данном направлении не предоставлена.
