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Приложение 16
 
Информация о результатах мониторинга реализации
приоритетного проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» за 9 месяцев 2017 года

1. Общие положения
1.1. Наименование направления стратегического развития Российской Федерации – «Международная кооперация и экспорт».
1.2. Наименование приоритетного проекта – «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (далее также - приоритетный проект, проект).
Начало проекта: 25.11.2016.
Окончание проекта: 31.12.2025.
1.3. Дата утверждения, сведения о должностных лицах, утвердивших паспорт приоритетного проекта, план мероприятий («дорожную карту»), календарный план-график реализации приоритетного проекта, информацию о финансовом обеспечении приоритетного проекта. 
Федеральный паспорт приоритетного проекта утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11). 
Паспорт приоритетного проекта, План мероприятий («дорожная карта») реализации приоритетного проекта, календарный план-график реализации приоритетного проекта, в соответствии с требованиями постановления Правительства Республики Карелия от 15.02.2017 № 64-П (далее – постановление № 64-П), не утверждены.

2. Анализ формирования приоритетного проекта 
2.1. Оценка обоснованности объемов бюджетных расходов на реализацию приоритетного проекта. 
Финансовое обеспечение реализации проекта предусмотрено за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников. 
2.2. Оценка соответствия целей и показателей приоритетного проекта приоритетам социально-экономического развития Республики Карелия и показателям, содержащимся в документах стратегического планирования. 
Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года (далее – Стратегия), Концепцией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2017 года (далее – Концепция), Инвестиционной стратегией Республики Карелия на период до 2025 года (далее – Инвестиционная стратегия) определено, что активное развитие внешнеэкономических и международных связей является ключевым направлением социально-экономического развития республики. Экономика Республики Карелия является экспортно ориентированной и во многом зависит от состояния внешней конъюнктуры. При этом преимущественную долю экспорта составляет сырье. Исходя из этого, одной из основных задач  экономической политики региона является создание условий для укрепления и развития внешнеэкономических связей. Развитие экспорта остается важным экономическим приоритетом республики. В результате проводимой правительством республики работы предусмотрено  ежегодное увеличение объемов экспорта товаров на 2-3 процента, внешнеторговый оборот Республики Карелия в 2017 году должен составить 2,23 млрд долларов США.
Федеральным паспортом приоритетного проекта поставлена цель сформировать в 2017 году комплекс государственных инструментов финансовой и нефинансовой поддержки, в том числе исполнение агентской функции Правительства Российской Федерации на базе АО «Российский экспортный центр» для целей поддержки российского несырьевого экспорта в объеме не менее 20,3 млрд долларов США, охват поддержки – не менее 6600 компаний-экспортеров (к концу 2025 года объем экспорта, поддержанного с участием АО «Российский экспортный центр», - не менее 39,0 млрд долларов США, охват поддержки- не менее 12000 компаний-экспортеров). Сформировать с участием  АО «Российский экспортный центр» благоприятную экспортно-ориентированную среду для ведения экспортной деятельности. 
Таким образом, цель приоритетного проекта согласуется с целями и задачами Стратегии, Концепции и Инвестиционной стратегии, но показатели приоритетного проекта не сопоставимы с показателями, установленными документами стратегического планирования Республики Карелия.
2.3. Анализ соответствия состава исполнителей (соисполнителей) мероприятий приоритетного проекта, утвержденных в паспорте главным распорядителям, участвующим в реализации данного приоритетного проекта в соответствии с законом о бюджете на текущий финансовый год. 
Паспорт приоритетного проекта по форме, установленной постановлением № 64-П, не утвержден. Финансовое обеспечение приоритетного проекта за счет средств бюджета Республики Карелия не планируется.
 2.4. Анализ функций по осуществлению проектной деятельности всех исполнителей и соисполнителей (ключевых участников) мероприятий проекта.
Распоряжением Главы Республики Карелия от 29.09.2016 № 415-р установлена персональная ответственность исполняющего обязанности Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия Жирнеля Е.В. (освобожден от занимаемой должности 27.09.2017) за реализацию приоритетного проекта.
Распоряжением Правительства Республики Карелия от 27.03.2017 
№ 171р-П образована рабочая группа в целях реализации в Республике Карелия приоритетного проекта.
В нарушение положений постановления № 64-П куратор приоритетного проекта проектным комитетом не назначен, руководитель рабочей группы назначен не проектным офисом.
2.5. Анализ полноты отражения приоритетного проекта в государственных программах Республики Карелия в виде обособленных структурных элементов (подпрограмм или основных мероприятий) по целевым статьям расходов бюджета Республики Карелия.
 Отдельным, обособленным структурным элементом приоритетный проект не выделен ни в одной государственной программе Республики Карелия.
В государственной программе Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 03.03.2014 № 49-П, в подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» предусмотрена реализация мероприятий № 2.1.2.1.7. «Создание и развитие регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» и 
№ 2.1.2.1.8. «Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих товары (выполняющих работы, оказывающих услуги), предназначенные для экспорта». Кроме того, в подпрограмме 5 «Совершенствование системы государственного стратегического управления», указанной государственной программы, предусмотрена реализация ряда основных мероприятий, направленных на решение задачи «Развитие внешнеэкономических, межрегиональных связей и выставочно-ярмарочной деятельности».
Ответственным исполнителем государственной программы  является Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия. 
2.6. Анализ изменений государственных программ Республики Карелия в части их основных мероприятий (подпрограмм), входящих в состав утвержденного приоритетного проекта (при внесении изменений в государственные программы Республики Карелия). 
Изменения в государственные программы Республики Карелия, в части выделения приоритетного проекта в виде структурного элемента государственной программы, не вносились.
2.7. Анализ изменений паспорта приоритетного проекта в случае внесения в него изменений, а также влияние указанных изменений паспорта на цели, задачи и показатели реализации государственных программ Республики Карелия (при внесении изменений в приоритетный проект).  
Паспорт приоритетного проекта в отчетном периоде 2017 года по форме, установленной постановлением № 64-П, не утверждался.
2.8. Анализ учета положений постановления № 64-П при составлении плана мероприятий («дорожной карты»), календарного плана-графика реализации приоритетного проекта, а также при принятии и реализации указанных планов. 
Паспорт проекта, план мероприятий («дорожная карта»),  календарный план-график реализации приоритетного проекта, информация о финансовом обеспечении приоритетного проекта не утверждены. Сведения об утверждении проектным комитетом плана управления приоритетным проектом не предоставлены.

3. Анализ реализации приоритетного проекта
3.1. Анализ соблюдения порядка утверждения и доведения лимитов бюджетных обязательств на реализацию приоритетного проекта до соответствующих главных распорядителей бюджетных средств, включая лимиты бюджетных обязательств на их реализацию, доведение которых осуществляется после принятия соответствующих нормативных правовых актов, а также объемов доведения и распределения соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
Финансовое обеспечение реализации приоритетного проекта за счет средств бюджета Республики Карелия не предусматривается. 
3.2. Анализ исполнения расходов бюджета Республики Карелия на реализацию приоритетного проекта в разрезе основных мероприятий (подпрограмм) и главных распорядителей бюджетных средств. 
По состоянию на 1 октября 2017 года исполнение бюджета приоритетного проекта за счет расходов консолидированного бюджета Республики Карелия не осуществлялось.
3.3. Мониторинг реализации приоритетного проекта в части анализа его паспорта и плана мероприятий («дорожной карты»), а также отклонения фактических параметров приоритетного проекта от плановых и причин таких отклонений, своевременности выявления рисков и принятия управленческих решений по снижению рисков реализации приоритетного проекта, требующих внесения изменений в паспорт и (или) план мероприятий («дорожную карту») приоритетного проекта. 
Паспорт приоритетного проекта, план мероприятий («дорожная карта») реализации приоритетного проекта не утверждены.
3.4. Анализ ежеквартальных отчетов о ходе реализации приоритетного проекта, включая статус его реализации, сведения об исполнении контрольных точек, достижение установленных показателей, сведения об исполнении бюджета проекта, наличие иных проблем и рисков, а также использования бюджетных средств конечными получателями и достигнутых ими конечных результатов. 
По информации, предоставленной Правительством Республики Карелия, подписано многостороннее соглашение между Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия, АО «Корпорация развития Республики Карелия», АО «Российский экспортный центр» и автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» о реализации образовательного проекта АО «Российский экспортный центр» на территории Республики Карелия в 2017 году.  АО «Российский экспортный центр» является главным распорядителем средств федерального бюджета по приоритетному проекту, в регионах созданы точки его присутствия, в Республике Карелия это – АО «Корпорация развития Республики Карелия» (ранее планировалось - ООО Консалтинговое агентство «Потенциал»).
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