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Приложение 10
Информация о результатах мониторинга реализации

приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» за 9 месяцев 2017 года

1. Общие положения
1.1. Наименование направления стратегического развития Российской Федерации ‑ «Образование».

1.2. Наименование приоритетного проекта – «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий».
Краткое наименование приоритетного проекта – «Рабочие кадры для передовых технологий» (далее также – приоритетный проект, проект).
Начало проекта: 25.10.2016, в Республике Карелия – 01.12.2016.
Окончание проекта: 30.05.2021.

1.3. Дата утверждения, сведения о должностных лицах, утвердивших паспорт приоритетного проекта, план мероприятий («дорожную карту»), календарный план-график реализации приоритетного проекта, информацию о финансовом обеспечении приоритетного проекта.
Федеральный паспорт приоритетного проекта утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25.10.2016 г. № 9).
Паспорт приоритетного проекта в соответствии с требованиями постановления Правительства Республики Карелия от 15.02.2017 № 64-П (далее – постановление № 64-П) не утвержден.

План («дорожная карта») по реализации приоритетного проекта утвержден 20.04.2017 приказом Министерства образования Республики Карелия за № 434.
Календарный план-график реализации приоритетного проекта, информация о финансовом обеспечении приоритетного проекта по формам, установленным постановлением № 64-П, не предоставлены.
2. Анализ формирования приоритетного проекта
2.1. Оценка обоснованности формирования портфеля приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации.
Согласно пункту 3 Положения об организации проектного управления в органах исполнительной власти Республики Карелия, утвержденного постановлением № 64-П (далее также – Положение), портфель проектов это проекты, объединенные в рамках основных направлений стратегического развития Российской Федерации в целях повышения управляемости для достижения наиболее общих целей, определенных федеральной целевой программой «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2020 года, государственными программами Республики Карелия, нормативными правовыми актами Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия, поручениями Главы Республики Карелия.

В рамках основного направления стратегического развития Российской Федерации «Образование» объединены 4 приоритетных проекта, реализация которых осуществляется в Республике Карелия: «Доступное дополнительное образование для детей», «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», «Создание современной образовательной среды для школьников», «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий». Общая цель реализации проектов: масштабное обновление образовательной инфраструктуры, выстраивание современной образовательной среды, интегрирующей школьное и дополнительное образование, обеспечение доступности отечественных цифровых образовательных ресурсов на всех уровнях образования, активное включение России в международное движение WorldSkills.

В соответствии с пунктом 18 Положения портфели проектов утверждаются распоряжением Правительства Республики Карелия по предложению проектного комитета, руководителей органов исполнительной власти Республики Карелия, территориальных органов федеральных органов власти в Республике Карелия. Информация об утверждении портфелей проектов Правительством Республики Карелия не предоставлена. Также не предоставлена информация о руководителе портфеля проектов – уполномоченным Правительством Республики Карелия.
2.2. Оценка обоснованности объемов бюджетных расходов на реализацию проекта.

Информация о финансовом обеспечении приоритетного проекта по форме, установленной постановлением № 64-П, не предоставлена. Согласно данным Правительства Республики Карелия утвержденный объем расходов на реализацию приоритетного проекта за счет средств бюджета Республики Карелия составляет 450,0 тыс. рублей.
2.3. Оценка соответствия целей и показателей приоритетного проекта приоритетам социально-экономического развития Республики Карелия и показателям, содержащимся в документах стратегического планирования.

Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года (далее – Стратегия), Концепцией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2017 года (далее – Концепция) установлено, что основной целью государственной политики в области образования на период до 2020 года является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Для реализации указанной цели предполагается решение ряда приоритетных задач, в том числе направленных на модернизацию системы профессионального образования. Предполагается создать условия для непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, оптимизации сети учреждений профессионального образования на основе результатов комплексного анализа перспектив развития экономики и регионального рынка труда.
Выполнение поставленных задач и реализация мероприятий позволит модернизировать содержание и технологии организации профессионального образования для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и изменяющимся запросам населения, учитывающие особенности региона.
Федеральным паспортом приоритетного проекта поставлена цель по созданию в Российской Федерации конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, обеспечив увеличение к концу 2020 года до 50 тыс. человек численности выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия.

Таким образом, цель приоритетного проекта согласуется с целями и задачами Стратегии и Концепции, но показатели приоритетного проекта не сопоставимы с показателями, установленными документами стратегического планирования Республики Карелия.
2.4. Анализ соответствия состава исполнителей (соисполнителей) мероприятий приоритетного проекта, утвержденных в паспорте главным распорядителям, участвующим в реализации данного приоритетного проекта в соответствии с законом о бюджете на текущий финансовый год.
В соответствии с Законом Республики Карелия от 21.12.2016 № 2083-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» главным распорядителем средств на реализацию приоритетного проекта является Министерство образования Республики Карелия.

Паспорт приоритетного проекта по форме, установленной постановлением № 64-П, не утвержден.

2.5. Анализ функций по осуществлению проектной деятельности всех исполнителей и соисполнителей (ключевых участников) мероприятий проекта.
Распоряжением Главы Республики Карелия от 29.09.2016 г. № 415-р установлена персональная ответственность члена Правительства Республики Карелия ‑ Министра образования Республики Карелия Морозова А.Н. за реализацию приоритетного проекта.
Приказом Министерства образования Республики Карелия от 06.12.2016 № 1470 создана рабочая группа по реализации приоритетного проекта, в которую вошли представители Министерства образования Республики Карелия, Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия, Министерства социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия, образовательных организаций. Председателем рабочей группы является Первый заместитель министра образования Республики Карелия, куратором приоритетного проекта назначен начальник отдела профессионального образования Министерства образования Республики Карелия.
В нарушение положений постановления № 64-П куратор приоритетного проекта назначен не проектным комитетом, а руководитель рабочей группы приоритетного проекта назначен не проектным офисом.

Ключевыми участниками приоритетного проекта являются Министерство образования Республики Карелия, Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, профессиональные образовательные организации Республики Карелия, Центр развития профессионального образования Республики Карелия при государственном автономном образовательном учреждении Республики Карелия «Петрозаводский автотранспортный техникум».
2.6. Анализ полноты отражения приоритетного проекта в государственных программах Республики Карелия в виде обособленных структурных элементов (подпрограмм или основных мероприятий) по целевым статьям расходов бюджета Республики Карелия.
Приоритетный проект включен в государственную программу Республики Карелия «Развитие образования» на 2014-2025 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 20.06.2014 № 196-П (в редакции постановления Правительства Республики Карелия от 12.10.2017 № 347-П), в виде мероприятия № 1.1.2.3.0 «Реализация приоритетного национального проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» подпрограммы 
1 «Развитие профессионального образования».
Расходы на реализацию данного мероприятия в 2017-2020 годах госпрограммой не предусмотрены.

Показатели приоритетного проекта и их значения, установленные Планом («дорожной картой») по реализации приоритетного проекта, не соответствуют показателям государственной программы.

Ответственным исполнителем реализации государственной программы является Министерство образования Республики Карелия.

2.7. Анализ изменений государственных программ Республики Карелия в части их основных мероприятий (подпрограмм), входящих в состав утвержденного приоритетного проекта (при внесении изменений в государственные программы Республики Карелия).
Изменения в государственную программу Республики Карелия «Развитие образования» на 2014-2025 годы были внесены постановлением Правительства Республики Карелия от 24.01.2017 № 28-П в части включения приоритетного проекта в государственную программу в качестве мероприятия.
2.8. Анализ изменений паспорта приоритетного проекта в случае внесения в него изменений, а также влияние указанных изменений паспорта на цели, задачи и показатели реализации государственных программ Республики Карелия (при внесении изменений в приоритетный проект).
Паспорт приоритетного проекта в отчетном периоде 2017 года по форме, установленной постановлением № 64-П, не утверждался.
2.9. Анализ учета положений постановления № 64-П при составлении плана мероприятий («дорожной карты»), календарного плана-графика реализации приоритетного проекта, а также при принятии и реализации указанных планов.
План («дорожная карта») по реализации приоритетного проекта утвержден приказом Министерства образования Республики Карелия от 20.04.2017 № 434. В нарушение положений постановления № 64-П указанный план не утвержден куратором проекта и руководителем проектного комитета. Форма плана («дорожной карты») не соответствует форме № 4 к Положению.
План («дорожная карта») сформирован по форме № 3 к Положению, которая является формой паспорта приоритетного проекта.

Руководителем проекта указан начальник отдела профессионального образования Министерства образования Республики Карелия, который согласно приказу Минобразования РК от 06.12.2016 № 1470 определен куратором приоритетного проекта. Куратором приоритетного проекта указан Первый заместитель министра образования Республики Карелия, который назначен председателем рабочей группы. В соответствии с пунктом 
6.7 Положения одно и тоже лицо не может являться одновременно куратором проекта и руководителем рабочей группы.
Предоставленный документ не содержит информации о задачах приоритетного проекта, описание модели функционирования результатов приоритетного проекта (критерии успеха проекта), информации о финансовом обеспечении, ключевых рисках и возможностях, описание приоритетного проекта (включая связь с государственными программами Республики Карелия).
Планом («дорожной картой») предусмотрены этапы и контрольные точки с указанием сроков их выполнения. Срок утверждения рабочей группы – 6 декабря 2016 года; срок завершения этапа инициирования – 1 декабря 2016 года. Сведения об утверждении состава рабочей группы приоритетного проекта решением проектного офиса не предоставлены. Согласно пункту 
6.9 Положения, этап инициирования завершается утверждением состава рабочей группы приоритетного проекта решением проектного офиса.
Срок завершения этапа планирования – до 30 января 2017 года. При этом этапом планирования предусмотрено утверждение только Плана («дорожной карты») реализации приоритетного проекта, в то время как согласно пункту 7.2. Положения также должны быть утверждены паспорт проекта, календарный план-график реализации проекта, информация о финансовом обеспечении проекта по установленным формам.

Паспорт проекта, календарный план-график реализации приоритетного проекта, информация о финансовом обеспечении приоритетного проекта, сведения об утверждении проектным комитетом плана управления приоритетным проектом не предоставлены. Согласно пункту 7.6 Положения этап планирования проекта завершается утверждением проектным комитетом плана управления проектом и внесением проекта в реестр проектов.
3. Анализ реализации приоритетного проекта
3.1. Анализ соблюдения порядка утверждения и доведения лимитов бюджетных обязательств на реализацию приоритетного проекта до соответствующих главных распорядителей бюджетных средств, включая лимиты бюджетных обязательств на их реализацию, доведение которых осуществляется после принятия соответствующих нормативных правовых актов, а также объемов доведения и распределения соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
Информация о финансовом обеспечении приоритетного проекта не предоставлена.
3.2. Анализ исполнения расходов бюджета Республики Карелия на реализацию приоритетного проекта в разрезе основных мероприятий (подпрограмм) и главных распорядителей бюджетных средств.
По состоянию на 1 октября 2017 года исполнение бюджета приоритетного проекта за счет расходов консолидированного бюджета Республики Карелия составило 450,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов к утвержденным расходам на реализацию приоритетного проекта. Исполнение мероприятий за счет средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников в 2017 году не осуществлялось.
3.3. Мониторинг реализации приоритетного проекта в части анализа его паспорта и плана мероприятий («дорожной карты»), а также отклонения фактических параметров приоритетного проекта от плановых и причин таких отклонений, своевременности выявления рисков и принятия управленческих решений по снижению рисков реализации приоритетного проекта, требующих внесения изменений в паспорт и (или) план мероприятий («дорожную карту») приоритетного проекта.
Паспорт приоритетного проекта не утвержден.
В соответствии с Планом («дорожной картой») по состоянию на 1 октября 2017 год предполагалось выполнение следующих этапов:

утверждение рабочей группы по реализации приоритетного проекта (срок 06.12.2016, приказ Минобразования РК о создании группы и назначении куратора проекта от 06.12.2016 № 1470);

утверждение Плана «дорожной карты» реализации приоритетного проекта (контрольная точка 30.01.2017, приказ Минобразования РК от 20.04.2017 № 434);

проведение заседания рабочей группы по реализации приоритетного проекта (срок 05.03.2017, проведено 06.03.2017);

разработка плана реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и руководящих работников, мастеров производственного обучения по внедрению новых ФГОС СПО на 2017-2020 годы (срок 01.05.2017, не выполнено, план находится в стадии разработки);

издание постановления Правительства Республики Карелия о вступлении Республики Карелия в Движение WorldSkillsRussia, принятие решения о финансовом обеспечении реализации проекта в 2018 году (контрольная точка 01.05.2017, распоряжение Правительства Республики Карелия от 17.05.2017 № 245р-П).
3.4. Анализ ежеквартальных отчетов о ходе реализации приоритетного проекта, включая статус его реализации, сведения об исполнении контрольных точек, достижение установленных показателей, сведения об исполнении бюджета проекта, наличие иных проблем и рисков, а также использования бюджетных средств конечными получателями и достигнутых ими конечных результатов.
С нарушением установленных сроков утвержден План («дорожная карта») реализации приоритетного проекта, указанный документ не соответствует требованиям постановления № 64-П. Также не соблюдены сроки выполнения по всем остальным мероприятиям (за исключением утверждения рабочей группы).
Согласно Плану («дорожной карте») показателем реализации приоритетного проекта в 2017 году является количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия в Республике Карелия (штук) – 4.
По информации, предоставленной Правительством Республики Карелия, о значениях показателей приоритетного проекта и документа Республики Карелия, принятого в соответствии с ним, по состоянию на 1 октября 2017 года, фактическое исполнение показателя составило 0. Прогнозное значение показателя по оставшимся периодам 2017 года указано 4. Согласно дополнительным комментариям к информации, в соответствии с приказом Министерства образования Республики Карелия от 20 июня 2017 года 
№ 627 созданы специализированные центры компетенций движения Ворлдскиллс Россия в Республике Карелия в 6 организациях. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Карелия от 17 июля 2017 года № 873 создан специализированный центр компетенций в 
1 организации. Всего в настоящее время в Республике Карелия создано 
7 специализированных центров компетенций, но они не аккредитованы по стандартам Ворлдскиллс Россия. Информация о проводимой работе по аккредитации указанных центров компетенций отсутствует.
Отчет о ходе реализации приоритетного проекта не предоставлен.
